

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
филиала ОАО «СО ЕЭС»
Мордовское РДУ

Раужин А.И.
«28» июля 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»

Ю.И. Сергеев
«29» июля 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на июль 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
Саранское производственное отделение														
ПС 110/35/10 кВ Лямбиль														
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР 2 сш 110, ТН №2 110.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	без включения на ночь	
ВЛ-110 кВ «Саранская – Пензятка с отпайками», ЛР-110, КС-110.	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	без включения на ночь	
ПС 110/10 кВ Пятина														
1 СШ-110 кВ, ТН №1 110.	5	16.07	20.07	3	30.07	1.08	2	24.07	25.07	2	24.07	25.07	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, ТН №2 110.	2	19.07	20.07	2	2.08	3.08	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
СВ-110, ТТ-110 СВ-110.	1	20.07	20.07	1	3.08	3.08	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь

РП-110, ТТ-110.	1	19.07	19.07	1	2.08	2.08	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	ТО, АГ – срок заявки	—
ВЛ-110 кВ														
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – Большая Еловка с отпайкой».	Внеплан.				30	2.07	31.07	30	2.07	31.07	31.07	Подвеска ВОЛС, АГ – 2 часа	без включения на ночь	
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 – Большая Еловка с отпайкой».	5	2.07	6.07	5	6.08	10.08	30	2.07	31.07	30	2.07	31.07	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
Комсомольское производственное отделение														
ПС 110/35/10 кВ Арлатов														
Т2, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ЗОНТ2-110, РВСЗОНТ2, РВСТ2-110, ВТ2-35, РТ2-35, РВСТ2-35, РВСТ2-10, ТСН2.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	16.07	20.07	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, РТН2-110, ШРВ4-110, РТ2-110, ШР2ОСВ-110, РР-110.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТН2-110.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	16.07	20.07	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В4-110, ТТ1В4-110.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ			ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Арлатов – Хмельмаш», ЛРВ4-110, РОСШВ4-110, ТТ2В4-110, ВЧЗВ4-110, КСВ4-110.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ			ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОСШ-110, РОСШВ4-110.	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОСВ-110, ТТОСВ-110, ШР1ОСВ-110, ШР2ОСВ-110.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	9.07 16.07	13.07 20.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ			ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ЗОНТ1-110, РВСЗОНТ1, РВСТ1-110, ВТ1-35, РТ1-35, РВСТ1-35, РВСТ1-10, ТСН1.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	23.07	27.07	ТО, ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 СШ-110 кВ, ШР1ОСВ-110, ШРВ2-110, РТ1-110, РТН1-110.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь

В2-110, ТТВ2-110.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Атяшево – Ардатов», ЛРВ2-110, РОСПВ2-110, ВЧЗВ2-110, КСВ2-110.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТН1-110.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ОСП-110, РОСПОСВ-110, РОСПВ2-110.	5	2.07	6.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	Отказ филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Ковылкинское производственное отделение												
ПС 110/35/10 кВ Казенный Майдан												
1 СШ-110 кВ, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, СР-110-1, ТН-110-1.	3	23.07	25.07	3	16.07	18.07	3	23.07	25.07	3	ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Мокша – Казенный Майдан», ЛР-110-1, в/ч связь.	1	25.07	25.07	1	18.07	18.07	1	25.07	25.07	1	ТР, АГ – срок заявки	—
СВ-110, ТТ-110 СВ.	2	26.07	27.07	2	16.07	17.07	2	26.07	27.07	2	ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Казенный Майдан – Русская Паевка», СР-110-2, в/ч связь.	1	27.07	27.07	1	19.07	19.07	1	27.07	27.07	1	ТР, АГ – срок заявки	—
ПС 110/10 кВ Рыбкино												
1 СШ-110 кВ, РТ-110 Т1, СР-110-1, ТН-110-1.	5	2.07	6.07	5	2.07	6.07	5	2.07	6.07	5	ККР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Большое Азясь – Рыбкино», ЛР-110-1, в/ч связь.	1	6.07	6.07	1	6.07	6.07	1	6.07	6.07	1	ККР, АГ – срок заявки	—
2 СШ-110 кВ, СР-110-2, ТН-110-2.	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	ККР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
СВ-110, ТТ-110 СВ.	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	ККР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Тенишево – Рыбкино», ЛР-110-2, в/ч связь.	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	ККР, АГ – срок заявки	—

ВЛ-110 кВ

ВЛ-110 кВ «Потьма – Районная».	4	2.07	5.07	4	2.07	5.07	4	2.07	5.07	4	2.07	5.07	КР, ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ковылкино – Торбеево с отпайками».	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	5	9.07	13.07	КР, ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Потьма – Торбеево».	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	КР, ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь

Краснослободское производственное отделение

ПС 110/10 кВ Бабеево

ТН-110 1СШ, РВС-110.	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	1	9.07	9.07	1	9.07	9.07	ТР, ТО, АГ – 1 час	—
ТН-110 2СШ, РВС-110.	1	26.07	26.07	1	26.07	26.07	1	10.07	10.07	1	10.07	10.07	ТР, ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	—
В-110, ТТ-110 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников».	1	23.07	23.07	1	30.07	30.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	—
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Темников», КС-110.	1	23.07	23.07	1	30.07	30.07	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	В/в испытания, АГ – 1 час	—
В-110, ТТ-110 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьово с отпайкой».	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьово с отпайкой», КС-110.	4	9.07	12.07	4	9.07	12.07	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-110, ТТ-110 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Барашево».	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	—
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Барашево», КС-110.	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	В/в испытания, АГ – 1 час	—
В-110, ТТ-110 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Такушево».	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Такушево», КС-110.	1	13.07	13.07	1	13.07	13.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	В/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ШСВ-110, ТТ-110 ШСВ.	1	24.07	24.07	1	31.07	31.07	1	27.07	27.07	1	27.07	27.07	ТР, ТО, в/в испытания, АГ – 1 час	—

В-110, ТТ-110 ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи с отпайкой».	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	4	30.07	2.08	4	30.07	2.08	ТР, в/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи с отпайкой», КС-110.	4	16.07	19.07	4	16.07	19.07	4	30.07	2.08	4	30.07	2.08	В/в испытания, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ														
ВЛ-110 кВ «Барашево – Явас».	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	9.07	10.07	2	9.07	10.07	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Сосновка – Ударная».	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Атюрьево с отпайкой».	2	30.07	31.07	5	9.07	13.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Потьма – Сосновка».	2	23.07	24.07	2	26.07	27.07	2	23.07	24.07	2	23.07	24.07	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Бабеево – Селищи с отпайкой».	3	14.05	16.05	3	16.07	18.07	4	30.07	2.08	4	30.07	2.08	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на июль 2012 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория РЗА	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	
Комсомольское производственное отделение												
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	T2	Устройства РЗА	IV	110	6	2011 г.	О	9.07	13.07	16.07	20.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	B4-110	ШДЭ-2802 ВЛ-110 кВ «Ардагов – Хмельмаш»	IV	110	6	2009 г.	К	9.07	13.07	9.07	13.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	B4-110	Панель управления и автоматики ВЛ-110 кВ «Ардагов – Хмельмаш»	IV	110	8	2009 г.	О	9.07	13.07	9.07	13.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	ТН2-110	Вторичные цепи ТН2-110	IV	110	8	2006 г.	О	9.07	13.07	16.07	20.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	T1	Устройства РЗА	IV	110	6	2011 г.	О	16.07	20.07	23.07	27.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	B2-110	ШДЭ-2802 ВЛ-110 кВ «Атяшево – Ардагов»	IV	110	6	2009 г.	К	16.07	20.07	16.07	20.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	B2-110	Панель управления и автоматики ВЛ-110 кВ «Атяшево – Ардагов»	IV	110	8	2009 г.	О	16.07	20.07	16.07	20.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	ОСВ-110	ШДЭ-2802 ОВ-110 кВ	IV	110	6	2009 г.	К	9.07 16.07	13.07 20.07	9.07 16.07	13.07 20.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	ОСВ-110	Панель управления и автоматики ОВ-110 кВ	IV	110	8	2009 г.	О	9.07 16.07	13.07 20.07	9.07 16.07	13.07 20.07	
ПС 110/35/10 кВ Ардагов	ТН1-110	Вторичные цепи ТН1-110	IV	110	8	2006 г.	О	16.07	20.07	23.07	27.07	

Ковылкинское производственное отделение

ПС 110/35/10 кВ Казенный Майдан	ТН-110-1	Вторичные цепи ТН-110-1	IV	110	6	2007 г.	О	23.07	25.07	23.07	25.07
ПС 110/35/10 кВ Казенный Майдан	СВ-110	ШДЭ-2802	IV	110	6	2007 г.	О	26.07	27.07	26.07	27.07
ПС 110/35/10 кВ Казенный Майдан	СВ-110	Автоматика и управление СВ-110 кВ	IV	110	6	2007 г.	О	26.07	27.07	26.07	27.07
ПС 110/10 кВ Рыбкино	СВ-110	ШДЭ-2802	IV	110	6	2008 г.	В	9.07	12.07	9.07	12.07
ПС 110/10 кВ Рыбкино	СВ-110	Автоматика и управление СВ-110 кВ	IV	110	6	2008 г.	В	9.07	12.07	9.07	12.07

График технического обслуживания устройств СДТУ на июль 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Саранское производственное отделение										
ПС 110/6 кВ Заводская	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	11.07	12.07	11.07	12.07
ПС 110/6 кВ Заводская	Аппаратура радиосвязи р/ст Alinco DR-135	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	11.07	12.07	11.07	12.07
ПС 110/10 кВ Ремзавод	Аппаратура ТМ КП «Гранит»	–	В ведении РДУ	0,5		ТО	9.07	10.07	9.07	10.07
ПС 110/6 кВ Северная	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	–	В ведении РДУ	1		ТО	9.07	10.07	9.07	10.07
ПС 110/6 кВ Северная	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	–	В ведении РДУ	1		ТО	9.07	10.07	9.07	10.07
Комсомольское производственное отделение										
Комсомольское ПО	ПУ «Гранит-Микро»	–	В ведении РДУ	0,5	01.2011 г.	ТО	10.07	12.07	10.07	12.07
Ковылкинское производственное отделение										
Ковылкинское ПО	Кабель ТЗПА 7*4*1,2 ЛАЗ СДТУ	–	В ведении РДУ		07.2011 г.	ТО	23.07	26.07	23.07	26.07
ТПС 110/35/10 кВ Ковылкино	Кабель ТЗПА 7*4*1,2 ЛАЗ ТПС 110/35/10 кВ Ковылкино	–	В ведении РДУ		07.2011 г.	ТО	23.07	26.07	23.07	26.07
Краснослободское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Бабеево	Аппаратура телемеханики «Компас ТМ 1.1»	–	В ведении РДУ	0,5	07.2011 г.	ТО	11.07	12.07	11.07	12.07

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому управлению –
начальник ЦУС

Начальник отдела электрических режимов

Начальник центральной службы РЗА

Начальник центральной службы СДТУ

Начальник центральной службы организации ремонтов

Начальник службы технической эксплуатации

С.Н. Галишников

А.В. Залипаев

А.П. Ишуткин

А.В. Елистратов

В.В. Марков

А.В. Палькин