

График ремонтов оборудования ПС Саранского ПО на июль 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на июль 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на июль 2012 года												
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отката или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Саранское производственное отделение												
ПС 110/35/10 кВ «Лямбировь»												
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР 2 сш 110, ТН №2 110.	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь	
ВЛ-110 кВ «Саранская – Пензятка с отпайками», ЛР-110, КС-110.	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь	
2 секция 35 кВ: ШР-35 Т2, ШР-35 ТН№2, ШР-35 ВЛ-35«Лямбировь-Кр.Рудня», ШР-35 ВЛ-35«ТЭЦ-2-Лямбировь», СР-2, ТН-35 №2	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь	
ВЛ-35 «Лямбировь-Кр.Рудня»: В-35, ЛР-35	2	10.07	11.07	2	10.07	11.07	2	10.07	11.07	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь	
ВЛ-35 «ТЭЦ-2-Лямбировь»: В-35, ЛР-35	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	2	12.07	13.07	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь	
ПС 110/10 кВ «Пятина												
Т1, ОД-110 Т1, ТСН-№1, В-6 Т1	5	16.07	20.07	3	30.07	1.08	2	24.07	25.07	ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь	
1секция 110кВ, ТН-110 №1	5	16.07	20.07	3	30.07	1.08	2	24.07	25.07	ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь	
СВ-110, ТТ-110 СВ-110кВ	1	20.07	20.07	1	03.08	03.08	2	25.07	26.07	ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь	
2секция 110кВ, ТН-110 №2	2	19.07	20.07	2	02.08	03.08	2	25.07	26.07	ТР, АГ – срок	без включения	

ВЛ-35 кВ Уришк- Первомайская, В-35, ЛР-35, КС-35	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	1	31.07	31.07	ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07	2	30.07	31.07				ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Вечкусы»														
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1.	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 35 кВ, ШР-35 Т1, СР-1	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Вечкусы- Б.Сыреси», ЛР-35, КС- 35	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, В-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №1.	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 35 кВ, ШР-35 Т2, СР-2	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07	5	16.07	20.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Вечкусы- Резоватово», ЛР-35, КС- 35	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ	10	09.07	20.07	10	09.07	20.07	10	09.07	20.07				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ -110 кВ														
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2- Большая Елховка с оттайкой».	5	02.07	06.05	5	06.08	10.08	30	02.07	31.07	30	02.07	31.07	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2- Большая Елховка с оттайкой».							30	02.07	31.07	30	02.07	31.07	Подвека ВОЛС АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Ромоданово- Уришк»	2	02.07	4.07	2	02.07	4.07	2	02.07	4.07				ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Ичалки- Резоватово»	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07	5	09.07	13.07				ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь

ВД-35 кВ «Вечкусы-Резоватово»	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07	2	16.07	17.07					ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
-------------------------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	--	--	--	--	--------------------	-----------------------------

График технического обслуживания устройств СДТУ на июль 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановление (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/10 кВ "Ремзавод"	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	09.07	10.07		
ПС 110/6 кВ "Заводская"	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	11.07	12.07		
ПС 110/6 кВ "Заводская"	Аппаратура радиосвязи р/ст Alinco DR-135	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	11.07	12.07		
ПС 110 кВ Северная	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС	---	В ведении РДУ	1		ТО	09.07	10.07		
ПС 110 кВ Северная	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130	---	В ведении РДУ	1		ТО	09.07	10.07		

Начальник ССДТУ

С.А. Саутин

Начальник СПС 35-110кВ

В.А. Смуталов

Начальник СРЗА

В.Н. Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ

С.С. Тесленко

Начальник СИЗП

Е.Н. Игнатьев

Начальник ОДС

С.Н. Аронов

Главный инженер Саранского ПО

В.В. Першко