


Утверждаю:

Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Средне-Волжское ПМЭС



А.С. Уметбаев

« » 2012 г

Утверждаю:

Заместитель директора по техническим вопросам -  
Главный инженер Филиала  
ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС»



С.Л. Николаев

« » 2012 г

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации  
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети" на ИЮЛЬ 2012 г.

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Заявленный в годовой график срок ремонта |               |                  | Выделенный в годовом графике срок ремонта |               |                  | Заявленный в месячный график срок ремонта |               |                  | Разрешенный срок ремонта |               |                  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Кол-во дней                              | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (Дата) | Кол-во дней                               | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней              | Начало (дата) | Окончание (дата) |                                                      |                                                                                      |
| Барышское производственное отделение                                         |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                      |                                                                                      |
| ВЛ-110 кВ                                                                    |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                      |                                                                                      |
| Барыш-1                                                                      | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 03.07.12      | 03.07.12         | 1                        | 03.07.12      | 03.07.12         | ТР ЛР-110 кВ на ПС-110 кВ Барыш (1 час)              |                                                                                      |
| Барыш-2                                                                      | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 1                                         | 05.07.12      | 05.07.12         | 1                        | 05.07.12      | 05.07.12         | ТР ЛР-110 кВ на ПС-110 кВ Барыш (1 час)              |                                                                                      |
| Ульяновские распределительные сети                                           |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                      |                                                                                      |
| ВЛ-110 кВ                                                                    |                                          |               |                  |                                           |               |                  |                                           |               |                  |                          |               |                  |                                                      |                                                                                      |
| Кременки-Сенгилей-город                                                      | -                                        | -             | -                | -                                         | -             | -                | 5                                         | 02.07.12      | 06.07.12         | 5                        | 02.07.12      | 06.07.12         | ТО (1 час)                                           |                                                                                      |

И.о. заместителя главного инженера по ОТУ-  
начальника ЦУС



Т.А. Кофман

Заместитель главного инженера-  
начальник ЦУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС



С.Л. Сергунин

