

Утверждаю
Главный инженер Каменского ПО
филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

—  — А.В.Лавров

" 03 " 07 2012г.

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования
по Каменскому производственному отделению
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июль 2012 года**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением н ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Июль														
Оборудование ПС														
Каменское ПО														
ПС 110/10кВ Студенец														
С-1-Т	2	2 июля	3 июля	2	2 июля	3 июля	5	9 июля	13 июля	5	9 июля	13 июля	Тек.рем ТР-110 С-1-Т, С-1-Т, РВС-110 яч.4	
С-2-Т	2	4 июля	5 июля	2	4 июля	5 июля	5	9 июля	13 июля	5	9 июля	13 июля	Тек.рем ТР-110 С-2-Т, С-2-Т, РВС-110, замена ТТ-110 яч.8	
ПС 110/10кВ Знаменка														
С-1-Т	2	10 июля	11 июля	2	10 июля	11 июля	2	10 июля	11 июля	2	10 июля	11 июля	Тек.рем С-1-Т, РВС-110 яч.5	
С-1-Т	4	3 июля	6 июля	4	3 июля	6 июля	4	3 июля	6 июля	4	3 июля	6 июля	Проверка УРЗА Проф. восстановление	
С-2-Т	2	12 июля	13 июля	2	12 июля	13 июля	2	12 июля	13 июля	2	12 июля	13 июля	Тек.рем С-2-Т, РВС-110 яч.6	
ПС 110/10кВ Башмаково-2														
С-1-Т	4	17 июля	20 июля	4	17 июля	20 июля	4	17 июля	20 июля	4	17 июля	20 июля	Тек.рем С-1-Т, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.5. Проверка УРЗА Проф. восстановление	
С-2-Т	4	24 июля	27 июля	4	24 июля	27 июля	4	24 июля	27 июля	4	24 июля	27 июля	Тек.рем С-2-Т, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.6Проверка УРЗА Проф. восстановление	
ПС 110/10кВ Небезжино														
С-1-Т	3	2 июля	4 июля	3	2 июля	4 июля	3	2 июля	4 июля	3	2 июля	4 июля	Тек.рем С-1-Т, РВС-110, кап. рем. ЗОН 110кВ яч.4. Проверка УРЗА. Проф. опробование	

Начальник ОДС КаПО

Исп. Кобелев А.И.
т. 33-71

А.А. Мошегов