

Утверждаю

Главный инженер Каменского ПО

филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

—  — А.В.Лавров

" 03 " июля 2012г.

**График ремонта , технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования  
35, 10, 6 кВ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО на  
июль 2012 года**

| Наименование<br>объекта<br>диспетчеризации<br>(ЛЭП, ПС,<br>оборудование) | Заявленный в годовой<br>график срок ремонта |                  |                      | Выделенный в годовом графике<br>срок ремонта |                  |                      | Заявленный в месячный график<br>срок ремонта |                  |                      | Разрешенный срок<br>ремонта |                  |                      | Примечания:<br>вид ремонта,<br>аварийная готовность и т.д.           | Примечания:<br>причина отказа или переноса<br>сроков ремонта, с включением на<br>ночь, и т.д. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Кол-во<br>дней                              | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней              | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) |                                                                      |                                                                                               |
| Июль                                                                     |                                             |                  |                      |                                              |                  |                      |                                              |                  |                      |                             |                  |                      |                                                                      |                                                                                               |
| ВЛ 35кВ                                                                  |                                             |                  |                      |                                              |                  |                      |                                              |                  |                      |                             |                  |                      |                                                                      |                                                                                               |
| ВЛ 35 кВ<br>"Бондовка-<br>Клейменовка"                                   | 11                                          | 17июля           | 27июля               | 11                                           | 17июля           | 27июля               | 11                                           | 17июля           | 27июля               | 11                          | 17июля           | 27июля               | кап.рем. линии                                                       |                                                                                               |
| Оборудование ПС 110/35/10кВ Знаменка                                     |                                             |                  |                      |                                              |                  |                      |                                              |                  |                      |                             |                  |                      |                                                                      |                                                                                               |
| В-35кВ яч.1                                                              | 2                                           | 17 июля          | 18 июля              | 2                                            | 17 июля          | 18 июля              | 2                                            | 17 июля          | 18 июля              | 2                           | 17 июля          | 18 июля              | Кап.ремонт В-35кВ яч.1<br>Измерение изоляции                         |                                                                                               |
| В-35кВ яч.3                                                              | 1                                           | 24 июля          | 24 июля              | 1                                            | 24 июля          | 24 июля              | 1                                            | 24 июля          | 24 июля              | 1                           | 24 июля          | 24 июля              | Кап.ремонт В-35кВ и<br>тек.ремонт ТТ-35кВ яч.3<br>Измерение изоляции |                                                                                               |
| В-35кВ яч.4                                                              | 1                                           | 25 июля          | 25 июля              | 1                                            | 25 июля          | 25 июля              | 1                                            | 25 июля          | 25 июля              | 1                           | 25 июля          | 25 июля              | Кап.ремонт В-35кВ и<br>тек.ремонт ТТ-35кВ яч.4<br>Измерение изоляции |                                                                                               |
| В-35кВ яч.5                                                              | 1                                           | 26 июля          | 26 июля              | 1                                            | 26 июля          | 26 июля              | 1                                            | 26 июля          | 26 июля              | 1                           | 26 июля          | 26 июля              | Кап.ремонт В-35кВ яч.5<br>Измерение изоляции                         |                                                                                               |
| В-35кВ яч.6                                                              | 2                                           | 19 июля          | 20 июля              | 2                                            | 19 июля          | 20 июля              | 2                                            | 19 июля          | 20 июля              | 2                           | 19 июля          | 20 июля              | Кап.ремонт В-35кВ и<br>тек.ремонт ТТ-35кВ яч.6<br>Измерение изоляции |                                                                                               |
| В-35кВ яч.8                                                              | 1                                           | 27 июля          | 27 июля              | 1                                            | 27 июля          | 27 июля              | 1                                            | 27 июля          | 27 июля              | 1                           | 27 июля          | 27 июля              | Кап.ремонт В-35кВ и<br>тек.ремонт ТТ-35кВ яч.8<br>Измерение изоляции |                                                                                               |
| В-35кВ яч.9                                                              | 1                                           | 23 июля          | 23 июля              | 1                                            | 23 июля          | 23 июля              | 1                                            | 23 июля          | 23 июля              | 1                           | 23 июля          | 23 июля              | Кап.ремонт В-35кВ и<br>тек.ремонт ТТ-35кВ яч.9<br>Измерение изоляции |                                                                                               |
| ТН-1-35кВ яч.2                                                           | 1                                           | 17 июля          | 17 июля              | 1                                            | 17 июля          | 17 июля              | 1                                            | 17 июля          | 17 июля              | 1                           | 17 июля          | 17 июля              | Тек.ремонт ТН-1-35кВ яч.2                                            |                                                                                               |

|                   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                       |
|-------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| ТН-2-35кВ яч.7    | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | Тек.ремонт ТН-2-35кВ яч.7                             |
| С-1-Т             | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | Тек.ремонт РВС-35 и РВП-10 "С-1-Т" Измерение изоляции |
| С-2-Т             | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | Тек.ремонт РВС-35 и РВП-10 "С-2-Т" Измерение изоляции |
| ТСН-1             | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | Тек.ремонт ТСН-1                                      |
| ТСН-2             | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | Тек.ремонт ТСН-2                                      |
| ТН-1-10 яч.6      | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.6                                |
| ТН-2-10 яч.15     | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.15                               |
| Контур заземления | 5 | 23 июля | 27 июля | 5 | 23 июля | 27 июля | 5 | 23 июля | 27 июля | 5 | 23 июля | 27 июля | Кап.ремонт контурв заземления Измерение изоляции      |

**Оборудование ПС 110/10кВ Башмаково-2**

|                              |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                           |
|------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------------------------|
| В-10кВ яч.12 1 мая           | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.12   |
| В-10кВ яч.13 Газопровод-4    | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.13   |
| В-10кВ яч.14 Резерв          | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.14   |
| В-10кВ яч.16 Ввод-10 С-2-Т   | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.16   |
| В-10кВ яч.17 Газопровод-5    | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.17   |
| В-10кВ яч.18 Школа           | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.18   |
| В-10кВ яч.19 Плавка гололёда | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.19   |
| В-10кВ яч.20 Резерв          | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | Кап.ремонт В-10кВ яч.20   |
| ТН-1-35кВ яч.2               | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | Тек.ремонт ТН-1-35кВ яч.2 |
| ТН-2-35кВ яч.7               | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | Тек.ремонт ТН-2-35кВ яч.7 |
| ТСН-1                        | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | Тек.ремонт ТСН-1          |
| ТСН-2                        | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | Тек.ремонт ТСН-2          |

|                                            |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                        |
|--------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ТН-1-10 яч.6                               | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.6                                                 |
| ТН-2-10 яч.15                              | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.15                                                |
| 1С-10                                      | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт 1С-10                                                       |
| 2С-10                                      | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Тек.ремонт 2С-10                                                       |
| <b>Оборудование ПС 110/10кВ Невежскино</b> |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                        |
| ТСН-1                                      | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | Тек.ремонт ТСН-1<br>Измерение изоляции                                 |
| 1С-10                                      | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт 1С-10 Измерение<br>изоляции                                 |
| Центральная<br>сигнализация ПС             | 1 | 04.июл  | 04.июл  | 1 | 04.июл  | 04.июл  | 1 | 04.июл  | 04.июл  | 1 | 04.июл  | 04.июл  | Проф. Опробование                                                      |
| Оперативный ток<br>ПС                      | 1 | 03.июл  | 03.июл  | 1 | 03.июл  | 03.июл  | 1 | 03.июл  | 03.июл  | 1 | 03.июл  | 03.июл  | Проф. Опробование                                                      |
| <b>Оборудование ПС 35/6-10кВ Пустынь</b>   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                        |
| В-6кВ яч.1<br>Резерв                       | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Кап.ремонт В-6 и ЛР-6кВ яч.1                                           |
| В-6кВ яч.2<br>Резерв                       | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Кап.ремонт В-6 и ЛР-6кВ яч.2                                           |
| В-6кВ яч.4 Ввод<br>6 Т-1-Т                 | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-6 и ЛР-6кВ яч.4                                           |
| В-6кВ яч.6<br>Резерв                       | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-6 и ЛР-6кВ яч.6                                           |
| Т-2-Т                                      | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | Тек.ремонт РВС-35, РВП-10 и<br>ПЧН-35 "Т-2-Т"                          |
| ТСН-1                                      | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | Тек.ремонт ТСН-1 и и<br>кап.ремонт ТР-6 яч.3                           |
| ТСН-2                                      | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | Тек.ремонт ТСН-2                                                       |
| ТН-1-6 яч.6                                | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт РВП-6 яч.6                                                  |
| ТН-2-10 яч.15                              | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.15                                                |
| 1С-6                                       | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт 1С-6, кап.ремонт<br>ШР-6 яч.1, 2, 4-6 Измерение<br>изоляции |
| 2С-10                                      | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Тек.ремонт 2С-10 Измерение<br>изоляции                                 |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Кобылкино</b>   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                        |

|                            |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                                            |
|----------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| СВ-10кВ яч.8               | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | Кап.ремонт СВ-10 и СР2-10кВ яч.8 <b>Измерение изоляции</b>                                 |
| В-10кВ яч.9 Резерв         | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Кап.ремонт В-10 и ЛР-10кВ яч.9 <b>Измерение изоляции</b>                                   |
| В-10кВ яч.11 Резерв        | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-10 и ЛР-10кВ яч.11 <b>Измерение изоляции</b>                                  |
| В-10кВ яч.13 Ввод 10 Т-2-Т | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | Кап.ремонт В-10 и ТР-10кВ яч.13 <b>Измерение изоляции</b>                                  |
| В-10кВ яч.14 Л.Варежка     | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-10 и ЛР-10кВ яч.14 <b>Измерение изоляции</b>                                  |
| ТН-1-35кВ яч.6             | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | Тек.ремонт ТН-1-35кВ яч.6                                                                  |
| ТН-2-35кВ яч.7             | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | Тек.ремонт ТН-2-35кВ яч.7                                                                  |
| Т-1-Т                      | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | Тек.ремонт РВС-35, ТТ-35 и РВП-10 "Т-1-Т"                                                  |
| Т-2-Т                      | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | Тек.ремонт РВС-35, РВП-10 "Т-2-Т" и кап.ремонт ТР-10кВ яч.12, 13 <b>Измерение изоляции</b> |
| ТСН-1                      | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | Тек.ремонт ТСН-1                                                                           |
| ТСН-2                      | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | 2 | 12 июля | 13 июля | Тек.ремонт ТСН-2 и кап.ремонт ТР-10кВ яч.12                                                |
| ТН-1-10 яч.6               | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.6                                                                     |
| ТН-2-10 яч.10              | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.10                                                                    |
| 1С-10                      | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | Тек.ремонт 1С-10                                                                           |
| 2С-10                      | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | Тек.ремонт 2С-10, кап.ремонт ШР-10кВ яч.9-11, 13-15, СР2-10кВ яч.8                         |
| ШППГ-10                    | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | 2 | 10 июля | 11 июля | Кап.ремонт ОР-10кВ яч.9,11, 14                                                             |

**Оборудование ПС 35/10кВ Бондовка**

|                         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                   |
|-------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------------------------------------------------|
| СВ-35кВ яч.5            | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | 1 | 9 июля  | 9 июля  | Кап.ремонт СВ-35кВ яч.5 <b>Измерение изоляции</b> |
| В-35кВ яч.1 Белинский   | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Кап.ремонт В-35кВ яч.1 <b>Измерение изоляции</b>  |
| В-35кВ яч.2 Анучино     | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | 1 | 11 июля | 11 июля | Кап.ремонт В-35кВ яч.2 <b>Измерение изоляции</b>  |
| В-35кВ яч.3 Клеймёновка | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Кап.ремонт В-35кВ яч.3 <b>Измерение изоляции</b>  |

|                                            |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                                            |  |
|--------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| В-35кВ яч.4<br>М.Родники                   | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | 1 | 13 июля | 13 июля | Кап.ремонт В-35кВ яч.4<br><b>Измерение изоляции</b>                                        |  |
| ТН-1-35кВ яч.8                             | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | Тек.ремонт ТН-1-35кВ яч.8                                                                  |  |
| ТН-2-35кВ яч.9                             | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | Тек.ремонт ТН-2-35кВ яч.9                                                                  |  |
| Т-1-Т                                      | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | 2 | 17 июля | 18 июля | Тек.ремонт РВС-35, РВП-10<br>"Т-1-Т" и кап.ремонт В-35кВ<br>яч.6 <b>Измерение изоляции</b> |  |
| Т-2-Т                                      | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | 2 | 19 июля | 20 июля | Тек.ремонт РВС-35, РВП-10<br>"Т-2-Т" и кап.ремонт В-35кВ<br>яч.7 <b>Измерение изоляции</b> |  |
| 1С-35                                      | 1 | 18 июля | 18 июля | 1 | 18 июля | 18 июля | 1 | 18 июля | 18 июля | 1 | 18 июля | 18 июля | Тек.ремонт 1С-35                                                                           |  |
| 2С-35                                      | 1 | 20 июля | 20 июля | 1 | 20 июля | 20 июля | 1 | 20 июля | 20 июля | 1 | 20 июля | 20 июля | Тек.ремонт 2С-35                                                                           |  |
| ТН-1-10 яч.6                               | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | 1 | 12 июля | 12 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.6                                                                     |  |
| ТН-2-10 яч.10                              | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | 1 | 10 июля | 10 июля | Тек.ремонт РВП-10 яч.10                                                                    |  |
| 1С-10                                      | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | 1 | 17 июля | 17 июля | Тек.ремонт 1С-10                                                                           |  |
| 2С-10                                      | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | 1 | 19 июля | 19 июля | Тек.ремонт 2С-10                                                                           |  |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Липовка</b>     |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                                            |  |
| ВЛ-35кВ<br>Липовка-<br>Знаменка            | 1 | 17.июл  | 17.июл  | 1 | 17.июл  | 17.июл  | 1 | 17.июл  | 17.июл  | 1 | 17.июл  | 17.июл  | Проф. Контроль                                                                             |  |
| ВЛ-35кВ<br>Липовка-Соседка                 | 1 | 18.июн  | 18.июн  | 1 | 18.июн  | 18.июн  | 1 | 18.июн  | 18.июн  | 1 | 18.июн  | 18.июн  | Проф. Контроль                                                                             |  |
| ВЛ-35кВ<br>Липовка-<br>Бояровка            | 1 | 19.июл  | 19.июл  | 1 | 19.июл  | 19.июл  | 1 | 19.июл  | 19.июл  | 1 | 19.июл  | 19.июл  | Проф. Контроль                                                                             |  |
| ТН-35кВ 1 с.ш.                             | 1 | 16.июл  | 16.июл  | 1 | 16.июл  | 16.июл  | 1 | 16.июл  | 16.июл  | 1 | 16.июл  | 16.июл  | Проф.Восстановление                                                                        |  |
| ТН-35кВ 2 с.ш.                             | 1 | 20.июл  | 20.июл  | 1 | 20.июл  | 20.июл  | 1 | 20.июл  | 20.июл  | 1 | 20.июл  | 20.июл  | Проф. Восстановление                                                                       |  |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Владыкино</b>   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                                            |  |
| Фидеры 10кВ<br>1 с.ш.                      | 4 | 10.июл  | 13.июл  | 4 | 10.июл  | 13.июл  | 4 | 10.июл  | 13.июл  | 4 | 10.июл  | 13.июл  | Проф. Восстановление                                                                       |  |
| Фидеры 10кВ<br>2 с.ш.                      | 4 | 10.июл  | 13.июл  | 4 | 10.июл  | 13.июл  | 4 | 10.июл  | 13.июл  | 4 | 10.июл  | 13.июл  | Проф. Восстановление                                                                       |  |
| СВ-10кВ                                    | 1 | 09.июл  | 09.июл  | 1 | 09.июл  | 09.июл  | 1 | 09.июл  | 09.июл  | 1 | 09.июл  | 09.июл  | Проф. Восстановление                                                                       |  |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Клейменовка</b> |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |         |         |                                                                                            |  |
| Трансформатор<br>Т-1-Т                     | 2 | 24.июл  | 25.июл  | 2 | 24.июл  | 25.июл  | 2 | 24.июл  | 25.июл  | 2 | 24.июл  | 25.июл  | Проф. Контроль                                                                             |  |
| Центральная<br>сигнализация ПС             | 1 | 26.июл  | 26.июл  | 1 | 26.июл  | 26.июл  | 1 | 26.июл  | 26.июл  | 1 | 26.июл  | 26.июл  | Проф. Контроль                                                                             |  |
| Оперативный ток<br>ПС                      | 1 | 27.июл  | 27.июл  | 1 | 27.июл  | 27.июл  | 1 | 27.июл  | 27.июл  | 1 | 27.июл  | 27.июл  | Проф. Контроль                                                                             |  |

Начальник ОДС КаПО



А.А. Мошегов

Исп. Кобелев А.И.  
т. 33-71

