

Утверждаю
Главный инженер КУПО
Белезиков А.В.
"29" 06 2012г.

График
отключения оборудования ПС 110-35кВ КУПО на июль 2012г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединений подлежащих ремонту	Месяц, число и время отключения	Продолжительность ремонта, дни	Месяц, число и время включения	Вид ремонтов, наименование оборудования
Городищенская гр. ПС					
1 ПС 110/10кВ "ДСК"		июль			
С-1-Т		11.07.12 09.00	2	12.07.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 и КЗ-110
Яч. N12 ССК		02.07.12 09.00	10	13.07.12 18.00	К
Яч. N16 Уранка		02.07.12 09.00	10	13.07.12 18.00	Т
С-2-Т		06.07.12 09.00	3	10.07.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, капитальный ремонт ОД-110 и КЗ-110
Яч. N2 ДСК		02.07.12 09.00	10	13.07.12 18.00	Т
Яч. N7 ТН-10 2 С 10кВ		06.07.12 09.00	3	10.07.12 18.00	Т
Яч. N9 СВ-10кВ		13.07.12 09.00	1	13.07.12 18.00	К
2 ПС 35/10кВ "Никольский РЭС"		июль			
ВЛ Никольск-Тюнярь		16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Никольск-Тюнярь, ВЧЗ-35 ВЛ Никольск-Тюнярь
Т-1-Т		16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Текущий ремонт ШМ-10 Т-1-Т, ЛР-35 ВЛ Никольск-Тюнярь
3 ПС 110/10кВ Евлашево		июль			
С-1-Т		09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	Текущий ремонт: С-1-Т, Т-Т-110 кВ С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, ТСН N1, капитальный ремонт: ЗОН-110 С-1-Т, ШМ-10 С-1-Т, Яч. N5 Ввод 10кВ С-1-Т
Яч. N10 Больница		09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	Т
С-2-Т		02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Текущий ремонт: С-2-Т, капитальный ремонт: ЗОН-110 С-2-Т, ТР-110 С-2-Т
Яч. N14 Евлашево-Тяга		02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	К
Яч. N19 ЛПК		02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Т
ПСП-10		06.07.12 09.00	1	06.07.12 18.00	Т
4 ПС 110/10кВ "Поселки"		июль			
С-1-Т		02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ШМ-10 С-1-Т
Яч. N5 ТН-10 1 С 10кВ		02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Т

ЯЧ.Н6 Никольское	02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	К
ЯЧ.Н9 СВ-10кВ	02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Т
С-2-Т	09.07.12 13.00	5	13.07.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ШМ-10 С-2-Т
ЯЧ.Н18 Тарляково	09.07.12 13.00	5	13.07.12 18.00	Т
5 ПС 35/10кВ. "Шугурово"				
ВЛ-35 Сосноборск	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Сосноборск, ВЧЗ-35 ВЛ Сосноборск
СПШ-35кВ	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Сосноборск; капитальный ремонт ШР-35 ВЛ-35 Тихменев
В-35 ВЛ-35 Тихменев	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Капитальный ремонт ШР-35 ВЛ-35 Тихменев
Т-1-Т	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, ШМ-10 Т-1-Т; капитальный ремонт ВМ-35 Т-1-Т, ЯЧ.Н4 Ввод 10кВ Т-1-Т
ЯЧ.Н8 Озерки	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Т
6 ПС 110/10кВ. "Р.Камешкир"				
С-1-Т	09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	Капитальный ремонт С-1-Т; текущий ремонт ЗОН-110 С-1-Т, Т-Т-35 кВ С-1-Т, ШМ-10 С-1-Т; капитальный ремонт ВМ-35 С-1-Т, ШР-35 С-1-Т
ШПТ-35	09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	Текущий ремонт РПТ-35 ВЛ-35 М.Камешкир
ВЛ-35 М.Камешкир	09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	Текущий ремонт РПТ-35 ВЛ-35 М.Камешкир
І СПШ-35	09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	Капитальный ремонт СР-1 35кВ, ВМ-35 С-1-Т, ШР-35 С-1-Т; текущий ремонт Т-Т-35 кВ С-1-Т
СВ-35кВ	09.07.12 09.00	2	10.07.12 18.00	Капитальный ремонт СР-1 35кВ
ЯЧ.Н14 Райцентр	09.07.12 09.00	5	13.07.12 18.00	К
С-2-Т	02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, ВМ-35 С-2-Т, ТСН N2, яч. N5 Ввод 10кВ С-2-Т; капитальный ремонт ТР-35 С-2-Т
ІІ СПШ-35	02.07.12 09.00	7	10.07.12 18.00	Текущий ремонт ІІ СПШ-35, ВМ-35 С-2-Т; капитальный ремонт СР-1 35кВ, ТР-35 С-2-Т
ЯЧ.Н1 Комбайнормовый завод	02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	К
ЯЧ.Н9 Маслозавод	02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	К
ШПТ-10	02.07.12 09.00	5	06.07.12 18.00	Т
7 ПС 35/10"Порзово"				
ВЛ-35 Дюпатино	16.07.12 09.00	3	18.07.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Дюпатино; текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Дюпатино, КС-35 ВЛ Дюпатино
ВЛ-35 Чирчим	19.07.12 09.00	2	20.07.12 18.00	Текущий ремонт СР-1 35кВ
В-35кВ Чирчим	19.07.12 09.00	2	20.07.12 18.00	Текущий ремонт СР-1 35кВ
СПШ-35	16.07.12 09.00	3	18.07.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Дюпатино; текущий ремонт СПШ-35
Т-1-Т	16.07.12 09.00	3	18.07.12 18.00	Т
ЯЧ.Н1 Порзово	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Т
ЯЧ.Н2 Кигулькино	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Т
ЯЧ.Н6 ТН-10кВ	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Т
ШПТ-10	16.07.12 09.00	5	20.07.12 18.00	Т

Начальник ОДС *Шаронов М.А.*