

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Пензенского ПО филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
Р.В. Рыжаков
"22" 05 2012г.

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ- 35, 10, 6кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6кВ находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера Пензенского ПО на июль 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ВЛ-35 кВ															
ВЛ-35кВ Нечаевка-Прогресс (уч-к ПС Прогресс-ПС Серп и Молот)	5	09.07.	13.07.										Текущий ремонт ЛР, ШР, РПГ-35кВ, В-35кВ на ПС Прогресс.		
ВЛ-35кВ Казачья (уч-к ПС К.Пелетьма-ПС Б.Вьясс)	1	10.07.	10.07.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Б.Вьясс.		
ВЛ-35кВ Ильмино	1	17.07.	17.07.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Б.Вьясс.		
Оборудование ПС															
ПС 110/35/10 кВ Прогресс															
1С-35кВ	5	02.07.	06.07.										Текущий ремонт разъединителей всех присоединений.		
СПГ-35кВ	5	02.07.	06.07.										Текущий ремонт разъединителей всех присоединений		
В-35кВ ВЛ-35кВ Панкратовка-Прогресс	5	02.07.	06.07.										Текущий ремонт ШР, ЛР-35кВ, В-35кВ		
В-35кВ трансформатора С-1-Т	5	02.07.	06.07.										Текущий ремонт ТР, ШР-35кВ, В-35кВ		
ТН-35кВ-1С	5	02.07.	06.07.										Тек.ремонт ТН-35кВ, ШР-35кВ		
2С-35кВ	5	09.07.	13.07.										Текущий ремонт разъединителей всех присоединений.		
В-35кВ ВЛ-35кВ Нечаевка-Прогресс	5	09.07.	13.07.										Текущий ремонт ШР, ЛР-35кВ, В-35кВ		
В-35кВ трансформатора С-2-Т	5	09.07.	13.07.										Текущий ремонт ТР, ШР-35кВ, В-35кВ		
ТН-35кВ-2С	5	09.07.	13.07.										Тек.ремонт ТН-35кВ, ШР-35кВ		
СВ-35кВ	2	16.07.	17.07.										Текущий ремонт СР-35кВ №1, СР-35кВ №2, СВ-35кВ.		
1С-35кВ	2	16.07.	17.07.										Для безопасного пр-ва работ на СР-35кВ №1, СР-35кВ №2, СВ-35кВ.		

2С-35кВ	2	16.07.	17.07.									Для безопасного пр-ва работ на СР-35кВ №1, СР-35кВ №2, СВ-35кВ.	
ПС 35/10 кВ Б.Вьясс													
1С-35кВ	5	09.07.	13.07.									Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
Трансформатор Т-1-Т	5	09.07.	13.07.									Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	5	09.07.	13.07.									Капитальный ремонт СР №1, СВ-35кВ	
2С-35кВ	5	16.07.	20.07.									Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, ТН-35кВ.	
Трансформатор Т-2-Т	5	16.07.	20.07.									Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	5	16.07.	20.07.									Капитальный ремонт СР №2, СВ-35кВ	

Начальник СП

А.С. Фоканов

Начальник СРЗА

А.В. Тихомиров

Начальник СИЗП

С.А. Овчарев

Начальник СЛ

О.А. Морозов

Зам. начальника ОДС

Д.С. Щербаков