

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Самарского ПО
Дорожкин А.Н.
" " " 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера
СПО, на июль 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
1	ВЛ-35 кВ Черновка						2	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
2	ВЛ-110 кВ Горбуновка-1				03.07.2012	03.07.2012	1	Верховая ревизия ав. г. 1 ч
3	ВЛ-35 кВ Б.Раковка-2				05.07.2012	05.07.2012	1	Верховая ревизия ав. г. 1 ч
4	ВЛ-110 кВ Садовая				10.07.2012	10.07.2012	1	Кап. ремонт, ав. г. 1 ч
5	ВЛ-110 кВ Серноводская-3				01.07.2012	15.07.2012	15	Монтаж ВОЛС, ав. г. 2 ч
6	ВЛ-110 кВ Красносельская				01.07.2012	15.07.2012	15	Монтаж ВОЛС, ав. г. 2 ч
7	ВЛ-110 кВ Кошки				16.07.2012	31.07.2012	16	Монтаж ВОЛС, ав. г. 2 ч
8	ВЛ-110 кВ Суходол-3				16.07.2012	16.07.2012	1	Монтаж ВОЛС, ав. г. 2 ч
9	ВЛ-110 кВ Суходол-1				17.07.2012	17.07.2012	1	Монтаж ВОЛС, ав. г. 2 ч
10	ВЛ-35 кВ Чубовка				23.07.2012	24.07.2012	2	Подрезка деревьев ав.г. 1 ч
11	ВЛ-35 кВ Шипан				25.07.2012	27.07.2012	3	Подрезка деревьев ав.г. 1 ч
12	ВЛ-35 кВ Черный Ключ-1				09.07.2012	11.07.2012	3	Кап. ремонт, ав. г. 1 ч
13	ПС Сидорова	ВМ-35 Сид 2			02.07.2012	04.07.2012	3	сред. ремонт, авг 3 часа
14	ПС Сидорова	тр-р Р2Т			09.07.2012	13.07.2012	5	тек. ремонт, авг 2 часа
15	ПС Сидорова	ВМ-10 Сид 2			05.07.2012	05.07.2012	1	сред. ремонт, авг 3 часа
16	ПС Сидорова	ППР-35 Сид 2			17.07.2012	17.07.2012	1	сред. ремонт, авг 3 часа
17	ПС Сидорова	ЛР-35 Сид 2			18.07.2012	18.07.2012	1	сред. ремонт, авг 3 часа
18	ПС Сидорова	ВМ-10 Т1Т			19.07.2012	19.07.2012	1	сред. ремонт, авг 3 часа
19	ПС Серноводская-110	ШМ СЗТ			23.07.2012	23.07.2012	1	замена колонок изол. ШМ СЗТ
20	ПС Центральная-1	ВВ-6, ф. 4			02.07.2012	02.07.2012	1	тек. ремонт, авг 2 часа
21	ПС Центральная-1	ф. 5			03.07.2012	03.07.2012	1	тек. ремонт, авг 2 часа
22	ПС Центральная-1	ф. 8			04.07.2012	04.07.2012	1	тек. ремонт, авг 2 часа
23	ПС Центральная-1	ф. 19			05.07.2012	05.07.2012	1	тек. ремонт, авг 2 часа

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Утверждённый в годовом графике срок ремонта				Утверждённый в месячном графике срок ремонта				Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
		Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	

Примечание:
Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА,
о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДС
А.А. Альмендеев