

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Чапаевского ПО

филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"

С.В. Миронов

" 25 " июля 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Чапаевского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети",  
не являющихся объектами диспетчеризации на июль 2012 г.

| №<br>п/п | Наименование объекта<br>(ЛЭП, подстанция, оборудование) |                       |         | Утвержденный в годовом<br>графике срок ремонта |                  |                     | Утвержденный в месячном<br>графике срок ремонта |                  |                     | Вид ремонта, аварийная                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|          | Объект                                                  | Оборудование          | Условия | Кол-во<br>дней                                 | Начало<br>(дата) | Окончание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                                  | Начало<br>(дата) | Окончание<br>(дата) |                                                                |
| 1        | ПС Чапаевская                                           | МВ-110<br>Воздвиженка | с откл. |                                                |                  |                     | 3                                               | 04.07.2012       | 06.07.2012          | Средний ремонт ТТ-110<br>Воздвижека                            |
| 2        | ПС Чапаевская                                           | ВЛ-110<br>Воздвиженка | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 04.07.2012       | 04.07.2012          |                                                                |
| 3        | ПС Чапаевская                                           | ОСП-110               | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 16.07.2012       | 16.07.2012          | Средний ремонт ОР-110                                          |
| 4        | ПС Чапаевская                                           | ОМВ-110               | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 16.07.2012       | 16.07.2012          | Средний ремонт ОР-110<br>ОМВ-110                               |
| 5        | ПС Чапаевская                                           | МВ-110 2Б             | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 16.07.2012       | 16.07.2012          | Средний ремонт ОР-110 2Б                                       |
| 6        | ПС Чапаевская                                           | ВЛ-110 2Б             | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 16.07.2012       | 16.07.2012          |                                                                |
| 7        | ПС Чапаевская                                           | С2Т                   | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 17.07.2012       | 17.06.2012          | Средний ремонт ОР-110,<br>ТР-110, текущий ремонт ТТ-110<br>С2Т |
| 8        | ПС Чапаевская                                           | МВ-110 С2Т            | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 17.06.2012       | 17.06.2012          |                                                                |
| 9        | ПС Чапаевская                                           | МВ-110 ЧС-2           | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 18.07.2012       | 18.07.2012          | Текущий ремонт ВЧЗ-110 ЧС-2<br>ф "А,В,С"                       |
| 10       | ПС Чапаевская                                           | ВЛ-110 ЧС-2           | с откл. |                                                |                  |                     | 1                                               | 18.07.2012       | 18.07.2012          |                                                                |
| 11       | ПС Сниски                                               | МВ-110 ЧС-2           | с откл. |                                                |                  |                     | 12                                              | 09.07.2012       | 20.07.2012          | Средний ремонт МВ-110, ТТ-110<br>ЧС-2                          |

|     |                  |            |                     |  |  |  |    |            |            |                          |
|-----|------------------|------------|---------------------|--|--|--|----|------------|------------|--------------------------|
| 101 | ПС Б. Черниговка | ВЛ-10 Ф-12 | с откл./с<br>вводом |  |  |  | 10 | 02.07.2012 | 11.07.2012 | Комплексный ремонт       |
| 102 | ПС Поляково      | ВЛ-10 Ф-7  | с откл./с<br>вводом |  |  |  | 19 | 09.07.2012 | 27.07.2012 | Техническое обслуживание |
| 103 | ПС Новопавловка  | ВЛ-10 Ф-7  | с откл./с<br>вводом |  |  |  | 24 | 02.07.2012 | 25.07.2012 | Комплексный ремонт       |

Начальник ОДС



А.И. Рубцов