

График ремонта ЛЭП и оборудования на июнь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта			Выделенный в головном графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей														
ПС 110/35/10 кВ «ГКС»														
ОСВ-110, ТТ-110.	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	7.06	8.06	2	7.06	8.06	ТР, АГ – 3 часа	
Т2, В-110 Т2, ТТ-110 Т2, ЩР-110 Т2, РОСШ-110 Т2.	5 3	21.05 13.06	25.05 15.06	5 3	21.05 13.06	25.05 15.06	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	
2 СШ-110 кВ, ЩР-110-2 БСК, ЩР-110-2 ОСВ, РТ-110 ТН-110-2, ЩР-110 СП, ЩР-110 Т2, ЩР-110 В-110 Л8.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	
БСК-110, ЩР-110-2 БСК.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	
ОСВ-110, ЩР-110-2 ОСВ, РОСШ-110 ОСВ.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	
ТН-110-2.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	
ВЛ-110 кВ «ГКС – Районная», ЛР-110 Л8, РОСШ-110 Л8.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	
ОСШ-110, РОСШ-110 ОСВ, РОСШ-110 СП, РОСШ-110 Т2, РОСШ-110 Л8.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТР, АГ – 3 часа	

В-110 Л8, ТТ-110 БЛ-110 кВ «ГКК – Районная».	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	ТР, АГ – 3 часа	
В-110 Л7, ТТ-110 БЛ-110 кВ «ГКК – Самаявка».	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	21.06	22.06	2	21.06	22.06	ТР, АГ – 3 часа	
Т1, В-110 Т1, ТТ-110 Т1, ШР-110 Т1, РОСШ-110 Т1.	5 5	14.05 4.06	18.05 8.06	5 5	14.05 4.06	18.05 8.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
1 СШ-110 кВ, ШР-110-1 БСК, ШР-110 В-110 Л2, РТ-110 ТН-110-1, ШР-110-1 ОCB, ШР-110 Т1, ШР-110 В-110 Л7.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
БСК-110, ШР-110-1 БСК, РОСШ-110 БСК.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
В-110 Л2, ТТ-110 БЛ-110 кВ «ГКК – Агрорьево».	3	27.06	29.06	2	28.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
БЛ-110 кВ «ГКК – Агрорьево», ЛР-110 Л2, РОСШ-110 Л2.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
ТН-110-1.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
ОCB-110, ШР-110-1 ОCB.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
БЛ-110 кВ «ГКК – Самаявка», ЛР-110 Л7, РОСШ-110 Л7.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
ОСШ-110, РОСШ-110 БСК, РОСШ-110 Л2, РОСШ-110 Т1, РОСШ-110 Л7.	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТР, АГ – 3 часа	
ПС 110/10 кВ Трощик														
1 СШ-110 кВ, РТ-110 Т1, СР-110-1.	9	4.06	14.06	9	4.06	14.06	9	4.06	14.06	9	4.06	14.06	ККР, АГ – спок	без включения

[illegible]

																		ремонт АГ – срок заявки		
СШ-10кВ	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	1	28.06	28.06	Комплексный капитальный ремонт АГ – срок заявки	
ПС 35/10кВ Кр. Шадым																				
Т-1, В-35 Т-1 ; 1 секция 35 кВ, РТ-35 Т-1	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
ВЛ-35 кВ «Казенный Майдан Кр.шадым», ДР-1-35, в/ч связь.	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	1	29.06	29.06	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
В-10 Т-1, ТСН-10	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
В-10 яч.№1	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06	Техническое обслуживание, АГ – срок заявки	
В-10 яч.№2, ТН-10	1	22.06	22.06	1	22.06	22.06	1	22.06	22.06	1	22.06	22.06	1	22.06	22.06	1	22.06	22.06	Техническое обслуживание, АГ – срок заявки	
ВЛ-110																				
ВЛ-110 кВ «Ковылкино – Самаевка с отпайкой».	3	11.06	13.06	3	9.06	11.06	3	4.06	6.06	3	4.06	6.06	3	4.06	6.06	3	4.06	6.06	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь	
ВЛ-110 кВ «Потыма – Зубова Поляна».	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	2	7.06	8.06	2	7.06	8.06	2	7.06	8.06	2	7.06	8.06	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь	
ВЛ-110 кВ «ГКС – Районная».	3	18.06	20.06	2	21.06	22.06	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	3	13.06	15.06	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь	
ВЛ-110 кВ «ГКС – Самаевка».	3	13.06	15.06	3	25.06	27.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТО, АГ – 1 час без включения на ночь	

График технического обслуживания устройств РЗА на июнь 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС И-615	Т-1	МТЗ, ГЗ, ДЗ	ПО	110	6	2009	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС И-615	. Т-2	МТЗ, ГЗ, ДЗ	ПО	110	6	2007	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	СМВ-110 АВР-110	Автом, управл	ведение	110	6	2006	О	18.06	19.06	18.06	19.06
ПС ГКС	ОСВ-110	ЭПЗ-1636	ведение	110	8	2006	О	18.06	19.06	18.06	19.06
ПС ГКС	ВЛ ГКС- Самаевка	ЭПЗ-1636	управление	110	8	2010	О	25.06	26.06	25.06	26.06
ПС ГКС	ВЛ ГКС- Самаевка	Автом, управл	управление	110	8	2010	О	25.06	26.06	25.06	26.06
ПС ГКС	ВЛ ГКС- Районная	Автом, управл	управление	110	8	2005	О	21.06	22.06	21.06	22.06
ПС ГКС	ВЛ ГКС- Районная	ЭПЗ-1636	управление	110	8	2005	О	21.06	22.06	21.06	22.06
ПС ГКС	ВЛ ГКС- Атюреево	ЭПЗ-1636	ведение	110	8	2008	К	28.06	29.06	28.06	29.06
ПС ГКС	ВЛ ГКС- Атюреево	Автом, управл	ведение	110	8	2008	К	28.06	29.06	28.06	29.06
ПС ГКС	Т-1	ТО, МТЗ, ГЗ	ведение	110	8	2004	В	04.06	08.06	04.06	08.06
ПС ГКС	Т-2	ТО, МТЗ, ГЗ	ведение	110	8	2007	О	13.06	15.06	13.06	15.06
ПС Рыбкино	Выход сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2010	В	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС Рыбкино	Яч. 10 кВ. ТН-10	МТЗ, МТО	ПО	10	6	2010	В	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС Яндовище	Т-1	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	35	6	2007	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС Яндовище	СВ-35	МТЗ, ТО	ПО	35	6	2009	К	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС Яндовище	ТН-35	Вторич. цепи	ПО	35	6	2009	К	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС Яндовище	Выход сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2007	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС Яндовище	Выход сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2007	О	июнь	июнь	июнь	июнь

ПС Янловише	Яч. 10 кВ ТН-10	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2007	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	СВ-35	Автом. Управл.	ПО	35	8	2005	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	СВ-35	МТЗ, ТО	ПО	35	8	2005	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	АВР-35	Автом. Управл.	ПО	35	8	2005	О	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	ВЛ-35 кВ ГКС - Жуково	Защита, автом.	ПО	35	8	2008	К	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	ВЛ-35 кВ ГКС - Хилково	Защита, автом.	ПО	35	8	2008	К	июнь	июнь	июнь	июнь
ПС ГКС	ТН-35	Вторич. цепи	ПО	35	8	2008	О	июнь	июнь	июнь	июнь

График технического обслуживания устройств СДТУ на июнь 2012года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 220\110\10кВ Москва ТПС	Стойка ВЧ связи АВС-3 Стойка ВЧ связи АВС-3, Хованщина		РДУ		12.2011	ТО	04.06.2012	09.06.2012	04.06.2012	09.06.2012
						ТО	04.06.2012	09.06.2012	04.06.2012	09.06.2012
ТПС 110\35\10кВ Хованщина	Аппаратура ТМ УКТМ-2		РДУ		12.2011	ТО	04.06.2012	09.06.2012	04.06.2012	09.06.2012
						ТО	04.06.2012	09.06.2012	04.06.2012	09.06.2012

Начальник СРЗА

Мокринский Д.В.

Начальник СПС

Поленков С.Н.

Начальник ВВЛ

Акимов А.Н.

Начальник СДТУ

Бибишев Ю.Д.

Согласовано: начальник ОДС

Чернышов А.В.