

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС


А.С. Уметбаев
«22» мая 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»
Ю.И. Сергеев
«24» мая 2012 г.

**График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на июнь 2012 г.**

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Работы не планируются.														

Начальник ЦУС-СОТУ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС



С.Л. Сергунин

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»



С.Н. Галишников