

График ремонтов оборудования ПС Саранского ПО на июнь 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на июнь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Лада										
1 СШ-110 кВ, ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110.	6	4.06	9.06	6	4.06	9.06	6	4.06	9.06	ТО, в/в испытания АГ – 1 час без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ромоданово – Лада», ЛР-110, Р-1 110, КС-110.	1	4.06	4.06	1	4.06	4.06	1	4.06	4.06	ТО, в/в испытания АГ – 1 час —
2 СШ-110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110.	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	ТО, в/в испытания АГ – 1 час без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ичалки – Лада», ЛР-110, Р-2 110, КС-110.	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	ТО, в/в испытания АГ – 1 час —
СВ-110.	4	26.06	29.06	4	26.06	29.06	4	26.06	29.06	ТО, в/в испытания АГ – 1 час без включения на ночь
ПС 110/35/10 кВ Лямбиров										
1 секция 110 кВ, ШР-110 Т1, СР 1 сш 110, ТН №1 110.	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	КР, АГ – 2 часа без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Саранская – Радиоцентр с отпайками», ЛР-110.	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	КР, АГ – 2 часа без включения на ночь
3 секция 110 кВ, СР №1 3 сш 110, СР №2 3 сш 110.	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	3	27.06	29.06	КР, АГ – 2 часа без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Мельницы»										
В-10 кВ яч. №1,4,6,7,13, СВ-10 кВ, ТН №1, 2 10 кВ				19	04.06	22.06				ТР, АГ – 1 час без включения на ночь

Т1, В-10 Т1, В-35 Т1, ТСН-10 №1						6	04.06	09.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 с.ш. 35: ШР-35 Т1, СР- 35 №1.						6	04.06	09.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35						1	06.06	06.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «Мельцаны- Авгуры», ЛР-35						1	07.06	07.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, В-10 Т2, В-35 Т2, ТСН-10 №2						5	18.06	22.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 с.ш. 35: ШР-35 Т2, СР- 35 №2.						5	18.06	22.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «Кр. Рудня- Мельцаны», ЛР-35						1	21.06	21.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Горайновка»

СВ-35						1	04.06	04.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, В-10 Т2, В-35 Т2, ТСН-10 №2						6	04.06	09.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 с.ш. 35: ШР-35 Т2, СР- 35 №2.						6	04.06	09.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «Кочкурово- Горайновка», ЛР-35						1	07.06	07.06						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 «Кочкурово»															
СВ-35						1	13.06	13.06						ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т1						1	14.06	14.06						ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2						1	15.06	15.06						ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Халжи»												
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТЧН-1,					5	04.06	08.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35					5	04.06	08.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ яч. №9, 10, 13, 15					5	04.06	08.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Урлишка»												
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТЧН-1,					5	18.06	22.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35					5	18.06	22.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 35 кВ, ШР-35 Т1, ШР-35,					1	20.06	20.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 35кВ, ШР-35, ТН- 35 №2					1	21.06	21.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 Урлишка – Первомайская, ШР-35, КС- 35					1	20.06	20.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 Урлишка – Первомайская, ШР-35, КС- 35					1	21.06	21.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ яч. №1, 4, 5, 6, 7					5	18.06	22.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Б.Сыреси»												
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1.					3	13.06	15.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35					3	13.06	15.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Резоватово»												
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТЧН-1					5	18.06	22.06				кр, АГ – 1 час	без включения на ночь

1 секция 35 кВ, ШР-35 Т1, ШР-35, ТН-35 №1						2	20.06	21.06				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 Ичалки – Резоватово, ЛР-35, КС-35 Ичалки – Резоватово						2	20.06	21.06				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 Вечугусы – Резоватово, В-35, ЛР-35, КС-35 Ромоданово - Уришка						1	21.06	22.06				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ яч. 4, 5, 6, 7						5	18.06	22.06				КР, АГ – 1 час	без включения на ночь

ВЛ-110 кВ

ВЛ-110 кВ «Хованщина – Кочеглаево».	12	4.06	15.06	11	5.06	15.06	11	5.06	15.06	11	5.06	15.06	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Рузаевка – ЛАЛ с отпайкой».	1	1.06	1.06	1	9.06	9.06	1	9.06	9.06	1	9.06	9.06	ТО, АГ – 2 часа	—
ВЛ-110 кВ «Пайгарм – Инсар».	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	ТО, КР, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Моक्षा – Инсар».	10	21.06	30.06	10	21.06	30.06	10	21.06	30.06	10	21.06	30.06	ТО, КР, АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Моक्षा – Кочеглаево».	2	7.06	8.06	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	2	28.06	29.06	ТО, АГ – 2 часа	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на июнь 2012 года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория УРЗА	Напряж., кВ	Цикл про- верки (лет)	Дата последн. восстан-я (наладки)	Планируемое обслуж-е, дата обслуж-я, месяц (число дня месяца)				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуж.	Нача ло	Оконч. ло	Нача ло	Оконч. ло	
Саранское производственное отделение												
ПС 110/10 кВ "Лада"	СВ-110 кВ	Управление и автоматика СВ-110кВ	IV	110	8	06.10	О	26.06	29.06			
	СВ-110 кВ	Защиты СВ-110кВ	IV	110	8	06.10	О	26.06	29.06			

Саранское производственное отделение

График технического обслуживания устройств СДТУ на июнь 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЭЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/6 кВ «Восточная»	ВЧ канал связи Сар.ПО - Б.Елховка АСК-1С	---	В ведении РДУ	0,5		Т.О.	13.06.	14.06.		
ПС 110/6 кВ «Восточная»	ВЧ канал связи Сар.ПО-Атемар АСК-1С	---	В ведении РДУ	0,5		Т.О.	11.06.	12.06.		
ПС 110/35/10 кВ «Атемар»	ВЧ канал связи Атемар-Сар.ПО АСК-1С	---	В ведении РДУ	0,5		Т.О.	11.06.	12.06.		
ПС 110/35/10 кВ «Атемар»	Аппаратура ТМ КП "Транит-Микро"	---	В ведении РДУ	0,5		Т.О.	11.06.	12.06.		
ПС 110/10 кВ «Б.Елховка»	ВЧ канал связи Елховка-Сар.ПО АСК-1С	---	В ведении РДУ	0,5		Т.О.	13.06.	14.06.		
ПС 110/10 кВ «Б.Елховка»	Аппаратура ТМ КП "Транит"	---	В ведении РДУ	0,5		Т.О.	13.06.	14.06.		

Начальник ССДТУ

С.А. Саутин

Начальник СПС 35-110кВ

В.А. Смуталов

Начальник СРЗА

В.Н. Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ

С.С. Тесленко

Начальник СИЗП

Е.Н. Игнатьев

Начальник ОДС

С.Н. Аронов

Главный инженер Саранского ПО

В.В. Першко