

График ремонта ЛЭП и оборудования на апрель 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей														
ПС 110/35/10 кВ «ГКС»														
1 СШ-35, В-35-Т1, ШР-35-Т1, ТН-35-1, ШР-35-Л4., В-35-Л4.	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35кВ. « ГКС-Хилково».. ЛР-35-Л4.	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	3	23.04	25.04	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
2 СШ-35, В-35-Т2, ШР-35-Т2, ТН-35-2, ШР-35-Л1., В-35-Л1.	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35кВ. « ГКС-Жуково». ЛР-35-Л1.	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	3	26.04	28.04	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ «Районная»														
Т1 , РВС-110 Т1, РТ-110 Т1, МВ-110 Т1, ТТ-110 Т1, ТСН-1.	4	02.04	05..04	4	02.04	05..04	4	05..04	02.04	4	05..04	02.04	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
РП-110 , РП-110 Т1, ТТ-110 РП.	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	2	05.04	04.04	2	05.04	04.04	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
МВ-110 Т2, ТТ-110 Т2, РТ-110 Т2, РВС-110 Т2.	3	09.04	11.04	3	09.04	11.04	3	11.04	09.04	3	11.04	09.04	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
РП-110 , РП-110 Т2.	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	11.04	10.04	2	11.04	10.04	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
СМВ-110, ТТ-110 СМВ.	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
1 СШ-110 , СР-1-110, ШР-110 Т1, ТН-1-110.	2	16..04	17.04	2	16..04	17.04	2	16..04	17.04	2	16..04	17.04	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «ГКС – Районная» , ЛР-1-110.	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	ТО, АГ – 3 часа	
2 СШ-110 , СР-2-110, ШР-110 Т2, ТН-2-110.	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь

ВЛ-110 кВ «Потьма – Районная», ЛР-2-110.	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	ТО, АГ – 3 часа	
1 СШ-10кВ	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	Техническое обслуживание, АГ – срок заявки	
2 СШ-10кВ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Техническое обслуживание, АГ – срок заявки	
СВ-10кВ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	Техническое обслуживание, АГ – срок заявки	
ПС 110/10 кВ «И-615»														
Т-1, ОД-110-1, КЗ-110-1	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	Техническое обслуживание, АГ-3 часа	без включения на ночь
1 СШ-110, СР-1-110.	5	02.04.	06.04.	5	02.04.	06.04.	5	02.04.	06.04.	5	02.04.	06.04.	Техническое обслуживание, АГ-3 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ковылкино-Самаевка», ЛР-1-110.	1	06.04.	06.04.	1	06.04.	06.04.	1	06.04.	06.04.	1	06.04.	06.04.	Техническое обслуживание, АГ-3 часа	–
Т-2, ОД-110-2, КЗ-110-2	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	Техническое обслуживание, АГ-3 часа	без включения на ночь
2 СШ-110, СР-2-110.	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	Техническое обслуживание, АГ-3 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ковылкино-Торбеево», ЛР-2-110, в/ч связь.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.	1	13.04.	13.04.	Техническое обслуживание, АГ-3 часа	–
В-10 Т-1, ТСН-10-1, ТН-10-1	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
В-10 Т-2, ТСН-10-2, ТН-10-2	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
В-10 яч.№6,8	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
В-10 яч.№12,16	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	
В-10 яч.№13,17	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	Техническое обслуживание, АГ – срок заявки	

[illegible]

ВЛ-110кВ «Ковылкино-МокшаI»	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110кВ «Ковылкино-МокшаII»	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	2	19.04	20.04	ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110кВ «Ковылкино-Самаевка с отпайкой»	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	КР,ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110кВ «Ковылкино-Торбеево с отпайками»	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	КР,ТО, АГ – срок заявки	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на апрель 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС ГКС	Вывод силового оборудования не требуется	Регистратор аварийных событий	введение	110	6	2011	В	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	T1	МТЗ, диф.защита	ПО	110	8	2007	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	СВ-110	защиты	введение	110	8	2010	О	02.04.	03.04	02.04.	03.04
ПС Районная	СВ-110	Автом. управление	введение	110	8	2010	О	02.04.	03.04	02.04.	03.04
ПС Районная	ОРУ-110	ЭМБ-110	ПО	110	6	2011	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	ДЗШ, УРОВ-110	защиты	ПО	110	8	2010	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Кочелаево	T1	МТЗ, диф.защита, ГЗ	ПО	110	6	2007	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Кочелаево	ОРУ-110	ЭМБ-110	ПО	110	6	2009	К	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Кочелаево	Вывод сил. Обор. не треб.	Центральная сигнализация	ПО	0,2	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Кочелаево	Вывод сил. Обор. не треб.	оперативный ток	ПО	0,2	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Кочелаево	Яч. 10 кВ №5,8	МТЗ, ТО	ПО	10	6	2011	К1	апрель	апрель	апрель	апрель

ПС Кочелаево	Яч. 10 кВ ТН-10	МТЗ, ТО	ПО	10	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	Т1	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	35	6	2011	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	Т2	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	35	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	Вывод сил. Обор. не треб.	Центральная сигнализация	ПО	0,2	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	Вывод сил. Обор. не треб.	оперативный ток	ПО	0,2	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	Яч. 10 кВ	МТЗ, ТО	ПО	10	6	2008	Н	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	ТН-10	Втор. цепи	ПО	10	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС В.Лухма	СВ-10	АВР-10	ПО	10	6	2010	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	Вывод сил. Обор. не треб.	Центральная сигнализация	ПО	0,2	8	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	Вывод сил. Обор. не треб.	оперативный ток	ПО	0,2	8	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	Яч. 10 кВ ТН-10 2 СШ	МТЗ, ТО	ПО	10	8	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель
ПС Районная	Яч. 10 кВ ТН-10 1 СШ	МТЗ, ТО	ПО	10	6	2008	О	апрель	апрель	апрель	апрель

График технического обслуживания устройств СДТУ на апрель 2012года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание

ТПС 110\35\10кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК- 1Р		РДУ		10.2011	ТО	16.04.2012	20.04.2012	16.04.2012	20.04.2012
ПС 110\35\10кВ ГКС (Торбеево)	Стойка ВЧ связи АСК- 1С		РДУ		10.2011	ТО	16.04.2012	20.04.2012	16.04.2012	20.04.2012
ПС 110\35\10кВ ГКС (Торбеево)	Стойка ТМ УКПМ-6		РДУ		10.2011	ТО	16.04.2012	20.04.2012	16.04.2012	20.04.2012

Начальник СРЗА

Мокринский Д.В.

Начальник СПС

Поленков С.Н.

Начальник ВВЛ

Акимов А.Н.

Начальник СДТУ

Бибишев Ю.Д.

Согласовано: начальник ОДС

Чернышов А.В.