

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер
филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС

« » 2012 г.
А.С. Уметбаев

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго»

«23» марта 2012 г.
Ю.И. Сергеев

**График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на апрель 2012 г.**

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Мокша														
КВЛ-10 кВ яч.12 3-й Микрорайон	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	ТО, АГ – 1 час	—
ПС 220/110/10 кВ Рузаевка														
КВЛ-10 кВ яч.15 Армаково	2	4.04	5.04	2	4.04	5.04	2	4.04	5.04	2	4.04	5.04	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
ПС 220/110/6 кВ Саранская														
В-6 кВ яч.31 Профилакторий	1	4.04	4.04	1	4.04	4.04	1	4.04	4.04	1	4.04	4.04	ТР, АГ – 1 час	—
КВЛ-6 кВ яч.31 Профилакторий							1	4.04	4.04	1	4.04	4.04	ТО, АГ – 1 час	—

Начальник ЦУС-СОТУ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС

С.Л. Сергунин

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

С.Н. Галишиников