

График ремонта ЛЭП и оборудования на май 2012 год

Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей														
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 110/35/10 кВ «ГКС»														
БСК-110, В-110 БСК, ТТ-110 БСК.	3	2.05	4.05	3	2.05	4.05	4	02.05	05.05	4	2.05	5.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
1 СШ-35, В-35-Т1, ШР-35-Т1, ТН-35-1, ШР-35-Л4., В-35-Л4.	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35кВ. «ГКС-Хилково».. ЛР-35-Л4.	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	3	10.05	12.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
2 СШ-35, В-35-Т2, ШР-35-Т2, ТН-35-2, ШР-35-Л1., В-35-Л1.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35кВ. «ГКС-Жуково». ЛР-35-Л1.	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Большое Азясь														
1 СШ-110 кВ, РТ-110 Т1, СР-110-1.	5	7.05	11.05	5	7.05	11.05	5	10.05	15.05	4	15.05	18.05	ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Большое Азясь – Рыбкино», ЛР-110-1, в/ч связь.	1	10.05	10.05	1	10.05	10.05	1	15.05	15.05	2	16.05	17.05	ТР, АГ – срок заявки	—
ВЛ-110 кВ «Троицк – Большое Азясь», СР-110-2, в/ч связь.	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	1	14.05	14.05	2	10.05	11.05	ТР, АГ – срок заявки	—
В-10 Т-1, ТСН-10	5	07.05	11.05	5	07.05	11.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	Текущий ремонт, АГ – срок заявки	-
В-10 яч. №3, ТН-10	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	Текущий ремонт, АГ – срок	-

Яч - 10кВ № 8	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	22.05	1	22.05	22.05	1	22.05	22.05	ТР, АГ – 3 часа	
Яч - 10кВ № 9	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	23.05	1	23.05	23.05	1	23.05	23.05	ТР, АГ – 3 часа	
ТН-1 - 10кВ	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	24.05	1	24.05	24.05	1	24.05	24.05	ТР, АГ – 3 часа	
ТСН-10/0,4кВ	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	ТР, АГ – 3 часа	
ТАДТМ-10.	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	25.05	1	25.05	25.05	1	25.05	25.05	ТР, АГ – 3 часа	
1 СШ-10кВ	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	ТР, АГ – 3 часа	
ВД-110															
ВД-110кВ «Б.Азясь-Рыбкино»	3	02.05	04.05	3	02.05	04.05	04.05	3	02.05	04.05	4	15.05	18.05	КР,ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВД-110кВ «Краснослободск с отпайками»	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	11.05	2	10.05	11.05	4	2.05	5.05	КР,ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВД-110кВ «Троицк-Б.Азясь»	3	29.05	31.05	3	29.05	31.05	31.05	3	29.05	31.05	3	10.05	12.05	КР,ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на май 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало месяца)	Окончание	Начало	Окончание	Окончание
ПС Троицк	Т-1	МТЗ, ГЗ, ДЗ	ПО	110	6	Май 06	В	май	май	май	май	май
ПС Троицк	Автом. Рер. Т-1	РНМ-1	ПО	110	6	2009	В	май	май	май	май	май
ПС Б.Азясь	Т-1	МТЗ, МТО, ГЗ	ПО	110	6	2007	О	май	май	май	май	май
ПС ГКС	Вывод сил. Обор. не треб.	ДЗШ-110, УРОВ-110	ведение	110	8	2008	К	14.05 21.05	18.05 25.05	14.05 21.05	18.05 25.05	18.05 25.05
ПС ГКС	ТН-110 №1,2	Втор. цепи	ведение	110	8	2004	В	14.05 21.05	18.05 25.05	14.05 21.05	18.05 25.05	18.05 25.05
ПС ГКС	ОРУ-110	ЭМБ-110	ПО	110	6	2008	О	май	май	май	май	май
ПС Троицк	Вывод сил. Обор. не треб.	Центральная сигнализация	ПО	0,2	6	2009	В	май	май	май	май	май

ПС Троицк	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2009	В	май	май	май	май
ПС Троицк	Яч. 10 кВ	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2009	В	май	май	май	май
ПС Б.Азясь	Вывод сил. Обор. не треб.	Центральная сигнализация	ПО	0,2	6	2009	К	май	май	май	май
ПС Б.Азясь	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2009	К	май	май	май	май
ПС Б.Азясь	Яч. 10 кВ	МТЗ,МТО	ПО	10	6	2011	К1	май	май	май	май
ПС Жуково	Вывод сил. Обор. не треб.	Центральная сигнализация	ПО	0,2	6	2008	О	май	май	май	май
ПС Жуково	Вывод сил. Обор. не треб.	Оперативный ток	ПО	0,2	6	2008	О	май	май	май	май

График технического обслуживания устройств СДТУ на май 2012года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)				Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	
ТПС 110\35\10кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р		РДУ		11.2011	ТО	21.05.2012	25.05.2012			
ТПС 110\35\10кВ Торбеево	Стойка ВЧ связи АСК-1С, СПИ-122		РДУ		11.2011	ТО	21.05.2012	25.05.2012			
ТПС 110\10кВ Потьма	Стойка ВЧ связи АСК-1С		РДУ		11.2011	ТО	21.05.2012	25.05.2012			
ПС 220\110\10кВ Сасово	Стойка ВЧ связи АСК-1С		РДУ		11.2011	ТО	21.05.2012	25.05.2012			

Начальник СРЗА

Мокринский Д.В.

Начальник СПС

Поленков С.Н.

Начальник ВВЛ

Акимов А.Н.

Начальник СДТУ

Бибишев Ю.Д.

Согласовано: начальник ОДС

Чернышов А.В.