

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ОАО «ФСК ЕЭС»

Средне-Волжское ПМЭС



А.С. Уметбаев

«25» апреля 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по техническим

вопросам – главный инженер

филиала ОАО «МРСК Волги» –

«Мордовэнерго»

Ю.И. Сергеев

«25» апреля 2012 г.

График ремонтов и технического обслуживания объектов межсетевой координации филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» на май 2012 г.

Наименование объекта межсетевой координации (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС 220/110/10 кВ Рузаевка														
КВЛ-10 кВ яч.16 М. Пишля	3	3.10	5.10	3	3.10	5.10	2	15.05	16.05	2	15.05	16.05	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
КВЛ-10 кВ яч.18	3	7.11	9.11	3	7.11	9.11	2	22.05	23.05	2	22.05	23.05	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
Кр. Сельцо	2	21.11	22.11	2	21.11	22.11	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
КВЛ-10 кВ яч.34	3	11.09	13.09	3	11.09	13.09	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь
Трускляй	2	25.09	26.09	2	25.09	26.09	2	29.05	30.05	2	29.05	30.05	ТО, АГ – 1 час	с вводом на ночь

Начальник ЦУС-СОТУ филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС



С.Л. Сергунин

Заместитель главного инженера по ОТУ –
начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»

С.Н. Галишников