

График ремонтов оборудования ПС Саранского ПО на май 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на май 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ПС 35/10 кВ «Горки»										
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН-10 №1, ТН-10 №1	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
ВЛ-35 «Б Игнатово -Горки», ЛР-35	2	17.05.	18.05	2	17.05.	18.05	2	17.05.	18.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
ВЛ-35 «Горки - Солдатское», ЛР-35	2	15.05.	16.05	2	15.05.	16.05	2	15.05.	16.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
1 секция 35 кВ, ШР-35 Т1, КС-35	5	15.05.	18.05	5	15.05.	18.05	5	15.05.	18.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
В-10 кВ яч № 1, 3, 7, 8	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Лобаски»										
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН-10 №1, ТН-10 №1	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
ВЛ-35 «Ичалки -Лобаски», ЛР-35	1	17.05.	17.05	1	17.05.	17.05	1	17.05.	17.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
В-10 кВ яч №№ 1, 3, 7, 8	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь
ПС 35/10 кВ «Горьковская»										
СВ-10	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	ТР, АГ – 1 час без включения на ночь

1 секция 35: ШР-35 Т1, СР-1.	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН-10 №1	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «Атемар-Горьковская», ЛР-35	1	24.05.	24.05	1	24.05.	24.05	1	24.05.	24.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
СВ-35	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	1	28.05	28.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 35:	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, В-35 Т2, В-10 Т2, ТСН-10 №2	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	5	28.05	01.06	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «Кочкурово- Горьковская», ЛР-35	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	1	01.06	01.06	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-10 кВ яч № 1, 4, 5, 6, 10 11	10	21.05	01.06	10	21.05	01.06	10	21.05	01.06	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/35/10 кВ «Лямбда»											
СВ-35	3	02.05	04.05	3	02.05	04.05	3	02.05	04.05	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 35 кВ	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 35 кВ	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	4	02.05	05.05	КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТН-35 №1	1	05.05	05.05.	1	05.05	05.05.	1	05.05	05.05.	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТСН-10 №1	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	1	11.05	11.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТСН-10 №2	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	1	12.05	12.05	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь

В-35 Т1	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05	3	14.05	16.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 «Лямбировь- Первомайская»	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ -35 «Лямбировь- Первомайская», ЛР-35	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05	3	16.05	18.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 35 кВ	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35«Лямбировь-Кр. Рудня»	3	21.05	23.05	3	21.05	23.05	3	21.05	23.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «Лямбировь-Кр. Рудня», ЛР-35	3	21.05	23.05	3	21.05	23.05	3	21.05	23.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 Т2	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05	3	23.05	25.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 35	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
В-35 ВЛ-35 «ТЭЦ 2-Лямбировь»	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-35 «ТЭЦ 2-Лямбировь», ЛР-35	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ТН-35 №2	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05						ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
2 секция 35 кВ	5	28.05	1.06	5	28.05	1.06	5	28.05	1.06						КР, АГ – 1 час	без включения на ночь

ПС 110/10 кВ Кемля

Т1, ОД-110 Т1, В-10 Т1 яч №8, ТЧН-10 №1, ТН-10 яч №6	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05						ТР, АГ – срок завки	без включения на ночь
В-10 кВ яч №3, 4, 5, 7, 11	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05	5	21.05	25.05						ТР, АГ – срок завки	без включения на ночь

ПС 110/35/6 кВ «Калинино»

ВЛ-110 кВ «Умыс – Журловка с отпайкой», ЛР-110.	4	15.05	18.05	4	15.05	18.05	4	15.05	18.05					ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
Т1, ШР-110 Т1, ОД-110 Т1, В6 Т1, ТСН-10 №1	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05					ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
1секция 35 кВ	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05					ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
В-35 Т1, В-35ВЛ-35 «Калинино-Булгаково», В-35 ВЛ-35 «Кочкурово-Калинино», ТН-35 №1	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05					ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ «Калинино-Булгаково», ЛР-35	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05					ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ «Кочкурово-Калинино», ЛР-35	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05	5	14.05	18.05					ТР, АГ – срок заявки	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ															
ВЛ-110 кВ «Умыс – Журловка с отпайкой».	4	15.05	18.05	4	15.05	18.05	4	15.05	18.05					ТО, КР АГ – 2 ч	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Умыс – Воеводское».	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05	1	21.05	21.05					ТО, АГ – 2ч	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Русаевка – Хованщина».	1	22.05	22.05	1	31.05	31.05	1	31.05	31.05					ТО, АГ – 2ч	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Русаевка – Журловка».	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05	3	28.05	30.05					ТО, АГ – 2ч	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Хованщина-Шипшеево»	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05	2	04.05	05.05					ТО, АГ – 2ч	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств СДТУ на май 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/6 кВ «Восточная»	Аппаратура по ВОЛС Коммутатор НЗС		В ведении РДУ	1		Т.О.	14.05.	15.05.		
ПС 110/6 кВ «Восточная»	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор Т-130		В ведении РДУ	1		Т.О.	14.05.	15.05.		
ПС 110/6 кВ «Восточная»	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор МДО		В ведении РДУ	2		Т.О.	14.05.	15.05.		
ПС 110/6 кВ «Северная»	Аппаратура ТМ КП "Гранит"		В ведении РДУ	0,5		Т.О.	14.05.	15.05.		
ЦУС филиала ОАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"	Аппаратура по ВОЛС "Супергвоздь"		В ведении РДУ	1		Т.О.	21.05.	22.05.		

Начальник ССДТУ

С.А.Саутин

Начальник СПС 35-110кВ

В.А.Смугалов

Начальник СРЗА

В.Н.Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ

С.С.Тесленко

Начальник СИЗП

Е.Н.Игнатьев

Г.л.инженер Саранского ПО

В.В.Першко

Согласовано:

Начальник ОДС

С.Н. Аронов