

Утверждаю
 Главный инженер Каменского ПО
 филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

— А.В.Лавров

" 04 " 06 2012г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования
 по Каменскому производственному отделению
 филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на ИЮНЬ 2012 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		

Июнь

Оборудование ПС

Каменское ПО

ПС 110/35/6кВ Каменска

В-110кВ Сепьмаш2	1	6 июня	6 июня	1	6 июня	6 июня	1	6 июня	6 июня	1	9 июня	9 июня	Тек. ремонт В-110 яч.15	
В-110кВ Ввод С-1-Т яч.4	2	14 июня	15 июня	2	14 июня	15 июня	2	14 июня	15 июня	2	6 июня	7 июня	Тек.рем В-110кВ яч.4	
В-110кВ Ввод С-2-Т яч.8	2	27 июня	28 июня	2	27 июня	28 июня	2	27 июня	28 июня				Тек.рем В-110кВ яч.8	

ПС 110/35/10кВ Титово

С-1-Т	2	19 июня	20 июня	2	19 июня	20 июня	2	19 июня	20 июня	2	26 июня	27 июня	Тек.рем С-1-Т, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.5. Проверка УРЗА	
С-2-Т	2	21 июня	22 июня	2	21 июня	22 июня	2	21 июня	22 июня	2	28 июня	29 июня	Проф. Обновление	
													Тек.рем С-2-Т, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.6 Проверка УРЗА	
													Проф. опробование	

ПС 110/6кВ Мяскомбинат

С-1-Т	2	10 июня	11 июня	2	10 июня	11 июня	2	10 июня	11 июня	2	19 июня	20 июня	Тек.рем С-1-Т, РВС-110 яч.5	
С-2-Т	2	12 июня	13 июня	2	12 июня	13 июня	2	12 июня	13 июня	2	21 июня	22 июня	Тек.рем С-2-Т, РВС-110 яч.6	

Начальник ОДС КаПО

Исп. Кобелев А.И.

т. 33-71

А.А. Мошеров