

Утверждаю
 Главный инженер Каменского ПО
 Филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

— А.В. Давров

" 04 " июня 2012г.

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6 кВ, находящегося в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО на июнь 2012 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Июнь														
ВЛ 35кВ														
ВЛ 35 кВ "Анучино- Бондовка"	5	18июня	22июня	5	18июня	22июня	5	18июня	22июня	5	18июня	22июня	кап.рем. линии	
ВЛ 6-10кВ														
ВЛ 6кВ Ф. 6 с-3 Калинина ПС 110/35/6кВ Каменка	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	5	18 июня	22 июня	Кап. Ремонт ВЛ 6кВ Ф. 6 с-3 Калинина ПС 110/35/6кВ Каменка с отключением	
ВЛ 6кВ Ф. 18 КРС ПС 110/6кВ Масокомбинат	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	3	13 июня	15 июня	Кап. Ремонт ВЛ 6кВ Ф. 18 КРС ПС 110/6кВ Масокомбинат с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 13 Пушанно ПС 110/35/10 Белинская	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	5	18 июня	22 июня	Кап. Ремонт ВЛ 10кВ Ф. 13 Пушанно ПС 110/35/10кВ Белинская с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 3 Сулак ПС 110/10 Невежино	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	5	25 июня	29 июня	Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ Ф.3 Сулак ПС 110/10кВ Невежино с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 13 Затотзерно ПС 110/10кВ Башмаково	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	19	1 июня	29 июня	6	04 июня	09 июня	Кап. Ремонт ВЛ 10 кВ Ф.13 Затотзерно ПС 110/10кВ Башмаково с отключением	

Фидеры 10кВ с.ш.	1	3	13.июн	15.июн	3	13.июн	15.июн	3	13.июн	15.июн	3	13.июн	15.июн	Проф. Восстановление	
Фидеры 10кВ с.ш.	2	3	13.июн	15.июн	3	13.июн	15.июн	3	13.июн	15.июн	3	13.июн	15.июн	Проф. Восстановление	
СВ-10кВ	1	1	01.июн	01.июн	1	01.июн	01.июн	1	01.июн	01.июн	1	01.июн	01.июн	Проф. Восстановление	
Оборудование ПС 110/10кВ Калусы															
Центральная сигнализация ПС	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	Проф. Контроль
Оперативный ток ПС	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	15.июн	1	15.июн	Проф. Контроль

Начальник ОДС КалГО

Исп. Кобелев А.И.
т. 33-71

А.А. Мошеров