

Утверждаю
 Главный инженер Кузнецкого ПО
 Лезяков А.В.
 28 мая 2012г.

График
 отключения оборудования ПС 110-35кВ Кузнецкого ПО на июнь 2012г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединений подлежащих ремонту	Месяц, число и время отключения	Продолжи- тель-ность ремонта, дн	Месяц, число и время включения	Вид ремонтов, наименование оборудования
1 ПС 35/10кВ"Б.Пермиёво"					
		Июнь			
	ВЛ 35 кВ Лопуховка - Б. Пермиёво	04.06.12 09.00	5	08.06.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 Лопуховка, ВЧЗ-35 Лопуховка
	СВ-35	13.06.12 09.00	3	15.06.12 18.00	Капитальный ремонт СВ-35
	IC-35	04.06.12 09.00	5	08.06.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Лопуховка, I СШ-35
	Т-1-Т	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЯЧ.НЗ Ввод 10кВ Т-1-Т, ЯЧ.Н4 ТСН N1
	ЯЧ.Н7 Плавка гололеда	04.06.12 09.00	5	08.06.12 18.00	Капитальный ремонт В-10 яч. №7 Плавка гололеда
	Т-2-Т	13.06.12 09.00	3	15.06.12 18.00	Текущий ремонт Т-2-Т, ШР-35 Т-2-Т
	2С-35	13.06.12 09.00	3	15.06.12 18.00	Текущий ремонт II СШ-35, ШР-35 Т-2-Т
	2С-10	15.06.12 09.00	1	15.06.12 18.00	Текущий ремонт 2С-10
2 ПС 35/10кВ"Тюнярь"					
		Июнь			
	ВЛ 35 кВ Никольск - Тюнярь	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 Никольск; текущий ремонт ВЧЗ-35 Никольск, КС-35 Никольск
	IC-35	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 Никольск; текущий ремонт IC-35
	Т-1-Т	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, ЯЧ.Н4 ТСН N1
	IC-10	22.06.12 09.00	1	22.06.12 18.00	Текущий ремонт IC-10
3 ПС 35/10 кВ "Тихменёво"					
		Июнь			
	СВ-35	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Капитальный ремонт СР-1 35кВ
	В-35 Явлейка-1	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Текущий ремонт В-35 Явлейка-1, ЛР-35 Явлейка-1
	ВЛ 35 кВ Тихменёво - Явлейка-1	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 Явлейка-1, ВЧЗ-35 Явлейка-1
	ВЛ 35 кВ Кузнецк типовая - Тихменёво	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 Кузнецк типовая, ВЧЗ-35 Кузнецк типовая
	IC-35	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Текущий ремонт IC-35, ЛР-35 Кузнецк типовая, ВЧЗ-35 Кузнецк типовая
	ЯЧ.Н1 Козляковка	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Средний ремонт ЯЧ.Н1 Козляковка
	ЯЧ.Н2 Явлейка	25.06.12 09.00	5	29.06.12 18.00	Средний ремонт ЯЧ.Н2 Явлейка
	ЯЧ.Н6 Часы	25.06.12 09.00	5	29.06.12 18.00	Средний ремонт ЯЧ.Н6 Часы
	ЯЧ.Н7 Шлемисс	25.06.12 09.00	5	29.06.12 18.00	Средний ремонт ЯЧ.Н7 Шлемисс

Яч.Н41 Энергокорпус	25.06.12 09.00	5	29.06.12 18.00	Текущий ремонт Яч.Н41 Энергокорпус
Яч.Н55 Гаражи	25.06.12 09.00	5	29.06.12 18.00	Капитальный ремонт Яч.Н55 Гаражи
Яч.Н28 ЗНОМ-10 2 С 10кВ	25.06.12 09.00	5	29.06.12 18.00	Текущий ремонт Яч.Н28 ЗНОМ-10 2 С 10кВ
1 СШ-110	07.12.12 09.00	0,5	07.12.12 13.00	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-1-Т
II СШ-110	07.12.12 13.00	0,5	07.12.12 18.00	Опробование ОД-110 и КЗ-110 С-2-Т
7 ПС 110/10 "Чумаево"	июнь			
С-1-Т	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, Т-Т-110 кВ С-1-Т, ЗОН-110 С-1-Т.Проф. испытание изоляции С-1-Т.
Яч.Н2 Подив	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Капитальный ремонт Яч.Н2 Подив
1С-10	22.06.12 09.00	1	22.06.12 18.00	Текущий ремонт Яч.Н2 Подив
Контур заземления	18.06.12 09.00	5	22.06.12 18.00	Капитальный ремонт контура заземления

Начальник ОДС

Виталий Шаронов /Шаронов М.А./