

Утверждаю:
 Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -
 Средне-Волжское ПМЭС

А.С. Уметбаев
 2012 г.

Утверждаю:
 Заместитель директора по техническим вопросам -
 Главный инженер Филиала
 Филиала ОАО «МРСК Волги» «Пензенэнерго»
 М.А. Кожеевников
 2012 г.

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
 Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Средне-Волжское ПМЭС и Филиала ОАО "МРСК Волги"- "Пензенэнерго" на июнь 2012 г.

объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график			Выделенный в годовом			Заявленный в месячный			Разрешенный срок ремонта			вид ремонта, аварийная готовность и	причина отказа или переноса
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Кузнецк	1													
Яч -58 В-6кВ Мебельный к-т	2	04.06.12	05.06.12	2	04.06.12	05.06.12	2	04.06.12	05.06.12	2	04.06.12	05.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -54 В-6кВ Авторем-3-д	2	06.06.12	07.06.12	2	06.06.12	07.06.12	2	06.06.12	07.06.12	2	06.06.12	07.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -52 В-6кВ ТЭС	2	11.06.12	12.06.12	2	11.06.12	12.06.12	2	11.06.12	12.06.12	2	11.06.12	12.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -50 В-6кВ Кузн. РЭС	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -48 В-6кВ ТЭС	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -46 В-6кВ Спецстрой	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -44 В-6кВ Полимер	2	25.06.12	26.06.12	2	25.06.12	26.06.12	2	25.06.12	26.06.12	2	25.06.12	26.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
Яч -36 В-6кВ Завод N 59	2	27.06.12	28.06.12	2	27.06.12	28.06.12	2	27.06.12	28.06.12	2	27.06.12	28.06.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)	
ПС Сердобск	1													
В-110 " Мешерск-2"	5	11.06.12	15.06.12	5	11.06.12	15.06.12	3	04.06.12	06.06.12	3	04.06.12	06.06.12	КР В, ЛР, ОР-110 (АГ -4ч)	
ВЛ-110 "Мешерск-2"	5	11.06.12	15.06.12	5	11.06.12	15.06.12	3	04.06.12	06.06.12	3	04.06.12	06.06.12	КР ЛР, ОР-110 (АГ -4ч)	при условии согласования ППДУ ОСШ
В-110 Сердобск 2-2 (замена на ОВ)							3	18.06.12	26.06.12	3	18.06.12	26.06.12	Замена вводов В-110 (АГ-5ч)	при условии согласования ППДУ замены на ОВ
В-110 СМЗ-1 (замена на ОВ)	3	25.06.12	27.06.12	3	25.06.12	27.06.12	3	27.06.12	29.06.12	3	27.06.12	29.06.12	ТР: В-110, ТТ-110кВ, ТО УРЗА (АГ-1ч)	при условии согласования ППДУ замены на ОВ

Заместитель главного инженера-
 начальник ЦУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС

С.Л. Сергунин

Метель