

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Сердобского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волги" -
Пензаэнерго
Р.И. Ермаков
2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования Сердобского ПО
Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июнь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Июнь														
ВЛ-110, 35кВ														
ВЛ-110кВ Дружеска-Мала Сердоба ВЛ-35кВ	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	Тек ремонт ЛР-1, СПГ-1 ПС М.Сердоба	
Колышлей-Названовка ВЛ-35кВ	4	19.июн	22.июн	4	19.июн	22.июн	4	19.июн	22.июн	4	19.июн	22.июн	Тех обслуживание ВЛ	
Колышлей-Степное ВЛ-35кВ	4	06.июн	09.июн	4	06.июн	09.июн	4	06.июн	09.июн	4	06.июн	09.июн	Тех обслуживание ВЛ	
Колышлей-Котовское ВЛ-35кВ	4	26.июн	29.июн	4	26.июн	29.июн	4	26.июн	29.июн	4	26.июн	29.июн	Тех обслуживание ВЛ	
М.Сердоба-Чубаровка ВЛ-35кВ	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	Тек ремонт ЛР на ПС М.Сердоба	
М.Сердоба-Чуаки	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	3	04.июн	06.июн	Тек ремонт ЛР на ПС М.Сердоба	

IC-110	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	Тек ремонт ЛР-110, СРП-1-110, ОД-1-110
2С-110	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	Тек ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110, ОД-2-110
IC-35	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	Тек ремонт ШР, ТР, ТН-1-35, В-35 С-1-Т, В-35 Чубаровка, В-35 Чунаки
2С-35	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	Тек ремонт ШР, ТР, ТН-2-35
ТСН-1	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	Тек ремонт, измерение параметров изоляции
ТСН-2	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	Тек ремонт, измерение параметров изоляции
В-10 С-1-Т	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	Тек ремонт, измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
В-10 С-2-Т	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	Тек ремонт, измерение параметров изоляции, проф контроль РЗА
В-35 С-1-Т	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	3	04.ион	06.ион	параметров изоляции, проф контроль РЗА
В-35 С-2-Т	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	3	06.ион	08.ион	параметров изоляции, проф контроль РЗА
ТН-1-10	1	04.ион	04.ион	1	04.ион	04.ион	1	04.ион	04.ион	1	04.ион	04.ион	Тек ремонт, измерение параметров изоляции
ТН-2-10	1	08.ион	08.ион	1	08.ион	08.ион	1	08.ион	08.ион	1	08.ион	08.ион	Тек ремонт, измерение параметров изоляции