

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
Пензенского ИО филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
М.К. Быков

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ-110кВ и сетевого оборудования 110кВ Пензенского ИО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго не находящегося в оперативном управлении или ведении Пензенского РДУ " на 2012 год.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Апрель														
Оборудование ВЛ-110 кВ														
Оборудование ПС														
ПС 110/10кВ Арбеково														
Трансформатор С-1-Г	4	10.04.	13.04.										Текущий ремонт тр-ра, Капитальный ремонт ОД-110, КЗ-110 тр-ра С-1-Г	
Трансформатор С-2-Г	4	17.04.	20.04.										Текущий ремонт тр-ра, Капитальный ремонт ОД-110, КЗ-110 тр-ра С-2-Г	
ПС 110/10кВ Арбеково-2														
Трансформатор С-1-Г	3	23.04.	25.04.										Текущий ремонт тр-ра, средний ремонт ТР-110	

Трансформатор С-2-Т	3	25.04.	27.04.															Текущий ремонт тр-ра, средний ремонт ТР-110, ОР-110	
ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная																			
Трансформатор С-1-Т	5	12.04.	16.04.															Капитальный ремонт ТР-35, текущий ремонт тр-ра	
Трансформатор С-2-Т	5	26.04.	30.04.															Капитальный ремонт ТР-35, ШР-35, В-35, текущий ремонт тр-ра	

Начальник СЛ

Начальник СП

Начальник СИЗП

Начальник СРЗА

Начальник ОЛС

Н.Г. Шурыгин

А.С. Фоканов

Е.В. Пряхин

А.В. Тихомиров

Э.Н. Брагчиков