

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главного инженера
Пензенского ПО филиала
ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
_____ М.К. Быков

" ____ " _____ 20 ____ г.

**График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ- 35, 10, 6кВ и
сетевого оборудования 35, 10, 6кВ находящегося в оперативном управлении или
ведении диспетчера Пензенского ПО на апрель 2012г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35кВ Воскресеновка (участок ПС Компрессорная-ПС Воскресеновка).	1	03.04.	03.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Компрессорная	
ВЛ-35кВ Гидроузел (уч-к ПС Компрессорная-ПС Лемзяйка)	1	17.04.	17.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Компрессорная	
ВЛ-35кВ Комбикормовая-Лопуховка	1	24.04.	24.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Лопуховка	
ВЛ-35кВ Комбикормовая-Лопуховка	1	03.04.	03.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ, ТН-35кВ на ПС Ком-бикормовая	
ВЛ-35кВКижеватово-Комбикормовая	1	10.04.	10.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Комбикормовая	
ВЛ-35кВ Казачья (уч-к ПС К.Пелетьма-ПС Кутля)	1	10.04.	10.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС К.Пелетьма	
ВЛ-35кВ Казачья(уч-к ПС К.Пелетьма-ПС Б.Вьясе)	1	17.04.	17.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС К.Пелетьма	
ВЛ-35кВ ПТФ-Васильевка	1	20.04.	20.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Васильевка	
ВЛ-35кВ Комбикормовый 3-д-Лопуховка	1	20.04.	20.04.										Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Васильевка	
Оборудование ПС														
ПС 110/35/6-10 кВ Компрессорная														
В-35кВ ВЛ-35кВ Воскресеновка	5	02.04.	06.04.										Капитальный ремонт В-35кВ, ЛР-35кВ	

Трансформатор Т-3-Т	5	02.04.	06.04.									Капитальный ремонт В-35кВ, текущий ремонт тр-ра	
В-35кВ трансформатора С-1-Т	5	09.04.	13.04.									Капитальный ремонт В-35кВ	
1С-35кВ	5	09.04.	13.04.									Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
В-35кВ ВЛ-35кВ Воскресеновка	1	09.04.	09.04.									Капитальный ремонт ШР-35кВ	
В-35кВ трансформатора С-1-Т	1	10.04.	10.04.									Капитальный ремонт ШР, ТР- 35кВ	
Трансформатор Т-3-Т	1	11.04.	11.04.									Капитальный ремонт ТР-35кВ	
СВ-35кВ	5	09.04.	13.04.									Капитальный ремонт СР №1, В- 35кВ	
ТН-35кВ-1С	5	09.04.	13.04.									Капитальный ремонт ШР-35кВ, тек. ремонт ТН-35кВ.	
В-35кВ ВЛ-35кВ Гидроузел	5	16.04.	20.04.									Капитальный ремонт ЛР-35кВ, В- 35кВ	
Трансформатор Т-4-Т	5	16.04.	20.04.									Капитальный ремонт В-35кВ, текущий ремонт тр-ра	
2С-35кВ	5	23.04.	27.04.									Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
В-35кВ ВЛ-35кВ Гидроузел	2	23.04.	24.04.									Капитальный ремонт ШР	
В-35кВ трансформатора С-2-Т	5	23.04.	27.04.									Капитальный ремонт ТР, ШР- 35кВ, В-35кВ	
Трансформатор Т-4-Т	1	26.04.	26.04.									Капитальный ремонт ТР-35кВ	
СВ-35кВ	5	23.04.	27.04.									Капитальный ремонт СР №2, В- 35кВ	
ТН-35кВ-2С	5	23.04.	27.04.									Капитальный ремонт ШР-35кВ, тек. ремонт ТН-35кВ.	

ПС 35/10 кВ Лопуховка														
1С-35кВ	5	23.04.	27.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
Трансформатор Т-1-Т	5	23.04.	27.04.										Капитальный ремонт ШР-35кВ, В-35кВ, текущий ремонт тр-ра	
РВС-35кВ 1с-35кВ	5	23.04.	27.04.										Капитальный ремонт ШР-35кВ, РВС-35кВ	
СВ-35кВ 1-2с35кВ	5	23.04.	27.04.										Капитальный ремонт СР №1, №2, В-35кВ	
ТСН-35кВ №1	5	23.04.	27.04.										Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ШР-35кВ	
2С-35кВ	3	25.04.	27.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
РВС-35кВ 2с-35кВ	3	25.04.	27.04.										Капитальный ремонт ШР-35кВ, РВС-35кВ	
СВ-35кВ 2-3с35кВ	3	25.04.	27.04.										Капитальный ремонт СР №3, В-35кВ	
ПС 35/10 кВ Комбикормовая														
В-35кВ ВЛ-35кВ Комбикормовая-Лопуховка	5	02.04.	06.04.										Капитальный ремонт ШР, ЛР-35кВ, ТН-35кВ, В-35кВ	
1С-35кВ	5	02.04.	06.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
Трансформатор Т-1-Т	5	02.04.	06.04.										Капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ, текущий ремонт тр-ра	
Рем.перемычка 35кВ	5	02.04.	06.04.										Капитальный ремонт СРП-1	
СВ-35кВ	5	02.04.	06.04.										Капитальный ремонт СР №1, В-35кВ	
Трансформатор Т-2-Т	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ, текущий ремонт тр-ра	
2С-35кВ	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
Рем.перемычка 35кВ	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт СРП-2	
СВ-35кВ	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт СР №2 , В-35кВ	

ПС 35/10 кВ К.Пелетьма														
1С-35кВ	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
Трансформатор Т-1-Т	5	09.04.	13.04.										Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт СР №1, СВ-35кВ	
ТН-35кВ-1С	5	09.04.	13.04.										Капитальный ремонт ШР-35кВ , тек. ремонт ТН-35кВ №1.	
2С-35кВ	5	16.04.	20.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений, ТН-35кВ.	
Трансформатор Т-2-Т	5	16.04.	20.04.										Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	5	16.04.	20.04.										Капитальный ремонт СР №2, СВ-35кВ	
ТН-35кВ-2С	5	16.04.	20.04.										Капитальный ремонт ШР-35кВ , тек. ремонт ТН-35кВ №2.	
ПС 35/10 кВ Кутля														
Трансформатор Т-2-Т	3	04.04.	06.04.										Текущий ремонт тр-ра	
ПС 35/10 кВ Васильевка														
С-35кВ	1	20.04.	20.04.										Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
Трансформатор Т-1-Т	2	16.04.	17.04.										Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт В-35кВ	
Трансформатор Т-1-Т	1	20.04.	20.04.										Капитальный ремонт ТР-35кВ	
Трансформатор Т-2-Т	2	18.04.	19.04.										Текущий ремонт тр-ра , капитальный ремонт В-35кВ	
Трансформатор Т-2-Т	1	20.04.	20.04.										Капитальный ремонт ТР-35кВ	

Начальник СП

А.С. Фоканов

Начальник СРЗА

А.В. Тихомиров

Начальник СИЗП

Е.В. Пряхин

Начальник СЛ

О.А. Морозов

Начальник ОДС

Э.Н. Братчиков

