

Утверждаю
 Главный инженер КУПО
Станислав Белезяков А.В.
 " " 20 г.

График
 отключения оборудования ПС 110-35кВ КУПО апрель 2012г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединений подлежащих ремонту	Месяц, число и время отключения	Продолжительность-ночь ремонта, дн	Месяц, число и время включения	Вид ремонтов, наименование оборудования
2	ПС 110/35/10кВ "Городище"	апрель			
	С-1-Т	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 и КЗ-110, капитальный ремонт ШМ-35кВ "С-1-Т", яч. N4 Ввод 10кВ С-1-Т
	І СШ-35кВ	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт ПП-35 ТН-35 І С 35кВ, І СШ-35
	ТН-35 І С 35кВ	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Т
	ШПТ-35	16.04.12 09.00	10	27.04.12 18.00	Капитальный ремонт РПТ-35 ВЛ-35 В. Шкафт, текущий ремонт РПТ-35 ВЛ-35 Р. Ишим
	ВЛ-35 "Городище-В. Шкафт"	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Капитальный ремонт РПТ-35 ВЛ-35 В. Шкафт
	СВ-35кВ	16.04.12 09.00	10	27.04.12 18.00	Т
	Яч. N9 Комбикормовый завод	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Т
	С-2-Т	23.04.12 09.00	5	27.04.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, яч. N15 ТСН N2, ШМ-35кВ "С-1-Т", ШМ-10 С-2-Т, капитальный ремонт ОД-110 и КЗ-110
	ТН-35 2 С 35кВ	23.04.12 09.00	5	27.04.12 18.00	Т
	ІІ СШ-35кВ	23.04.12 09.00	5	27.04.12 18.00	Капитальный ремонт ПП-35 ТН-35 2 С 35кВ, текущий ремонт СВ-35, В-35 ВЛ-35 Р. Ишим
	ВЛ-35 Г городище-Р. Ишим	23.04.12 09.00	5	27.04.12 18.00	Текущий ремонт В-35 ВЛ-35 Р. Ишим, РПТ-35 ВЛ-35 Р. Ишим
	Яч. N17 Дигилевка	23.04.12 09.00	5	27.04.12 18.00	Т
3	ПС 35/10кВ "Ильмино"	апрель-май			
	ВЛ-35 Междуречье	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Междуречье; текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Междуречье, КС-35 ВЛ Междуречье
	І СШ-35кВ	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Междуречье
	СВ-35кВ	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-2 35кВ
	ІІ СШ-35кВ	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-2 35кВ
	Т-1-Т	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, Яч. N3 Ввод 10кВ Т-1-Т, Яч. N4 ТСН N1
	І СШ-10	13.04.12 09.00	1	13.04.12 18.00	Т

Т-2-Т	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Капитальный ремонт ОД-35 Т-2-Т, КЗ-35 Т-2-Т, текущий ремонт Т-Т-35 кВ Т-2-Т
13 ПС 35/10 кВ "Явлейка"	апрель			
ВЛ-35 Тихменев-1	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Тихменев-1, ВЧЗ-35 ВЛ Тихменев-1
СВ-35кВ	09.04.12 09.00	10	20.04.12 18.00	Текущий ремонт СВ-35кВ, капитальный ремонт СР-2 35кВ
І СШ-35	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Тихменев-1, І СШ-35
ЯЧ.Н1 Сено	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	К
ЯЧ.Н6 ТН-10 І С 10кВ	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Т
ЯЧ.Н7 Комплекс	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Т
ІІ СШ-35	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт ІІ СШ-35, капитальный ремонт СР-2 35кВ
ЯЧ.Н11 Школа	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	К
ЯЧ.Н12 ТСН N2	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Т
ШПТ-10	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Т
21 ПС 35/10кВ. "Сюзюмская"	апрель			
ВЛ-35 Сосновоборск	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Сосновоборск, ВЧЗ-35 ВЛ Сосновоборск
І СШ-35кВ	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Сосновоборск
СВ-35кВ	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт СР-2 35кВ
ІІ СШ-35кВ	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт СР-2 35кВ, капитальный ремонт ШР-35 Т-2-Т
Т-1-Т	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, ШМ-10 Т-1-Т
ЯЧ.Н1 М.Садовка	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	К
ЯЧ.Н7 Плавка гололеда	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Т
Т-2-Т	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт Т-2-Т, ШМ-10 Т-2-Т, капитальный ремонт ВМ-35 Т-2-Т, ШР-35 Т-2-Т
ЯЧ.Н16 Шкулим	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	К
37 ПС 35/10"Комсомолец"	апрель			
ВЛ-35 Козловка	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Козловка
СВ-35кВ	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт СВ-35кВ, капитальный ремонт СР-2 35кВ
Т-1-Т	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЯЧ.Н5 ТСН N1, Т-1-Т
І СШ-35	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Козловка, І СШ-35
ЯЧ.Н1 Точка	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	С
Т-2-Т	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт ТР-35 Т-2-Т, капитальный ремонт ЯЧ.Н12 Ввод 10кВ Т-2-Т
ІІ СШ-35	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Текущий ремонт ІІ СШ-35, ТР-35 Т-2-Т, капитальный ремонт СР-2 35кВ
ЯЧ.Н9 ТН-10 2 С 10кВ	16.04.12 09.00	5	20.04.12 18.00	Т
ШПТ-10	09.04.12 09.00	5	13.04.12 18.00	Т

Начальник ОДС Шуляков Шаронов М.А.