

Утверждаю:
Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -
Средне-Волжское ПМЭС

А.С. Уметбаев
2012 г

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензенэнерго" на апрель 2012 г.

Утверждаю:
И.О. зам. директора по техническим вопросам -
главного инженера Филиала

Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензенэнерго»
А.Е. Моисев
2012 г

объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в головной график		Выделенный в головном		Заявленный в месячный		Разрешенный срок ремонта		вид ремонта, аварийная готовность и	причина отказа или переноса
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
ВЛ 10кВ Ф. 33 Ст. Ватовой ПС 220/110/10кВ Пачелма	20	2 апр	27 апр	20	2 апр	27 апр	20	2 апр	27 апр	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 33 Ст. Ватовой ПС 220/110/10кВ Пачелма с отключением
ВЛ-110кВ Мещерск-1				4	17 апр	20 апр	4	17 апр	20 апр	просеки
ВЛ-110кВ Мещерск-2				4	24 апр	27 апр	4	24 апр	27 апр	Расчистка
ПС Кузнецк	1									
Яч-61 В-6кВ Стройдегаль	2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	2	09.04.12	10.04.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)
Яч-65 В-6кВ Кузнецкстрой	2	11.04.12	12.04.12	2	11.04.12	12.04.12	2	11.04.12	12.04.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)
Яч-69 В-6кВ Посёлки	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	2	16.04.12	17.04.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)
Яч-71 В-6кВ Завод N1	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	2	18.04.12	19.04.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)
Яч-73 В-6кВ Пивзавод	2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	2	23.04.12	24.04.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)
Яч-34 В-6кВ Обувная фабрика	2	25.04.12	26.04.12	2	25.04.12	26.04.12	2	25.04.12	26.04.12	ТО УРЗА (АГ-4ч)
ПС Сердобск	1									
3 сек. 10 кВ	3	04.04.12	06.04.12	3	04.04.12	06.04.12	3	04.04.12	06.04.12	ТО: В-10 (ф.17, 18, яч.16, 20), ячсек 10 кВ (15, 19, 21), РВО-10 ТН, испытания, покраска КРУН (АГ-ВЗ)
В-10 Карповский (ф.17)	3	04.04.12	06.04.12	3	04.04.12	06.04.12	3	04.04.12	06.04.12	ТО: В-10, испытания (АГ-ВЗ)
В-10 Байковский (ф.18)	3	04.04.12	06.04.12	3	04.04.12	06.04.12	3	04.04.12	06.04.12	ТО: В-10, испытания (АГ-ВЗ)
1 сек. 10 кВ	2	24.04.12	25.04.12	2	24.04.12	25.04.12	2	24.04.12	25.04.12	ТР: яч. 2, 3, испытания (АГ-1ч)

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС

С.Л. Сергунин