

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер Нижнеселомовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"

А.Е.Власов
"22" 03 2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДЛ
Нижнеселомовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		

апрель

Оборудование ВЛ-35 кВ

ВЛ-35 кВ Вирта-Потыма	3	23 апр	25 апр	3	23 апр	25 апр	3	23 апр	25 апр	3	23 апр	25 апр	Капитальный ремонт Аварийная готовность 2 ч Включить СВ-35 кВ на ЛС Черноозерье	
ВЛ 35 кВ Потыма-Голызино	5	26 апр	30 апр	5	26 апр	30 апр	5	26 апр	30 апр	5	26 апр	30 апр	Капитальный ремонт Аварийная готовность 2 ч Включить СВ-35 кВ на ЛС Черноозерье	
ВЛ-35 кВ Вирта-Ростовка	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	Тек рем. ЛП-1-35 на ЛС Вирта Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на ЛС Черноозерье	
ВЛ-35 кВ Вирта-Потыма	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	Тек рем. ЛП-2-35 на ЛС Вирта Аварийная готовность -1ч Включить СВ-35 кВ на ЛС Черноозерье	
ВЛ-35 кВ Знаменка- Ушинка	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Тек рем. ЛП-1-35 на ЛС Ушинка Аварийная готовность -1ч	
ВЛ-35 кВ Большая Изморга- Ушинка	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	Тек рем. ЛП-2-35 на ЛС Ушинка Аварийная готовность -1ч	

ПС 35/10 Виря

1 СШ-35 кВ	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	Тек рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1 ч.
2 СШ-35 кВ	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	Тек рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1 ч.
Т-1-Т	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	2	9 апр	10 апр	Тек Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В-10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
Т-2-Т	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	2	11 апр	12 апр	Тек Рем. Т-2-Т, В-35 Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
СВ-35 кВ	4	9 апр	12 апр	4	9 апр	12 апр	4	9 апр	12 апр	35. проверка РЗА. Проверка изоляции, отбор масла Аварийная готовность 1 ч.
1 СШ-10 кВ	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	Тек рем 1С 10, проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
2 СШ-10 кВ	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	Тек рем 2С 10, проверка изоляции, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.

ПС 35/10 У шинка

1 СШ-35 кВ	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Тек рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1 ч.
2 СШ-35 кВ	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	Тек рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1 ч.
Т-1-Т	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	2	16 апр	17 апр	Тек Рем. Т-1-Т, ОД-35 Т-1-Т, КЗ-35 Т-1-Т, В-10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
Т-2-Т	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	2	18 апр	19 апр	Тек Рем. Т-2-Т, ОД-35 Т-2-Т, КЗ-35 Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН-2-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
СВ-35 кВ	4	16 апр	19 апр	4	16 апр	19 апр	4	16 апр	19 апр	Тек рем. СВ-35 СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА, Проверка изоляции, отбор масла Аварийная готовность 1 ч.

