

"УТВЕРЖДАЮ"

**Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
Пензаэнерго**

**_____ Р.И. Ермаков
"_____" _____ 2012 г.**

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования Сердобского ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2012од**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)		
Апрель														
ВЛ-35кВ							ВЛ-35кВ			ВЛ-35кВ				
Беково- Согласовка	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр		
Оборудование ПС														
ПС 110кВ Беково														
Тр-р С-1-Т	3	09.апр	11.апр	3	09.апр	11.апр	3	09.апр	11.апр	3	09.апр	11.апр	ТР трансформатора, измерение параметров изоляции, профконтроль РЗА	
Тр-р С-2-Т	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	Тек ремонт, проф контроль РЗА, измерение параметров изоляции	
В-35 Согласовка	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	Профконтроль РЗА, измерение параметров изоляции ТТ.	
1С-35	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	Для безопасного производства работ на В-35	
СВ-10	2	16.апр	17.апр	2	16.апр	17.апр	2	16.апр	17.апр	2	16.апр	17.апр	Профконтроль РЗА	
ТСН-1	3	09.апр	11.апр	3	09.апр	11.апр	3	09.апр	11.апр	3	09.апр	11.апр	Тек ремонт, измерение параметров изоляции	
ТСН-2	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	2	25.апр	26.апр	Тек ремонт, измерение параметров изоляции	

В-10	5	16.апр	20.апр	5	16.апр	20.апр	5	16.апр	20.апр	5	16.апр	20.апр	Проф контроль РЗА	
ТН-35	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	1	12.апр	12.апр	Проф контроль РЗА	
ПС 110кВ Пяша														
Трансформатор С-1-Т	2	23апр.	24апр.	2	23апр.	24апр.							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, Профконтроль РЗА	
Трансформатор С-2-Т	2	25апр.	26апр.	2	25апр.	26апр.							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, Профконтроль РЗА	
СВ-10	1	23апр.	23апр.	1	23апр.	23апр.							Проф восстановление РЗА	
Фид 10кВ	5	23апр.	27 апр	5	23апр.	27 апр							Проф восстановление РЗА	
ТН-1-10	1	12 апр	12 апр	1	12 апр	12 апр							Проф восстановление РЗА	
ТН-2-10	1	12 апр	12 апр	1	12 апр	12 апр							Проф восстановление РЗА	
ПС 110кВ Межерск														
Трансформатор С-1-Т	1	26апр.	26апр.	1	26апр.	26апр.							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, Профконтроль РЗА	
Трансформатор С-2-Т	1	27апр.	27апр.	1	27апр.	27апр.							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, Профконтроль РЗА	
ТН-1-110кВ	1	26апр.	26апр.	1	26апр.	26апр.							Измерение изоляции	
ТН-2-110кВ	1	27апр.	27апр.	1	27апр.	27апр.							Измерение изоляции	
ТСН-1	1	26апр.	26апр.	1	26апр.	26апр.							Измерение параметров изоляции.	
ТСН-2	1	27апр.	27апр.	1	27апр.	27апр.							Измерение параметров изоляции.	
ТН-1-10	2	23 апр	24 апр	2	23 апр	24 апр							Проф опробование РЗА	
ТН-2-10	2	24 апр	25 апр	2	24 апр	25 апр							Проф опробование РЗА	
ПС 110/6кВ Сердобск-2														
Трансформатор С-1-Т	1	23апр.	23апр.	1	24апр.	24апр.							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, Проф	
Трансформатор С-2-Т	4	24апр.	27апр.	4	24апр.	27апр.							параметров изоляции, Проф опробование РЗА	
ТСН-1	1	23апр.	23апр.	1	24апр.	24апр.							Измерение параметров изоляции.	
ТСН-2	4	24апр.	27апр.	4	24апр.	27апр.							Измерение параметров изоляции.	

