

Утверждаю
 Главный инженер Каменского ПО
 филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

—  — А.В.Лавров

"__03__" __05__ 2012г.

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования
 по Каменскому производственному отделению
 филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Май														
Оборудование ПС														
Каменское ПО														
ПС 110/10кВ Калдусы														
С-2-Т	2	7 мая	8 мая	2	7 мая	8 мая	2	11 мая	12 мая	2	11 мая	12 мая	Тек.рем С-2-Т, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.6	
С-1-Т	1	14 мая	15 мая	1	14 мая	15 мая	1	3 мая	3 мая	1	3 мая	3 мая	Тек.рем ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.5	С-1-Т демонтирован
ПС 110/10кВ Башмаково														
С-1-Т	2	15 мая	16 мая	2	15 мая	16 мая	выполнено в апреле 2012г.			выполнено в апреле 2012г.			Тек.рем С-1-Т, РВС-110 яч.5	
С-2-Т	2	17 мая	18 мая	2	17 мая	18 мая	выполнено в апреле 2012г.			выполнено в апреле 2012г.			Тек.рем С-2-Т, РВС-110 яч.6	

Начальник ОДС КаПО



А.А. Мошегов

Исп. Кобелев А.И.
 т. 33-71

