

Утверждаю  
 Главный инженер Каменского ПО  
 филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

—  — А.В.Лавров

"\_\_03\_\_" \_\_мая\_\_ 2012г.

**График ремонта , технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования  
 35, 10, 6 кВ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО  
 на май 2012г.**

| Наименование<br>объекта<br>диспетчеризации<br>(ЛЭП, ПС,<br>оборудование) | Заявленный в годовой<br>график срок ремонта |                  |                      | Выделенный в годовом графике<br>срок ремонта |                  |                      | Заявленный в месячный график<br>срок ремонта |                  |                      | Разрешенный срок<br>ремонта |                  |                      | Примечания:<br>вид ремонта,<br>аварийная готовность и т.д.                       | Примечания:<br>причина отказа или переноса<br>сроков ремонта, с включением на<br>ночь, и т.д. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Кол-во<br>дней                              | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней                               | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) | Кол-во<br>дней              | Начало<br>(дата) | Окон-чание<br>(дата) |                                                                                  |                                                                                               |
| Май                                                                      |                                             |                  |                      |                                              |                  |                      |                                              |                  |                      |                             |                  |                      |                                                                                  |                                                                                               |
| ВЛ 35кВ                                                                  |                                             |                  |                      |                                              |                  |                      |                                              |                  |                      |                             |                  |                      |                                                                                  |                                                                                               |
| ВЛ 35 кВ<br>"Титово-<br>Кобылкино"                                       | 5                                           | 21мая            | 25мая                | 5                                            | 21мая            | 25мая                | 5                                            | 21мая            | 25мая                | 5                           | 21мая            | 25мая                | кап.рем. линии                                                                   |                                                                                               |
| ВЛ 6-10кВ                                                                |                                             |                  |                      |                                              |                  |                      |                                              |                  |                      |                             |                  |                      |                                                                                  |                                                                                               |
| ВЛ 6кВ Ф. 9<br>Блиновка ПС<br>110/35/6кВ<br>Ростовка                     | 20                                          | 2 мая            | 31 мая               | 5                                            | 14 мая           | 18 мая               | 5                                            | 14 мая           | 18 мая               | 5                           | 14 мая           | 18 мая               | Кап. ремонт ВЛ 6кВ Ф.9<br>Блиновка ПС 110/35/6 кВ<br>Ростовка с отключением      |                                                                                               |
| ВЛ 10кВ Ф. 6<br>Пустынь ПС<br>35/10кВ Пустынь                            | 20                                          | 2 мая            | 31 мая               | 5                                            | 21мая            | 25мая                | 5                                            | 21мая            | 25мая                | 5                           | 21мая            | 25мая                | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.6<br>Пустынь ПС 35/10 кВ<br>Пустынь с отключением         |                                                                                               |
| ВЛ 10кВ Ф. 14<br>Поливные ПС<br>110/35/10<br>Белинская                   | 20                                          | 2 мая            | 31 мая               | 5                                            | 14 мая           | 18 мая               | 5                                            | 14 мая           | 18 мая               | 5                           | 14 мая           | 18 мая               | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.14<br>Поливные ПС 110/35/10 кВ<br>Белинская с отключением |                                                                                               |
| ВЛ 10кВ Ф. 5<br>Бельнь ПС<br>35/10кВ Бельнь                              | 20                                          | 2 мая            | 31 мая               | 4                                            | 28 мая           | 31 мая               | 4                                            | 28 мая           | 31 мая               | 4                           | 28 мая           | 31 мая               | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.5<br>Бельнь ПС 35/10 кВ Бельнь с<br>отключением           |                                                                                               |
| ВЛ 10кВ Ф. 1<br>Комплекс<br>ПС110/35/10кВ<br>Титово                      | 20                                          | 2 мая            | 31 мая               | 5                                            | 21мая            | 25мая                | 5                                            | 21мая            | 25мая                | 5                           | 21мая            | 25мая                | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.1<br>Комплекс ПС 110/35/10 кВ<br>Титово с отключением     |                                                                                               |
| ВЛ 10кВ Ф.6<br>К.Вершина<br>ПС110/10кВ<br>Невежкино                      | 20                                          | 2 мая            | 31 мая               | 4                                            | 28 мая           | 31 мая               | 4                                            | 28 мая           | 31 мая               | 4                           | 28 мая           | 31 мая               | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.6 К.<br>Вершина ПС 110/10 кВ<br>Невежкино с отключением   |                                                                                               |

|                                                       |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|----|------------------|------------------|----|------------------|------------------|----|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ВЛ 10кВ Ф. 13<br>Поливные ПС<br>35/10кВ Марат         | 20 | 2 мая            | 31 мая           | 4  | 28 мая           | 31 мая           | 4  | 28 мая           | 31 мая           | 4  | 28 мая           | 31 мая           | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.13<br>Поливные ПС 35/10 кВ Марат<br>с отключением      |  |  |
| ВЛ 10кВ Ф. 1<br>Комплекс ПС<br>35/10кВ<br>Митрофаново | 20 | 2 мая            | 31 мая           | 5  | 14 мая           | 18 мая           | 5  | 14 мая           | 18 мая           | 5  | 14 мая           | 18 мая           | Кап. ремонт ВЛ 10 кВ Ф.1<br>Комплекс ПС 35/10 кВ<br>Митрофаново с отключением |  |  |
| ВЛ 6 кВ Ф.10<br>"ЦРБ" от ПС<br>110/6 кВ "ЭМЗ"         | 20 | 2 мая            | 31 мая           | 5  | 21мая            | 25мая            | 5  | 21мая            | 25мая            | 5  | 21мая            | 25мая            | Кап. ремонт ВЛ 6 кВ Ф.10<br>ЦРБ ПС 110/6 кВ ЭМЗ с<br>отключением              |  |  |
| <b>Оборудование ПС 110/10кВ Баишаково-1</b>           |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |                                                                               |  |  |
| ТН-1-10 яч.2                                          | 1  | 3 мая            | 3 мая            | 1  | 11 мая           | 11 мая           | 1  | 11 мая           | 11 мая           | 1  | 11 мая           | 11 мая           | Тек.ремонт РВП-10 яч.2                                                        |  |  |
| ТН-2-10 яч.11                                         | 1  | 4 мая            | 4 мая            | 1  | 12 мая           | 12 мая           | 1  | 12 мая           | 12 мая           | 1  | 12 мая           | 12 мая           | Тек.ремонт РВО-10 яч.11                                                       |  |  |
| <b>Оборудование ПС 110/10кВ Баишаково 2</b>           |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |                                                                               |  |  |
| СВ-10кВ                                               | 1  | 23.май           | 23.май           | 1  | 23 мая           | 23 мая           | 1  | 23 мая           | 23 мая           | 1  | 23 мая           | 23 мая           | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| Фидеры 10кВ 1<br>с.ш.                                 | 5  | 14.май<br>22.май | 17.май<br>22.май | 5  | 14.май<br>22.май | 17.май<br>22.май | 5  | 14.май<br>22.май | 17.май<br>22.май | 5  | 14.май<br>22.май | 17.май<br>22.май | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| Фидеры 10кВ 2<br>с.ш.                                 | 5  | 21.май<br>28.май | 21.май<br>31.май | 5  | 21.май<br>28.май | 21.май<br>31.май | 5  | 21.май<br>28.май | 21.май<br>31.май | 5  | 21.май<br>28.май | 21.май<br>31.май | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| Центральная<br>сигнализация                           | 1  | 24.май           | 24.май           | 1  | 24.май           | 24.май           | 1  | 24.май           | 24.май           | 1  | 24.май           | 24.май           | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| Оперативный ток<br>ПС                                 | 1  | 25.май           | 25.май           | 1  | 25.май           | 25.май           | 1  | 25.май           | 25.май           | 1  | 25.май           | 25.май           | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| <b>Оборудование ПС 110/10кВ Калдусы</b>               |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |                                                                               |  |  |
| ТН-1-10 яч.2                                          | 1  | 3 мая            | 3 мая            | 1  | 14 мая           | 14 мая           | 1  | 14 мая           | 14 мая           | 1  | 14 мая           | 14 мая           | Тек.ремонт РВП-10 яч.2                                                        |  |  |
| ТСН-2                                                 | 1  | 4 мая            | 4 мая            | 1  | 12 мая           | 12 мая           | 1  | 12 мая           | 12 мая           | 1  | 12 мая           | 12 мая           | Тек.ремонт ТСН-2                                                              |  |  |
| ТН-2-10 яч.11                                         | 1  | 4 мая            | 4 мая            | 1  | 15 мая           | 15 мая           | 1  | 15 мая           | 15 мая           | 1  | 15 мая           | 15 мая           | Тек.ремонт РВО-10 яч.11                                                       |  |  |
| Эл. магнитная<br>блокировка                           | 12 | 14.май           | 25.май           | 12 | 14 мая           | 25 мая           | 12 | 14 мая           | 25 мая           | 12 | 14 мая           | 25 мая           | Проф. Контроль                                                                |  |  |
| <b>Оборудование ПС 110/10кВ Студенец</b>              |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |                                                                               |  |  |
| Эл. магнитная<br>блокировка                           | 3  | 02.май           | 04.май           | 3  | 02.май           | 04.май           | 3  | 02.май           | 04.май           | 3  | 02.май           | 04.май           | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| Фидеры 10кВ                                           | 6  | 10.май<br>28.май | 11.май<br>31.май | 6  | 10.май<br>28.май | 11.май<br>31.май | 6  | 10.май<br>28.май | 11.май<br>31.май | 6  | 10.май<br>28.май | 11.май<br>31.май | Проф. Восстановление                                                          |  |  |
| <b>Оборудование ОРУ-35 ПС 110/35/6кВ Ростовка</b>     |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |    |                  |                  |                                                                               |  |  |
| В-35кВ яч.6<br>Скворечное                             | 1  | 7 мая            | 7 мая            | 1  | 14 мая           | 14 мая           | 1  | 14 мая           | 14 мая           | 1  | 14 мая           | 14 мая           | Кап.ремонт В-35 яч.6                                                          |  |  |

|                                          |   |        |        |   |        |        |   |        |        |   |        |        |                                                                                           |  |
|------------------------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ТН-2-35                                  | 1 | 8 мая  | 8 мая  | 1 | 15 мая | 15 мая | 1 | 15 мая | 15 мая | 1 | 15 мая | 15 мая | Тек.ремонт ТН-2-35 и РВС-35                                                               |  |
| В-35кВ яч.1 Ввод<br>35 С-1-Т             | 1 | 10 мая | 10 мая | 1 | 10 мая | 10 мая | 1 | 10 мая | 10 мая | 1 | 10 мая | 10 мая | Тек.ремонт ТТ-35 яч.1<br><b>Измерение изоляции</b>                                        |  |
| В-35кВ яч.2 Ввод<br>35 С-2-Т             | 1 | 11 мая | 11 мая | 1 | 11 мая | 11 мая | 1 | 11 мая | 11 мая | 1 | 11 мая | 11 мая | Тек.ремонт ТТ-35 яч.2<br><b>Измерение изоляции</b>                                        |  |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Бельнь</b>    |   |        |        |   |        |        |   |        |        |   |        |        |                                                                                           |  |
| Т-1-Т                                    | 2 | 7 мая  | 8 мая  | 2 | 3 мая  | 4 мая  | 2 | 3 мая  | 4 мая  | 2 | 3 мая  | 4 мая  | Тек.ремонт РВС-35 и РВП-10<br>"Т-1-Т" <b>Измерение изоляции</b>                           |  |
| 1С-10                                    | 1 | 8 мая  | 8 мая  | 1 | 4 мая  | 4 мая  | 1 | 4 мая  | 4 мая  | 1 | 4 мая  | 4 мая  | Тек.ремонт 1С-10                                                                          |  |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Марат</b>     |   |        |        |   |        |        |   |        |        |   |        |        |                                                                                           |  |
| Т-1-Т                                    | 2 | 15 мая | 16 мая | 2 | 15 мая | 16 мая | 2 | 15 мая | 16 мая | 2 | 15 мая | 16 мая | Тек.ремонт ТТ-35, РВС-35 и<br>РВП-10 "Т-1-Т" <b>Измерение<br/>изоляции</b>                |  |
| Т-2-Т                                    | 2 | 17 мая | 18 мая | 2 | 17 мая | 18 мая | 2 | 17 мая | 18 мая | 2 | 17 мая | 18 мая | Кап.ремонт В-35 яч.5 и<br>тек.ремонт РВС-35 и РВП-10<br>"Т-2-Т" <b>Измерение изоляции</b> |  |
| ТН-1-35 яч.6                             | 1 | 16 мая | 16 мая | 1 | 16 мая | 16 мая | 1 | 16 мая | 16 мая | 1 | 16 мая | 16 мая | Тек.ремонт ТН-1-35 яч.6                                                                   |  |
| ТН-2-35 яч.7                             | 1 | 18 мая | 18 мая | 1 | 18 мая | 18 мая | 1 | 18 мая | 18 мая | 1 | 18 мая | 18 мая | Тек.ремонт ТН-2-35 яч.7                                                                   |  |
| ТН-1-10 яч.2                             | 1 | 16 мая | 16 мая | 1 | 16 мая | 16 мая | 1 | 16 мая | 16 мая | 1 | 16 мая | 16 мая | Тек.ремонт РВО-10 яч.2                                                                    |  |
| ТН-2-10 яч.11                            | 1 | 18 мая | 18 мая | 1 | 18 мая | 18 мая | 1 | 18 мая | 18 мая | 1 | 18 мая | 18 мая | Тек.ремонт РВО-10 яч.11                                                                   |  |
| <b>Оборудование ПС 35/10кВ Владыкино</b> |   |        |        |   |        |        |   |        |        |   |        |        |                                                                                           |  |
| СВ-35                                    | 1 | 21 мая | 21 мая | 1 | 15 мая | 15 мая | 1 | 15 мая | 15 мая | 1 | 15 мая | 15 мая | Тек.ремонт СВ-35                                                                          |  |
| Т-1-Т                                    | 2 | 22 мая | 23 мая | 2 | 22 мая | 23 мая | 2 | 22 мая | 23 мая | 2 | 22 мая | 23 мая | Тек.ремонт ПСН-35, РВС-35 и<br>РВП-10 "Т-1-Т"                                             |  |
| Т-2-Т                                    | 2 | 24 мая | 25 мая | 2 | 24 мая | 25 мая | 2 | 24 мая | 25 мая | 2 | 24 мая | 25 мая | Кап.ремонт ПСН-35 и<br>тек.ремонт РВС-35 и РВП-10<br>"Т-2-Т"                              |  |

Начальник ОДС КаПО



А.А. Мошегов

Исп. Кобелев А.И.  
т. 33-71

