

Утверждаю
 Главный инженер КУПО
 Белезиков А.В.
 "28" апреля 2012г.

График отключения оборудования ПС 110-35кВ КУПО 2012г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединений подлежащих ремонту	Месяц, число и время отключения	Продолжительность ремонта, дни	Месяц, число и время включения	Вид ремонтов, наименование оборудования
3 ПС 35/10кВ "Ильмино"					
	ВЛ-35 Междуречье	02.05.12 09.00	4	05.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Междуречье, текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Междуречье, КС-35 ВЛ Междуречье
	ПСШ-35кВ	02.05.12 09.00	4	05.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Междуречье
	СВ-35кВ	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-2-35кВ
	ПСШ-35кВ	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-2-35кВ
	Т-1-Т	02.05.12 09.00	4	05.05.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, ЯЧ,НЗ Ввод 10кВ Т-1-Т, ЯЧ,Н4 ТСН Н1
	ПСШ-10	13.04.12 09.00	1	13.04.12 18.00	Т
	Т-2-Т	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Капитальный ремонт ОД-35 Т-2-Т, КЗ-35 Т-2-Т, текущий ремонт Т-Т-35 кВ Т-2-Т
	ПСШ-10	04.05.12 09.00	1	04.05.12 18.00	Т
4 ПС 35/10кВ "В.Шкафт"					
	ВЛ-35 Городище	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Городище, текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Городище, КС-35 ВЛ Городище
	ПСШ-35	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Городище, текущий ремонт ПСШ-35, ТН-35 ПСШ 35кВ, СР-1 35кВ
	СВ-35кВ	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-1 35кВ
	Т-1-Т	28.05.12 09.00	2	29.05.12 18.00	Текущий ремонт ЯЧ,НЗ Ввод 10кВ Т-1-Т
	ПСШ-10	18.05.12 09.00	1	18.05.12 18.00	Т
	Т-2-Т	30.05.12 09.00	2	31.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЯЧ,Н14 Ввод 10кВ Т-2-Т, текущий ремонт ВМ-35 Т-2-Т
10 ПС 110/35/10кВ "Неверкино"					
	ПСШ-110	30.04.12 09.00	3	02.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-1-110 ВЛ-110 Верхозим, ввод тр-ра С-1-Т
	ПСШ-110	11.05.12 13.00	0,5	11.05.12 18.00	Ввод тр-ра С-1-Т
	ВЛ-110кВ Верхозим-Неверкино	30.04.12 09.00	3	02.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-1-110 ВЛ-110 Верхозим, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ "Верхозим", КС-110 ВЛ "Верхозим"

	II СШ-110	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Текущий ремонт II СШ-110, СР-2 110кВ, ввод тр-ра С-2-Т
	Перемичка 110кВ	30.04.12 09.00	3	02.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-2 110кВ
	С-1-Т	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ТР-35 С-1-Т, Т-Т-35 кВ С-1-Т; капитальный ремонт В-10 С-1-Т, ЗОН-110 С-1-Т
	ТН-35 I С 35кВ	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Т
	I СШ-35	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт ТР-35 С-1-Т, Т-Т-35 кВ С-1-Т, СВ-35, капитальный ремонт ШР-35 ТН-35 I С 35кВ
	СВ-35кВ	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Т
	ЯЧ.№6 Карнавар	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Т
	С-2-Т	03.05.12 09.00	2	04.05.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, ШМ-35 С-2-Т
	ШШП-35	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Капитальный ремонт ШШП-35; текущий ремонт РПП-35 ШШП
	ВЛ-35 Неверкино-Берёзовка	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Капитальный ремонт ШШП-35
	II СШ-35	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Капитальный ремонт СР-2 35кВ, текущий ремонт СВ-35
	ШШП-10	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт РПП-35 ШШП
	ЯЧ.№10 Алешкино	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	К
	ЯЧ.№12 ТН-10 2 С 10кВ	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Т
	ЯЧ.№15 Каменный Овраг	30.04.12 09.00	5	04.05.12 18.00	Т
	II СШ-10	04.05.12 09.00	1	04.05.12 18.00	Т
14	ПС 35/10 кВ "Берёзовка"	май			
	ВЛ-35 Комаровка	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Комаровка
	ВЛ-35 Неверкино	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Текущий ремонт РПП-35 ВЛ-35 Неверкино
	СВ-35кВ	14.05.12 09.00	15	01.06.12 18.00	К
	ШШП-35кВ	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Текущий ремонт РПП-35 ВЛ-35 Неверкино
	Т-1-Т	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ШР-35 Т-1-Т
	I СШ-35	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Текущий ремонт I СШ-35; капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Комаровка, ШР-35 Т-1-Т
	ЯЧ.№2 Бигево	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	К
	ЯЧ.№7 Комплекс	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Т
	II СШ-35	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Т
	ЯЧ.№12 Ст. Андреевка	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	К
	ШШП-10	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Т
22	ПС 35/10кВ. "Лопуховка"	май			
	ВЛ-35 Б.Пермиево	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Б.Пермиево, ВЧЗ-35 ВЛ Б.Пермиево
	В-35 Б.Пермиево	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Б.Пермиево
	Т-1-Т	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т; капитальный ремонт ТР-35 Т-1-Т, ЯЧ.№8 Ввод 10кВ Т-1-Т
	СШ-35кВ	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ТР-35 Т-1-Т; текущий ремонт ТР-35 Т-2-Т.
	ЯЧ.№6 ТН-10 1с.ш. 10кВ	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Т
	Т-2-Т	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Капитальный ремонт ЯЧ.№14 Ввод 10кВ Т-2-Т; текущий ремонт ЯЧ.№13 ТСН №2, ТР-35 Т-2-Т.

31	ПС 110/10/6 кВ. "Ферриты"	Май-июнь			
	І СШ-110	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Текущий ремонт І СШ-110, ЛР-110 ВЛ-110 Дружба І; ввод в работу С-1-Т
	ВЛ-110кВ Дружба І	28.05.12 09.00	3	30.05.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Дружба І, ВЧЗ-110 ВЛ Дружба І
	С-1-Т	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ШМ-6 С-1-Т
	Яч.Н7 Корпус N1	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	К
	Яч.Н13 ТН-6 3с ш.6кВ	28.05.12 09.00	5	01.06.12 18.00	Т
33	ПС 110/35/10кВ. "Допативно"	Май			
	І СШ-110	02.05.12 09.00	2	03.05.12 18.00	Капитальный ремонт І СШ-110, ЛР-110 ВЛ-110 Даниловка, текущий ремонт ТН-110 І С 110кВ
	СВ-110	02.05.12 09.00	4	05.05.12 18.00	Текущий ремонт Т-Т-110 кВ СВ к І СШ-110кВ, СР-2-110
	ІІ СШ-110	04.05.12 09.00	2	05.05.12 18.00	Текущий ремонт СР-2-110; капитальный ремонт ШР-110 С-2-Т
	ВЛ-110кВ Даниловка	02.05.12 09.00	2	03.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Даниловка, КС-110 ВЛ "Даниловка", текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ "Даниловка"
	С-1-Т	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, яч.Н3 ТЧН N1, яч.Н5 Ввод 10кВ С-1-Т, средний ремонт ШМ-35 С-1-Т
	ВЛ-35 Каргалейка	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт ШР-35 ВЛ-35 Каргалейка, капитальный ремонт ВМ-35 ВЛ-35 Каргалейка
	ВМ-35 ВЛ-35 Каргалейка	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	К
	ВЛ-35 Козловка	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт РПШ-35 ВЛ-35 Козловка, ВЧЗ-35 ВЛ "Козловка", капитальный ремонт ШР-35 ВЛ-35 Козловка
	ШШТ-35	07.05.12 09.00	5	11.05.12 18.00	Текущий ремонт РПШ-35 ВЛ-35 Козловка
	СВ-35кВ	14.05.12 09.00	2	15.05.12 18.00	Капитальный ремонт СР-1 35кВ
	І СШ-35	07.05.12 09.00	7	15.05.12 18.00	Текущий ремонт ШР-35 ВЛ-35 Каргалейка, капитальный ремонт ШР-35 ВЛ-35 Козловка, ВМ-35 ВЛ-35 Каргалейка, СР-1 35кВ
	І СШ-10	11.05.12 09.00	1	11.05.12 18.00	Т
	С-2-Т	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, Т-Т-35 кВ С-2-Т, ШМ-35 С-2-Т, ВМ-35 С-2-Т, яч.Н13 Ввод 10кВ С-2-Т, ШМ-10 С-2-Т; капитальный ремонт ШР-110 С-2-Т
	ВЛ-35 Порозово	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ШР-35 ВЛ-35 Порозово
	ВЛ-35 Комсомолец	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Комсомолец, КС-35 ВЛ "Комсомолец", текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ "Комсомолец"
	ІІ СШ-35	14.05.12 09.00	5	18.05.12 18.00	Текущий ремонт ІІ СШ-35, ВМ-35 С-2-Т, ШР-35 ВЛ-35 Комсомолец, капитальный ремонт СР-1 35кВ, ШР-35 ВЛ-35 Порозово

Начальник ОДС Щульгерев Даронов М.А.