


Утверждаю:
**Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -
 Средне-Волжское ПМЭС**


 А.С. Уметбаев
 2012 г.

Утверждаю:
 Заместитель директора по техническим вопросам -
**Главный инженер Филиала
 Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»**


 М.А. Кожевников
 2012г.

**График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
 Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" на май 2012 г.**

объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в головной график		Выделенный в головном		Заявленный в месячный		Разрешенный срок ремонта		вид ремонта, аварийная готовность и	причина отказа или переноса				
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончан ие (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)			Окончан ие (дата)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПС Кузнецк														
яч.59 В-6кВ Водозабор	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -72 В-6кВ ГЭС	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -70 В-6кВ Пивзавод	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -68 В-6кВ Кузнецкстрой	2	16.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	2	16.05.12	17.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -66 В-6кВ Тараж	2	20.05.12	21.05.12	2	20.05.12	21.05.12	2	20.05.12	21.05.12	2	20.05.12	21.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -64 В-6кВ Очищенные	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -62 В-6кВ Благodatка	1	27.05.12	27.05.12	1	27.05.12	27.05.12	1	27.05.12	27.05.12	1	27.05.12	27.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	
Яч -60 В-6кВ Завод N 1	2	29.05.12	30.05.12	2	29.05.12	30.05.12	2	29.05.12	30.05.12	2	29.05.12	30.05.12	ТО УР3А (АГ-4ч)	

Заместитель главного инженера-
 начальник ЦУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС
 Заместитель главного инженера по ОТУ -
 начальник ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»

С.Д. Сергунин
 А.Е. Моисеев