

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Волжского ПО

 "28" "05" 2012 г. Емельянов Н.В.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС",
 являющихся объектами диспетчеризации, на июнь 2012г. не

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
1	ВЛ-110 Барыновка-1 отп. На ПС Утевка			2	02.06.12	03.06.12		Капитальный ремонт
2	ВЛ-110 КС-3			4	06.06.12	09.06.12		Капитальный ремонт
3	ВЛ-35 Алдаркино			1	08.06.12	08.06.12		Капитальный ремонт
4	ВЛ-35 Зуевка			1	22.06.12	22.06.12		Капитальный ремонт
5	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ТН-1-6		1	01.06.12	01.06.12		Тек. рем. ТН-1-6 АГ-1ч.
6	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	ТН-2-6		1	01.06.12	01.06.12		Тек. рем. ТН-2-6 АГ-1ч.
7	ПС 35/10 Кротково	1 сш-35 кВ		3	04.06.12	06.06.12		Кап. рем. ШР-35Т1Т, ЛР-35 Ст.Ганькино СР-1-35 АГ-4ч.
8	ПС 35/10 Кротково	ВЛ-35 Ст.Ганькино		1	04.06.12	04.06.12		Кап. рем. ЛР-35 Ст.Ганькино АГ-4ч.
9	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 С1Т		1	04.06.12	04.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 С1Т АГ-1ч.
10	ПС 110/10 Вершины	2 сш-110 кВ.		5	04.06.12	08.06.12		Кап. рем. ЛР-110 Барыновка-1, СР-2-110, ШР-110 С2Т, Тек. рем. ТН-2-110. АГ-3 ч.
11	ПС 110/10 Вершины	С2Т		5	04.06.12	08.06.12		Кап. рем. ШР-110 С2Т. АГ-3 ч.
12	ПС 110/10 Вершины	СМВ-110		5	04.06.12	08.06.12		Кап. рем. СР-2-110. АГ-3 ч.
13	ПС 110/35/6 Коханы	С1Т		1	04.06.12	05.06.12		Кап. рем. ОД.КЗ-110 тек рем С1Т АГ-2 ч.
14	ПС 110/35/6 Коханы	ВЛ-110 Кох-1		1	04.06.12	05.06.12		Кап. рем. ЛР-110 АГ-2 ч.
15	ПС 35/10 Ильичевская	ВЛ-35 Ильичёвская		1	04.06.12	04.06.12		Кап.ремонт ЛР-35 Ильичёвская АГ-1ч
16	ПС 35/10 Ильичевская	2 сш-35		1	04.06.12	04.06.12		Кап.ремонт ЛР-35 Ильичёвская АГ-1ч
17	ПС 110/10 Энергия	С1Т с Р1Т		5	04.06.12	08.06.12		Тек.рем. С1Т, Р1Т, РВ-110 С1Т, РВ-10 С1Т. Кап.рем. ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т. АГ-1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом		Утверждённый в месячном		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Графике срок ремонта	Кол-во дней	Графике срок ремонта	Кол-во дней	
	Объект			Начало (дата)	Окончани е (дата)	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
18	ПС 35/10 Кротково	Сек.перемычка - 35 кВ		1	05.06.12	05.06.12		Кап. рем. СР-1-35 Кап. рем. СР-2-35 АГ-4ч.
19	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 С2Т		1	05.06.12	05.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 С2Т АГ-1ч.
20	ПС 110/10 Черкассы	РТТ-110		2	05.06.12	07.06.12		Тек. рем. РТТ-110, РГ-1-110, РГ-2-110 АГ-1 ч.
21	ПС 110/10 Черкассы	Перемычка пл. гололеда 110 кВ		2	05.06.12	07.06.12		Тек. рем. РТТ-110, РГ-1-110, РГ-2-110 АГ-1 ч.
22	ПС 35/10 Ильичевская	2 сш-35		1	05.06.12	05.06.12		Кап.ремонт ШР-35 Т2Т АГ-1ч
23	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-35 Т2Т		1	05.06.12	05.06.12		Кап.ремонт ШР-35 Т2Т АГ-1ч
24	ПС 35/10 Кротково	Т1Т с Р1Т		3	06.06.12	08.06.12		Кап. рем. МВ-35 Т1Т, ШР-35Т1Т Тек. ремонт Т1Т, Р1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-10 Т1Т. АГ-4ч.
25	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-1		1	06.06.12	06.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-1 АГ-1ч.
26	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-5		1	06.06.12	06.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-5 АГ-1ч.
27	ПС 110/10 Вершины	ОСШ-110		1	06.06.12	06.06.12		Кап. рем. ОР-110 Бариновка-1 АГ-3 ч.
28	ПС 110/10 Вершины	ВЛ-110 Бар.-1		1	06.06.12	06.06.12		Кап. рем. ЛР, ОР-110 Бариновка-1 АГ-3 ч.
29	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-35 Т2Т		1	06.06.12	07.06.12		Кап.ремонт МВ-35 Т2Т АГ-1ч
30	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-7		1	07.06.12	07.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-7 АГ-1ч.
31	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-8		1	07.06.12	07.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-8 АГ-1ч.
32	ПС 110/10 Черкассы	ВЛ-110 Черкасская		1	07.06.12	07.06.12		Тек. рем. РГ-1-110 АГ-2 ч.
33	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-4		1	08.06.12	08.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-4 АГ-1ч.
34	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-13		1	08.06.12	08.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-13 АГ-1ч.
35	ПС 110/10 Черкассы	ВЛ-110 Назаровская		1	08.06.12	08.06.12		Тек. рем. РГ-2-110 АГ-2 ч.
36	ПС 35/10 Ильичевская	2 сш-35		1	08.06.12	08.06.12		Кап.ремонт СР-2-35 АГ-1ч
37	ПС 35/10 Ильичевская	СМВ-35		1	08.06.12	08.06.12		Кап.ремонт СР-2-35 АГ-1ч
38	ПС 35/10 Кротково	МВ-10 Т1Т		1	11.06.12	11.06.12		Кап. рем. МВ-10 Т1Т, Тек. рем. ТТ-10 Т1Т АГ- 4ч.
39	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	Т1Т		1	11.06.12	11.06.12		Тек. рем. Т1Т АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
40	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	1 сш-35			1	11.06.12	11.06.12		Тек. рем. СШ-35 АГ-1 ч.
41	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	МВ-10 Т1Т			1	11.06.12	11.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
42	ПС 35/10 Ильичевская	СМВ-35			1	11.06.12	12.06.12		Кап.ремонт СМВ-35 АГ-1ч
43	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	МВ-10 Т2Т			1	12.06.12	12.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
44	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	СМВ-10			1	12.06.12	12.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
45	ПС 35/10 Кротково	2 сш-35 кВ			2	13.06.12	14.06.12		Кап. рем. ЛР-35 Кротково, СР-2-35 АГ-4ч.
46	ПС 35/10 Кротково	ВЛ-35 Кротково			1	13.06.12	13.06.12		Кап. рем. ЛР-35 Кротково АГ-1ч.
47	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-10			1	13.06.12	13.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-10 АГ-1ч.
48	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-11			1	13.06.12	13.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-11 АГ-1ч.
49	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	МВ-10 Ф-1			1	13.06.12	13.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
50	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	МВ-10 Ф-10			1	13.06.12	13.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
51	ПС 35/10 Ильичевская	1 сш-35			1	13.06.12	13.06.12		Кап.ремонт СР-1-35 АГ-1ч
52	ПС 35/10 Ильичевская	СМВ-35			1	13.06.12	13.06.12		Кап.ремонт СР-1-35 АГ-1ч
53	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-2			1	14.06.12	14.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-2 АГ-1ч.
54	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-12			1	14.06.12	14.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-12 АГ-1ч.
55	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	МВ-10 Ф-7			1	14.06.12	14.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
56	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	МВ-10 Ф-8			1	14.06.12	14.06.12		Тек. рем. МВ-10 АГ-1 ч.
57	ПС 35/10 Ильичевская	ВЛ-35 Ореховка			1	14.06.12	14.06.12		Кап.ремонт ЛР-35 Ореховка АГ-1ч
58	ПС 35/10 Ильичевская	1 сш-35			1	14.06.12	14.06.12		Кап.ремонт ЛР-35 Ореховка АГ-1ч
59	ПС 35/10 Кротково	МВ-10 с ВЛ-10 ф-1			1	15.06.12	15.06.12		Кап. рем. МВ-10 ф-1, ЛР-10 ф-1 Тек. рем. ТТ-10 ф-1 АГ-4ч.
60	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-3			1	15.06.12	15.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-3 АГ-1ч.
61	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-6			1	15.06.12	15.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-6 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
62	ПС 110/35/6 Кротовка	1 СШ-110		12	15.06.12	22.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 С1Т, ШР-1-110 С2Т, ШР-1-110 ШСВЭ, ШР-1-110 УКПН-2, ШР-1-110 Кут-2, ШР-1-110 КР-2, ШР-1-110 КР-1, ШР-1-110 КН-1, ШР-1-110 КН-2. АГ-3 ч.
63	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 С1Т		1	15.06.12	15.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 С1Т АГ-3 ч.
64	ПС 110/35/6 Кротовка	ШСВЭ-110		12	15.06.12	22.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 С1Т, ШР-1-110 С2Т, ШР-1-110 ШСВЭ, ШР-1-110 УКПН-2, ШР-1-110 Кут-2, ШР-1-110 КР-2, ШР-1-110 КР-1, ШР-1-110 КН-1, ШР-1-110 КН-2. АГ-3 ч.
65	ПС 35/10 Ильичевская	1 сш-35		1	15.06.12	15.06.12		Кап.ремонт ШР-35 Т1Т АГ-1ч
66	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-35 Т1Т.		1	15.06.12	15.06.12		Кап.ремонт ШР-35 Т1Т АГ-1ч
67	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 С2Т		1	16.06.12	16.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 С2Т АГ-3 ч.
68	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 УКПН-2		1	17.06.12	17.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 УКПН-2 АГ-2 ч.
69	ПС 35/10 Кротково	МВ-10 с ВЛ-10 ф-2		1	18.06.12	18.06.12		Кап. рем. МВ-10 ф-2, ЛР-10 ф-2 Тек. рем. ТТ-10 ф-2 АГ-4ч.
70	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	МВ-6 ф-9		1	18.06.12	18.06.12		Тек. рем. МВ-6, ТТ-6 ф-9 АГ-1ч.
71	ПС 110/35/6 Нефтегорская-1	СМВ-6		1	18.06.12	18.06.12		Тек. рем. СМВ-6, ТТ-6 СМВ-6 АГ-1ч.
72	ПС 110/10 Вершины	С1Т, Р1Т		5	18.06.12	22.06.12		Тек. рем. С1Т, Р1Т, РВ-110 С1Т, РВ-10 С1Т. Кап. рем. ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т АГ-3 ч.
73	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 Кут-2		1	18.06.12	18.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 Кут-2 АГ-2 ч.
74	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-35 Т2Т		1	18.06.12	19.06.12		Кап.ремонт МВ-35 Т1Т АГ-1ч
75	ПС 35/10 Кротково	МВ-10 с ВЛ-10 ф-3		1	19.06.12	19.06.12		Кап. рем. МВ-10 ф-3, ЛР-10 ф-3 Тек. рем. ТТ-10 ф-3 АГ-4ч.
76	ПС35/10 Зувка	Т1Т с Р1Т		1	19.06.12	19.06.12		Тек. рем. Т1Т, Р1Т, РВ-10 и РВ-35 Т1Т, ТР-10 Р1Т АГ-1ч.
77	ПС35/10 Зувка	МВ-10 Т1Т, Т1Т		1	19.06.12	19.06.12		Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 Т1Т, ТР-10 Т1Т АГ-1ч.
78	ПС35/10 Зувка	1 сш-10 кВ		1	19.06.12	19.06.12		Тек. рем. ШР-10 Т1Т АГ-1ч.
79	ПС35/10 Зувка	МВ-10 Т1Т		1	19.06.12	19.06.12		Тек. рем. ШР-10 Т1Т АГ-1ч.
80	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 КР-2		1	19.06.12	19.06.12		Тек. рем. ШР-1-110 КР-2 АГ-2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	
81	ПС 35/10 Кротково	МВ-10 с ВЛ-10 ф-6			1	20.06.12	20.06.12			Кап. рем. МВ-10 ф-6, ЛР-10 ф-6 Тек. рем. ТТ-10 ф-6 АГ-4ч.
82	ПС35/10 Зуевка	МВ-35 Т1Т			1	20.06.12	20.06.12			Тек. рем. МВ-35 Т1Т АГ-1ч.
83	ПС35/10 Зуевка	1 сш-35 кВ			2	20.06.12	21.06.12			Тек. рем. ЛР-35 Зуевка АГ-1ч.
84	ПС35/10 Зуевка	МВ-35 Т1Т			1	20.06.12	20.06.12			Тек. рем. ТР-35 Т1Т АГ-1ч.
85	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 КР-1			1	20.06.12	20.06.12			Тек. рем. ШР-1-110 КР-1 АГ-2 ч.
86	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-10 Т1Т			1	20.06.12	20.06.12			Кап.ремонт МВ-10 Т1Т, ТТ-10 Т1Т АГ-1ч
87	ПС 35/10 Кротково	МВ-10 с ВЛ-10 ф-8			1	21.06.12	21.06.12			Кап. рем. МВ-10 ф-8, ЛР-10 ф-8 Тек. рем. ТТ-10 ф-8 АГ-4ч.
88	ПС35/10 Зуевка	ВЛ-35 Зуевка			1	21.06.12	21.06.12			Тек. рем. ЛР-35 Зуевка, СР-1-35 СМВ-35, ТР-35 Т1Т АГ-1ч.
89	ПС35/10 Зуевка	СМВ-35			1	21.06.12	21.06.12			Тек. рем. СР-1-35 СМВ-35 АГ-1ч.
90	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 КН-1			1	21.06.12	21.06.12			Тек. рем. ШР-1-110 КН-1 АГ-2 ч.
91	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-10 Ф-6, ВЛ-10 Ф-6			1	21.06.12	21.06.12			Кап.ремонт МВ-10 Ф-6, ТТ-10 Ф-6 АГ-1ч
92	ПС 35/10 Кротково	ТН-10			1	22.06.12	22.06.12			Тек. рем. ТН-10, РВ-10 АГ-4ч.
93	ПС35/10 Зуевка	СМВ-35			1	22.06.12	22.06.12			Тек. рем. СМВ-35 АГ-1ч.
94	ПС 110/35/6 Кротовка	ВЭ-110 КН-2			1	22.06.12	22.06.12			Тек. рем. ШР-1-110 КН-2 АГ-2 ч.
95	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-110 Алексеевка-1			1	22.06.12	22.06.12			Тек.рем. ЛР-110 Алексеевка-1 АГ 1ч
96	ПС 110/35/10 Алексеевка	1 сш-110			1	22.06.12	22.06.12			Тек.рем. ЛР-110 Алексеевка-1 АГ 1ч
97	ПС35/10 Зуевка	2 сш-35 кВ			1	25.06.12	25.06.12			Тек. рем. ЛР-35 Ветлянская-3, СР-2-35 СМВ-35 АГ-1ч.
98	ПС35/10 Зуевка	ВЛ-35 Ветлян-3			1	25.06.12	25.06.12			Тек. рем. ЛР-35 Ветлянская-3 АГ-1ч.
99	ПС35/10 Зуевка	СМВ-35			1	25.06.12	25.06.12			Тек. рем. СР-2-35 СМВ-35 АГ-1ч.
100	ПС 110/10 Вершины	С2Т, Р2Т			5	25.06.12	29.06.12			Тек. рем. С2Т, Р2Т, РВ-110 С2Т, РВ-10 С2Т. Кап. рем. ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т. АГ-3 ч.
101	ПС 110/35/6 Кротовка	ШСМВ-35			1	25.06.12	25.06.12			Тек. рем. МВ-35 АГ-1 ч.
102	ПС 35/10 Ильичевская	МВ-10 Ф-1, ВЛ-10 Ф-1			1	25.06.12	25.06.12			Кап.ремонт МВ-10 Ф-1, ТТ-10 Ф-1 АГ-1ч
103	ПС35/10 Зуевка	МВ-10 ф-1, ВЛ-10 ф-1, СШГ-10			1	26.06.12	26.06.12			Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, ЛР-10, РГ-10 ф-1 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
104	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф-5, ВЛ-10 ф-5, СШГ-10		1	26.06.12	26.06.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, ЛР-10, РГ-10 ф-5 АГ-1ч.
105	ПС35/10 Зувька		1 сш-10 кВ		3	26.06.12	28.06.12				Тек. рем. ШР-10 ф-1,5,6,9, 1 сш-10 АГ-1ч.
106	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф.1		1	26.06.12	26.06.12				Тек. рем. ШР-10 ф-1 АГ-1ч.
107	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф.5		1	26.06.12	26.06.12				Тек. рем. ШР-10 ф-5 АГ-1ч.
108	ПС 110/35/6 Кротовка		ВЛ-35 Т-2		1	26.06.12	26.06.12				Тек. рем. ЛР-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35АГ-1 ч.
109	ПС 110/35/6 Кротовка		МВ-35 Т-2		1	26.06.12	26.06.12				Тек. рем. ЛР-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35АГ-1 ч.
110	ПС 110/35/10 Алексеевка		ВЛ-110 Алексеевка-1		1	26.06.12	26.06.12				Тек.рем. РГЛ-110 Алексеевка-1 АГ 1ч
111	ПС 110/35/10 Алексеевка		СШГ-110		1	26.06.12	26.06.12				Тек.рем. РГЛ-110 Алексеевка-1 АГ 1ч
112	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф-6, ВЛ-10 ф-6, СШГ-10		1	27.06.12	27.06.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, ЛР-10, РГ-10 ф-6 АГ-1ч.
113	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф-9, ВЛ-10 ф-9, СШГ-10		1	27.06.12	27.06.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, ЛР-10, РГ-10 ф-9 АГ-1ч.
114	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф.6		1	27.06.12	27.06.12				Тек. рем. ШР-10 ф-6 АГ-1ч.
115	ПС35/10 Зувька		МВ-10 ф.9		1	27.06.12	27.06.12				Тек. рем. ШР-10 ф-9 АГ-1ч.
116	ПС 110/35/10 Алексеевка		ВЛ-110 Алексеевка-2		1	27.06.12	27.06.12				Тек.рем. ЛР-110 Алексеевка-2 АГ 1ч
117	ПС 110/35/10 Алексеевка		2 сш-110		1	27.06.12	27.06.12				Тек.рем. ЛР-110 Алексеевка-2 АГ 1ч
118	ПС35/10 Зувька		ТН-10		1	28.06.12	28.06.12				Тек. рем. ТН-10, ШР-10 ТН-10, 1 сш-10 кВ, РВ-1-10 АГ-1ч.
119	ПС 110/35/10 Сад-Город		1 сш-35		1	28.06.12	28.06.12				Тек.рем ШР-35 С1Т АГ-1 ч.
120	ПС 110/35/10 Сад-Город		МВ-35 С1Т		1	28.06.12	28.06.12				Тек.рем МВ-35 С1Т,ШР-35 С1Т АГ-1 ч.
121	ПС 110/35/10 Сад-Город		СР-1-35		1	28.06.12	28.06.12				Тек.рем ШР-35 С1Т,СР-1-35 АГ-1 ч.
122	ПС 110/35/10 Алексеевка		2 сш-110		1	28.06.12	28.06.12				Тек.рем. СР-2-110 АГ 1ч
123	ПС 110/35/10 Алексеевка		СМВ-110		1	28.06.12	28.06.12				Тек.рем. СР-2-110 АГ 1ч
124	ПС 110/35/10 Сад-Город		2 сш-35		1	29.06.12	29.06.12				Тек.рем ШР-35 С2Т АГ-1 ч.
125	ПС 110/35/10 Сад-Город		МВ-35 С2Т		1	29.06.12	29.06.12				Тек.рем МВ-35 С2Т,ШР-35 С2Т АГ-1 ч.
126	ПС 110/35/10 Сад-Город		СМВ-35		1	29.06.12	29.06.12				Тек.рем СМВ-35,СР-2-35 АГ-1 ч.
127	ПС 110/35/10 Алексеевка		МВ-35 С1Т		1	29.06.12	29.06.12				Тек. рем. ТР-35 С1Т, ШР-35 С1Т АГ-1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
128	ПС 110/35/10 Алексеевка	СИТ с РІТ		1	29.06.12	29.06.12				Тек. рем. ТР-35 СИТ; ШР-35 СИТ АГ-Іч
129	ПС 110/35/10 Алексеевка	І сш-35		1	29.06.12	29.06.12				Тек. рем. ТР-35 СИТ; ШР-35 СИТ АГ-Іч

Начальник ОДС



В.В. Колесников