

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
Бархаткин А.А.
" 04 " 06 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на июнь 2012г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на июнь 2012г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110кВ Портовая-1	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	11.06.2012	12.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
2	ВЛ 110кВ Радиоцентр-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	16.06.2012	17.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
3	ВЛ 110кВ Metallург-1	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	04.06.2012	05.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
4	ВЛ 110кВ Metallург-4	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	06.06.2012	07.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
5	ВЛ 110кВ Metallург-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	4	09.06.2012	12.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
6	ВЛ-110 Кировская-4	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	13.06.2012	15.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
7	ВЛ 110кВ Кряжская-4	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	11.06.2012	13.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
8	ВЛ 110кВ Южная-1	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	14.06.2012	15.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
9	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	18.06.2012	19.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
10	ВЛ 110кВ Самарская-1	-	с вводом на ночь	2	20.06.2012	21.06.2012	3	20.06.2012	22.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
11	ВЛ 110кВ БТЭЦ-Кинель-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	20.06.2012	22.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
12	ВЛ 110кВ СамТЭЦ-Кинель	-	с вводом на ночь	2	25.06.2012	26.06.2012	2	25.06.2012	26.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
13	ВЛ 110кВ Красноглинская-3	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	21.06.2012	22.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
14	ВЛ 110кВ Красноглинская-4	-	с вводом на ночь	-	-	-	3	18.06.2012	20.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
15	ВЛ 110кВ Портовая-2	-	с вводом на ночь	1	29.06.2012	29.06.2012	3	13.06.2012	15.06.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
16	ВЛ 110кВ Бузулукская-1 уч-к ПС Комсомолец - ПС Богатое	-	с вводом на ночь	-	-	-	ОТКАЗ (Оренбургское РДУ)			Замена грозотросса. АВГ - время заявки.
17	ВЛ 110кВ Бузулукская-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	ОТКАЗ (Оренбургское РДУ)			Замена грозотросса. АВГ - время заявки.
18	ВЛ 110кВ Нефтегорская- 2 уч-к ПС М.Малышевка - ПС Нефтегорская-2	-	с вводом на ночь	-	-	-	2	23.06.2012	24.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Нефтегорская- 2. АВГ - 2ч.
19	ВЛ 110кВ Новоотрадная - Подбельская-2 уч-к ПС Ерзовка - ПС Толкай- тяговая	-	-	-	-	-	1	05.06.2012	05.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Новоотрадная- Подбельская-2. АВГ - 2ч.
20	ВЛ 110кВ Новоотрадная - Подбельская-2 уч-к ПС Ерзовка - ПС Подбельская-тяговая	-	-	-	-	-	1	06.06.2012	06.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Новоотрадная- Подбельская-2. АВГ - 2ч.
21	ВЛ 110кВ Новоотрадная - Подбельская-1 уч-к ПС Новоотрадная - ПС Тунгуз-тяговая	-	-	-	-	-	1	07.06.2012	07.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Новоотрадная- Подбельская-1. АВГ - 2ч.
22	ВЛ 110кВ Подбельск- Михайловская-1 уч-к ПС Подбельск тяг. – ПС Похвистнево-2	-	-	-	-	-	1	09.06.2012	09.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Подбельск- Михайловская-1. АВГ - 2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
23	ВЛ-110кВ Подбельск- Михайловская-1 уч-к ПС Похвистнево-2 – ПС Михайловская	-	-	-	-	-	1	16.06.2012	16.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Подбельск- Михайловская-1. АВГ - 2ч.
24	ВЛ-110кВ Подбельск- Михайловская-2 уч-к ПС ПТФ – ПС Михайловская	-	-	-	-	-	1	18.06.2012	18.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ 110кВ уч-к ПС Подбельск- ПС Михайловская-2. АВГ - 2ч.
25	ВЛ 110кВ Подбельск- Михайловская-2 уч-к Подбельск тяг. – ПС ПТФ)	-	-	-	-	-	1	20.06.2012	20.06.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Подбельск- Михайловская-2. АВГ - 2ч.
26	Перенос точки раздела сети 110 кВ Головная- Южная	-	-	-	-	-	3	05.06.2012	07.06.2012	Перенос точки раздела на ЛР-110 Б.Глушица- 1 на ПС Колдыбань в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Б.Глушица-1 для выправки поддерживающих гирлянд, установки гасителей вибрации. АВГ-2ч.
27	Перенос точки раздела сети 110 кВ Головная- Южная	-	-	-	-	-	2	08.06.2012	09.06.2012	Перенос точки раздела на ЛР-110 Б.Глушица- 2 на ПС Пестровка в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Б.Глушица-2 для выправки гасителей вибрации, установки консоли на оп. №232. АВГ-2 ч.
28	ПС Кряжская	СИТ	-	-	-	-	ОТКАЗ (Реконструкция ПС Толевая)			Проф. Восстановление УРЗА. АВГ-4ч.
29	ПС Красноглинская-1	ВМ-110 Красноглин- ская-4	-	-	-	-	1	18.06.2012	18.06.2012	Текущий ремонт, проф.испытания. АВГ-2 ч
30	ПС Красноглинская-1	ШСВМ-110	-	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	Текущий ремонт, проф. Испытания, проф. контроль УРЗА. АВГ - 4 ч.
31	ПС Красноглинская-1	ОВМ-110	-	-	-	-	1	18.06.2012	18.06.2012	Текущий ремонт, проф. Испытания. АВГ - 4 ч.
32	ПС Толевая	МВ-110 Фарада- 1	с переводом через ОМВ	-	-	-	22	11.05.2012	01.06.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 фарада-1. АВГ- время заявки

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
33	ПС Толевая	МВ-110 Фарада-2.	С переводом питания ВЛ-110 Фарада-2 от ВЛ-110 Мяги-1	-	-	-	22	11.05.2012	01.06.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 Фарада-2. АВГ- время заявки
34	ПС Толевая	МВ-110 Самарская-1	без ввода на ночь	-	-	-	19	02.05.2012	20.06.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 Самарская-1. АВГ- время заявки
35	ПС Толевая	МВ-110 С2Т	с переводом через ОМВ	-	-	-	20	02.05.2012	21.06.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 С2Т. АВГ- время заявки
36	ПС Толевая	МВ-110 Новокуйбышевская-2	без ввода на ночь	-	-	-	22	21.06.2012	12.07.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 Новокуйбышевская-2. АВГ- время заявки
37	ПС Толевая	МВ-110 С1Т	с переводом через ОМВ	-	-	-	22	21.06.2012	12.07.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 С1Т. АВГ- время заявки
38	ПС Подбельская Птицефабрика	СМВ-110	без ввода на ночь с замыканием транзита через рем. переключку	5	04.06.2012	08.06.2012	5	04.06.2012	08.06.2012	Техническое обслуживание УРЗА. АВГ- 1ч.
39	ПС Обшаровка	1СШ-110	-	-	-	-	1	18.06.2012	18.06.2012	Техническое обслуживание ТТ-110 С1Т. АВГ- 1ч.
40	ПС Обшаровка	2СШ-110	-	-	-	-	1	19.06.2012	19.06.2012	Техническое обслуживание ТТ-110 С2Т. АВГ- 1ч.
41	ПС Обшаровка	СМВ-110	-	-	-	-	2	20.06.2012	21.06.2012	Техническое обслуживание СМВ-110. АВГ-время заявки.

Начальник центральной диспетчерской службы



Н.М. Зубарев