

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волга" - "Самарские РС"
 Емельянов А.Н.
 "24" 04 2012 г.

**График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации Жигулевского ПО
 с субъектами электроэнергетики на май 2012 г.**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней		Начало (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 ТоАЗ-1	с вводом на ночь	3	15.05.12	17.05.12	5	14.05.12	18.05.12	Замена изоляторов. Замена зажимов. АВГ-3 ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Азот-Елховка	с вводом на ночь	2	22.05.12	23.05.12	5	21.05.12	25.05.12	Замена изоляторов. Замена зажимов. Замена выбросгасителей. АВГ-3 ч.
Сызранский РЭС										
3	ПС 35/6 Большевик	ВЛ-35-Тишерек-2	с вводом на ночь	1	23.05.12	23.05.12	2	29.05.12	30.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-Тишерек-2. АВГ-2 ч.
Жигулевский РЭС										
4	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВЛ-110 Комсомольская-1	с отключе- нием	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-110-Комсомольская-1. АВГ-1 ч.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева