

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Волжского ПО

Емельянов Н.В.
" " 2012 г.

График ремонтов оборудования ПС и ЛЭП Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", не находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на май 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС 110/35/6 Сосновка	С1Т с Р1Т		2	02.05.12	03.05.12				Тек. ремонт ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, РВ-110 С1Т, ОПН нейт. 110 С1Т, ТТ-110 С1Т, РВ-35 С1Т, ОПН-6 С1Т. АГ-1ч.
2	ПС 35/6 НС-4	Т1Т, Р1Т		1	03.05.12	03.05.12				Тек.рем. Т1Т, Р1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-6 Т1Т. АГ-1 ч.
3	ПС 35/6 НС-4	сш-6 кВ.		1	03.05.12	03.05.12				Тек.рем сш-6 кВ. АГ-1 ч.
4	ПС 35/6 НС-4	ТН-6		1	03.05.12	03.05.12				Тек.рем РВ-6, ТН-6 кВ. АГ-1 ч.
5	ПС 110/35/6 Сосновка	ТН-1-35		1	04.05.12	04.05.12				Тек. ремонт ТН-1-35 АГ-1ч.
6	ПС 110/35/6 Сосновка	ТН-2-35		1	04.05.12	04.05.12				Тек. ремонт ТН-2-35 АГ-1ч.
7	ПС 35/10 Герасимовка	Т1Т с Р1Т		1	04.05.12	04.05.12				Тек.рем Т1Т с Р1Т АГ-1ч
8	ПС 110/35/6 Кротова	ВЭ-110 КР-2		1	05.05.12	05.05.12				Тек. рем. ВЭ АГ-1 ч.
9	ПС 110/35/6 Кротова	ШСВЭ-110		1	06.05.12	06.05.12				Тек. рем. ШСВЭ АГ-1 ч.
10	ПС 110/35/6 Сосновка	С2Т с Р2Т		2	07.05.12	08.05.12				Тек. ремонт ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т, РВ нейт.110 С2Т, ТТ-110 С2Т, РВ-35 С2Т, ОПН-6 С2Т. АГ-1ч.
11	ПС 110/6 Толевая	ДГК-1-6		1	07.05.12	07.05.12				Тек. рем. ДГК-1-6, ТДГК-1-6. АГ-1ч.
12	ПС 35/10 Ильичевская	Т1Т с Р1Т		1	07.05.12	07.05.12				Ревизия раз-ов ОПН-1-35 Т1Т, РВП-10 Т1Т АГ-1ч
13	ПС 110/35/6 Сосновка	ТН-1-6		1	10.05.12	10.05.12				Тек. ремонт ТН-1-6 АГ-1ч.
14	ПС 110/35/6 Сосновка	ТН-2-6		1	10.05.12	10.05.12				Тек. ремонт ТН-2-6 АГ-1ч.
15	ПС 35/10 Домашка	Т1Т с Р1Т		1	10.05.12	10.05.12				Тек. рем. Т1Т, Р1Т, РВ-10, РВ-35 Т1Т АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
16	ПС 35/10 Домашка	ВЛ-35 Домашкинская		1	10.05.12	10.05.12				Тек. рем. МВ-35 Т1Т, ЛР-35 Домашкинская АГ-1ч.
17	ПС 35/10 Домашка	МВ-35 Т1Т		1	10.05.12	10.05.12				Тек. рем. МВ-35 Т1Т, ЛР-35 Домашкинская АГ-1ч.
18	ПС 35/6 НС-6	Т1Т, Р1Т		1	10.05.12	10.05.12				Тек.рем. Т1Т, Р1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-6 Т1Т. АГ-1ч.
19	ПС 35/6 НС-6	сш-6 кВ.		1	10.05.12	10.05.12				Тек.рем сш-6 кВ. АГ-1 ч.
20	ПС 35/6 НС-6	ТН-6		1	10.05.12	10.05.12				Тек.рем РВ-6, ТН-6 кВ. АГ-1 ч.
21	ПС 35/6 Рабочий	Т2Т с Р2Т		1	11.05.12	11.05.12				Тек. рем. РВ-35 Т2Т, РВ-6 Т2Т АГ-1ч.
22	ПС 35/6 Рабочий	ТН-6		1	11.05.12	11.05.12				Тек. рем. ТН-6 АГ-1ч.
23	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 Т1Т		1	11.05.12	11.05.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 Т1Т, ТР-10 Т1Т АГ-1ч.
24	ПС 35/10 Домашка	Т1Т		1	11.05.12	11.05.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 Т1Т, ТР-10 Т1Т АГ-1ч.
25	ПС 35/10 Домашка	1 сш-10 кВ		1	11.05.12	11.05.12				Тек. рем. ТН-10, РВ-1-10, ШР-10 ТН-10, 1 сш-10 кВ АГ-1ч.
26	ПС 35/10 Домашка	ТН-10		1	11.05.12	11.05.12				Тек.рем. ТН-10, РВ-1-10, ШР-10 ТН-10, 1 сш-10 кВ АГ-1ч.
27	ПС 110/35/10 Сад-Город	С1Т		1	11.05.12	11.05.12				Тек.рем. С1Т, ОДКЗ-110 С1Т ревизРВ АГ-1ч
28	ПС 35/10 Ильичевская	Т2Т с Р1Т		1	11.05.12	11.05.12				Ревизия РВС-2-35 Т2Т, РВП-10 Т2Т АГ-1ч
29	ПС 110/35/10 Сад-Город	С2Т		1	12.05.12	12.05.12				Тек.рем. С2Т, ОДКЗ-110 С2Т ревизРВ АГ-1ч
30	ПС 110/35/10 Сад-Город	ТН-1-10		1	13.05.12	13.05.12				Тек. рем. ТН-10 и ревиз РВ. АГ-1 ч.
31	ПС 110/35/10 Сад-Город	ТН-2-10		1	13.05.12	13.05.12				Тек. рем. ТН-10 и ревиз РВ. АГ-1 ч.
32	ПС 35/6 Рабочий	1 сш-35 кВ		1	14.05.12	14.05.12				Тек. рем. РВ-1-35 АГ-1ч.
33	ПС 35/10 Домашка	1 сш-10		3	14.05.12	16.05.12				Тек. рем. ШР-10 Т1Т, Ф-1,5,9,6 АГ-1ч.
34	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 Т1Т		1	14.05.12	14.05.12				Тек. рем. ШР-10 Т1Т АГ-1ч.
35	ПС 110/6 Толвая	С1Т		3	14.05.12	16.05.12				Тек. рем. С1Т, РВ-110 С1Т, РВ-6 С1Т. АГ-1ч.
36	ПС 110/35/10 АСК-2	ДПК-35		1	14.05.12	14.05.12				Тек.рем. ДПК-35, кап.рем. РДПК-1-35. АГ-1ч
37	ПС 35/6 Красные Пески	Т1Т		1	15.05.12	15.05.12				Тек. рем. РВ-6 Т1Т АГ-1ч.
38	ПС 35/6 Красные Пески	ТН-1-6		1	15.05.12	15.05.12				Тек. рем. ТН-1-6, ОПН-1-6 АГ-1ч.
39	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 Ф-1		1	15.05.12	15.05.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 Ф-1, ЛР-10 Ф-1 АГ-1ч.
40	ПС 35/10 Домашка	ВЛ-10 Ф-1		1	15.05.12	15.05.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 Ф-1, ЛР-10 Ф-1 АГ-1ч.
41	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 Ф-5		1	15.05.12	15.05.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 Ф-5, ЛР-10 Ф-5 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
42	ПС 35/10 Домашка	ВЛ-10 ф-5		1	15.05.12	15.05.12		Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 ф-5, ЛР-10 ф-5 АГ-1ч.
43	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 ф.1		1	15.05.12	15.05.12		Тек. рем. ШР-10 ф-1 АГ-1ч.
44	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 ф.5		1	15.05.12	15.05.12		Тек. рем. ШР-10 ф-5 АГ-1ч.
45	ПС 35/10 Ореховка	Т1Т с Р1Т		1	15.05.12	15.05.12		Ревизия раз-ов РВС-35 Т1Т, РВП-10 Т1Т, РВ-1-10 АГ-1ч
46	ПС 110/35/10 АСК-2	ДПК-1-10, ТДПК-1-10		1	15.05.12	15.05.12		Тек.рем. ДПК-1-10, ТДПК-1-10, АГ-1ч
47	ПС 35/6 Красные Пески	Т2Т		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. РВ-35 Т2Т, РВ-6 Т2Т АГ-1ч.
48	ПС 35/6 Красные Пески	ТН-35		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ТН-35 АГ-1ч.
49	ПС 35/6 Красные Пески	ТН-2-6		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ТН-2-6, ОПН-2-6 АГ-1ч.
50	ПС 35/10 Максимовка	МВ-10 Т1Т		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. МВ-10 Т1Т АГ-1ч.
51	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 ф-9		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 ф-9, ЛР-10 ф-9 АГ-1ч.
52	ПС 35/10 Домашка	ВЛ-10 ф-9		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 ф-9, ЛР-10 ф-9 АГ-1ч.
53	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 ф-6		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 ф-6, ЛР-10 ф-6 АГ-1ч.
54	ПС 35/10 Домашка	ВЛ-10 ф-6		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 ф-6, ЛР-10 ф-6 АГ-1ч.
55	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 ф.9		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ШР-10 ф-9 АГ-1ч.
56	ПС 35/10 Домашка	МВ-10 ф.6		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ШР-10 ф-6 АГ-1ч.
57	ПС 110/6 Александровка	ВЛ-110 Сер-2		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ЛР-110, ОДКЗ-110 С2Т, СР-2-110 и ревиз РВС АГ-2 ч.
58	ПС 110/6 Александровка	С2Т		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ЛР-110, ОДКЗ-110 С2Т, СР-2-110 и ревиз РВС АГ-2 ч.
59	ПС 110/6 Александровка	2 сш-110		1	16.05.12	16.05.12		Тек. рем. ЛР-110, ОДКЗ-110 С2Т, СР-2-110 и ревиз РВС АГ-2 ч.
60	ПС 110/6 Александровка	Передача-110		1	16.05.12	17.05.12		для безоп работ на СР-1,2 -110 АГ-1 ч.
61	ПС 35/10 Ореховка	Т2Т с Р2Т		1	16.05.12	16.05.12		Ревизия раз-ов ОПН-35 Т2Т, РВП-10 Т2Т, РВ-2-10 АГ-1ч
62	ПС 110/35/10 АСК-2	ДПК-35		1	16.05.12	16.05.12		Капрем. РДПК-2-35. АГ-1ч
63	ПС 35/6 Юлия	Т1Т с Р1Т		1	17.05.12	17.05.12		Тек. рем. РВ-35Т1Т,Т1Т,Р1Т,РВ-6Т1Т АГ-1ч.
64	ПС 35/6 Юлия	ТН-6		1	17.05.12	17.05.12		Тек. рем. ТН-6 АГ-1ч.
65	ПС 35/6 Рысайкино	Т1Т с Р1Т		1	17.05.12	17.05.12		Тек. рем. Т1Т,Р1Т,РВ-35 Т1Т,РВ-6 Т1ТАГ-1ч
66	ПС 35/6 Рысайкино	ТН-6		1	17.05.12	17.05.12		Тек. рем. ТН-6, РВ-6 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
67	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 С1Т		1	17.05.12	17.05.12				Тек. рем. МВ-110, ТТ-110 С1Т АГ-1ч.
68	ПС 110/6 Александровка	ВЛ-110 Сер-3		1	17.05.12	17.05.12				Тек. рем. ЛР-110, ОД-110, СР-1-110 АГ-2 ч.
69	ПС 110/6 Александровка	1 сш-1110		1	17.05.12	17.05.12				Тек. рем. ЛР-110, ОД-110, СР-1-110 АГ-2 ч.
70	ПС 35/10 Ореховка	1 сш-10		1	17.05.12	17.05.12				Тек.рем 1 сш-10 АГ-1ч
71	ПС 35/10 Ореховка	2 сш-10		1	17.05.12	17.05.12				Тек.рем 2 сш-10 АГ-1ч
72	ПС 110/35/10 АСК-2	ДПК-2-10, ТДПК-2-10		1	17.05.12	17.05.12				Тек.рем. ДПК-2-10, ТДПК-2-10, АГ-1ч
73	ПС 35/6 Рысайкино	МВ-35 Т1Т		1	18.05.12	18.05.12				Тек. рем. МВ-35 Т1Т АГ-1ч.
74	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	С1Т		1	18.05.12	18.05.12				Тек. рем. С1Т, ЗОН-110 С1Т АГ-1ч.
75	ПС 110/6 Толевая	Р1Т		1	18.05.12	18.05.12				Тек. рем. Р1Т. АГ-1ч.
76	ПС 110/10 Северный Ключ	С1Т с Р1Т		2	21.05.12	22.05.12				Тек. рем. ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, РВ-110 С1Т, РВ нейтр. С1Т, РВ-10 С1Т, Р1Т АГ-1ч.
77	ПС 110/10 Северный Ключ	1 сш 110 кВ		1	21.05.12	21.05.12				Тек. рем. ОД-110 С1Т АГ-1ч.
78	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Неф.-2		1	21.05.12	21.05.12				Тек. рем. МВ-110 ТТ-110 Нефтегорс.-2 АГ-1ч.
79	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	1 сш-110 кВ		1	21.05.12	21.05.12				Тек. рем. РВ-1-110, ТН-1-110 АГ-1ч.
80	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ТН-1-110		1	21.05.12	21.05.12				Тек. рем. РВ-1-110, ТН-1-110 АГ-1ч.
81	ПС 110/6 Толевая	С2Т		3	21.05.12	23.05.12				Тек. рем. С2Т, РВ-110 С2Т, РВ-6 С2Т. АГ-1ч.
82	ПС 35/10 Гавриловка	Т1Т с Р1Т		1	21.05.12	21.05.12				Тек.рем ЛР-35 Гавриловка, ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т. АГ-1ч
83	ПС 35/10 Гавриловка	МВ-35 Т1Т		1	21.05.12	21.05.12				Тек.рем ЛР-35 Гавриловка, ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т. АГ-1ч
84	ПС 35/10 Гавриловка	сш-35		1	21.05.12	21.05.12				Тек.рем ЛР-35 Гавриловка, ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т. АГ-1ч
85	ПС 35/10 Гавриловка	ВЛ-35 Гавриловка		1	21.05.12	21.05.12				Тек.рем ЛР-35 Гавриловка, ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т. АГ-1ч
86	ПС 110/35/10 Алексеевка	1 сш-35		1	22.05.12	22.05.12				Тек.рем ТН-1-35, Ревизия раз-ов РВС-1-35 АГ-1ч
87	ПС 110/35/10 Алексеевка	ТН-1-35		1	22.05.12	22.05.12				Тек.рем ТН-1-35, Ревизия раз-ов РВС-1-35 АГ-1ч
88	ПС 110/10 Северный Ключ	С2Т с Р2Т		2	23.05.12	24.05.12				Тек.рем. ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т, РВ нейтр. С2Т, РВ-10 С2Т, Р2Т. АГ-1ч.
89	ПС 110/10 Северный Ключ	2 сш 110 кВ		1	23.05.12	23.05.12				Тек. рем. ОД-110 С2Т АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
90	ПС 110/10 Богатое	С2Т		2	23.05.12	24.05.12				Тек. рем. КЗ-110 С1Т ОД-110 С1Т С1Т АГ-1ч
91	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	2 сш-110 кВ		1	23.05.12	23.05.12				Тек. рем. РВ-2-110, ТН-2-110 АГ-1ч.
92	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	ТН-2-110		1	23.05.12	23.05.12				Тек. рем. РВ-2-110, ТН-2-110 АГ-1ч.
93	ПС 110/35/10 Алексеевка	2 сш-35		1	23.05.12	23.05.12				Тек.рем ТН-2-35, Ревизия раз-ов РВС-2-35 АГ-1ч
94	ПС 110/35/10 Алексеевка	ТН-2-35		1	23.05.12	23.05.12				Тек.рем ТН-2-35, Ревизия раз-ов РВС-2-35 АГ-1ч
95	ПС 110/35/10 Алексеевка	ДТК-35 кВ		1	24.05.12	24.05.12				Тек.рем ДТК-35 кВ
96	ПС 110/6 Толевая	Р2Т		1	25.05.12	25.05.12				Тек.рем. Р2Т. АГ-1ч.
97	ПС 110/10 Вершины	1 сш-110 кВ.		5	28.05.12	01.06.12				Кап. рем. ЛР-110 Вершины, ШР-110 С1Т, СР-1-110. Тек. рем. ТН-1-110. АГ-3 ч.
98	ПС 110/10 Вершины	С1Т		5	28.05.12	01.06.12				Кап. рем. ШР-110 С1Т. АГ-3 ч.
99	ПС 110/10 Вершины	СМВ-110		5	28.05.12	01.06.12				Кап. рем. СМВ-110, СР-1-110. АГ-3 ч.
100	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВВ-10 Ф-17, ВЛ-10 Ф-17		1	28.05.12	28.05.12				Тек. рем. ВВ-10 Ф-17, ТТ-10 Ф-17. АГ-1ч
101	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВВ-10 Ф-18, ВЛ-10 Ф-18		1	29.05.12	29.05.12				Тек. рем. ВВ-10 Ф-18, ТТ-10 Ф-18. АГ-1ч
102	ПС 110/10 Вершины	ОСП-110		1	30.05.12	30.05.12				Кап. рем. ОР-110 Вершины АГ-3 ч.
103	ПС 110/10 Вершины	ВЛ-110 Вершины		1	30.05.12	30.05.12				Кап. рем. ЛР, ОР-110 Вершины АГ-3 ч.
104	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВВ-10 Ф-20, ВЛ-10 Ф-20		1	30.05.12	30.05.12				Тек. рем. ВВ-10 Ф-20, ТТ-10 Ф-20. АГ-1ч
105	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВВ-10 Ф-21, ВЛ-10 Ф-21		1	31.05.12	31.05.12				Тек. рем. ВВ-10 Ф-21, ТТ-10 Ф-21. АГ-1ч

Начальник ОДС



В.В. Колесников