

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - Главный инженер

"04" "05" 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на май 2012г.

(с учетом утвержденного Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на май 2012г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110 кВ Бузулукская-1 (уч-к Богатое - Бузулук)		с вводом на ночь	3	06.05.2012	08.05.2012	3	17.05.2012	19.05.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Бузулукская-1. АВГ - 2ч.
2	ВЛ 110 кВ Бузулукская-2		с вводом на ночь	-	-	-	3	28.05.2012	30.05.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Бузулукская-2. АВГ - 2ч.
3	ВЛ 110 кВ Самарская-1		с вводом на ночь	1	16.05.2012	16.05.2012	4	15.05.2012	18.05.2012	Капитальный ремонт ВЛ-110 Самарская-1. АВГ - 2ч.
4	ВЛ 110кВ Мыльная-2 на ПС Чапаевская			1	21.05.2012	21.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Средний ремонт ЛР-110, ОР-110 Мыльная-2, АГ-1ч.
5	ВЛ 110кВ Толевая-2			-	-	-	1	31.05.2012	31.05.2012	Чистка трассы, АВГ-1 ч
6	ВЛ 110кВ Южная-1		с вводом на ночь	2	10.05.2012	11.05.2012	2	26.05.2012	27.05.2012	Чистка трассы, АВГ-1 ч
7	ВЛ 110кВ Самарская-1		с вводом на ночь	1	16.05.2012	16.05.2012	4	15.05.2012	18.05.2012	Чистка трассы, АВГ-1 ч
8	ВЛ 110кВ Семейкинская-2		с вводом на ночь	2	16.05.2012	17.05.2012	2	16.05.2012	17.05.2012	Чистка трассы, АВГ-1 ч
9	ВЛ 110кВ Кряжская-4		с вводом на ночь	2	23.05.2012	24.05.2012	4	22.05.2012	25.05.2012	Расчистка трассы., замена изоляторов, АВГ-1 ч.
10	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1		с вводом на ночь	-	-	-	ОТКАЗ РДУ (для исключения снижения напряжения на шинах ПС Кряжская при выводе ВЛ 110 кВ кряж-4)			Подрезка деревьев, замена дефектных изоляторов, АВГ-1 ч.
11	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2		с вводом на ночь	-	-	-	2	29.05.2012	30.05.2012	Подрезка деревьев, АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
12	КЛ 35кВ КФ-1			-	-	-	21	01.05.2012	21.05.2012	Переврезка кабеля со старого на новый участок, АВГ - время заявки.
13	КЛ 35кВ КФ-2			-	-	-	21	01.05.2012	21.05.2012	Переврезка кабеля со старого на новый участок, АВГ - время заявки.
14	КВЛ 35кВ Кряжская-1		с вводом на ночь	1	29.05.2012	29.05.2012	2	12.05.2012	13.05.2012	Чистка трассы, АВГ-1 ч
15	ПС АСК-2	С1Т	без ввода на ночь	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	Текущий ремонт С1Т, ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, РВ-110 С1Т. АВГ - 2ч.
16	ПС АСК-2	1сш-110	без ввода на ночь	5	14.05.2012	18.05.2012	5	14.05.2012	18.05.2012	Текущий ремонт С1Т, ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, РВ-110 С1Т. АВГ - 2ч.
17	ПС АСК-2	С2Т	без ввода на ночь	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	Текущий ремонт С2Т, ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т. АВГ - 2ч.
18	ПС АСК-2	2сш-110	без ввода на ночь	5	21.05.2012	25.05.2012	5	21.05.2012	25.05.2012	Текущий ремонт С2Т, ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т. АВГ - 2ч.
19	ПС Толевая	ШСМВ-110	без ввода на ночь	-	-	-	35	17.04.2012	21.05.2012	Замена ТТ-110 ШСМВ-110. АВГ - время заявки.
20	ПС Толевая	ТН-110 ОСШ	без ввода на ночь	-	-	-	35	17.04.2012	21.05.2012	Для безопасности работ при замене ТТ-110 ШСМВ-110. АВГ - время заявки.
21	ПС Толевая	2 СШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	2	18.05.2012	19.05.2012	Для замены шлейфов от ШСМВ-110 до 2 СШ-110 и от МВ-110 Маги-1 до 2 СШ-110. АВГ - время заявки
22	ПС Толевая	2 СШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	2	19.05.2012	21.05.2012	Опробование ТТ-110 Маги-1, ТТ-110 ШСМВ рабочим напряжением. АВГ - время заявки
23	ПС Кряжская	ВМ-35 С1Т		5	14.05.2012	18.05.2012	5	26.05.2012	27.05.2012	Средний ремонт. АВГ - 2ч
24	ПС Кряжская	ВМ-35 С2Т		5	21.05.2012	25.05.2012	5	29.05.2012	30.05.2012	Средний ремонт. АВГ - 2ч
25	ПС Чапаевская	МВ-110 Мыльная-2		1	21.05.2012	21.05.2012	1	15.05.2012	15.05.2012	Средний ремонт ЛР-110, ТТ-110 Мыльная-2, АГ-1ч.

Начальник центральной диспетчерской службы

Н.М. Зубарев