

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Чапаевского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"

 С.В. Миронов

" 25 " апреля 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Чапаевского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети",
не являющихся объектами диспетчеризации на май 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта (ЛЭП, подстанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС Купино	T2T	с откл./без ввода	4	02.05.2012	05.05.2012	4	02.05.2012	05.05.2012	Текущий ремонт T2T, замена РВС-35 на ОПН-35 T2T, средний ремонт МВ-35 T2T, проверка УРЗА
2	ПС Купино	МВ-10 Ф-1	с откл.	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	Проверка УРЗА
3	ПС Купино	МВ-10 Ф-2	с откл.	1	02.05.2012	02.05.2012	1	02.05.2012	02.05.2012	Проверка УРЗА
4	ПС Купино	МВ-10 Ф-7	с откл.	1	03.05.2012	03.05.2012	1	03.05.2012	03.05.2012	Проверка УРЗА
5	ПС Купино	МВ-10 Ф-11	с откл.	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	Проверка УРЗА
6	ПС Купино	МВ-10 Ф-12	с откл.	1	04.05.2012	04.05.2012	1	04.05.2012	04.05.2012	Проверка УРЗА
7	ПС Купино	T1T	с откл./без ввода	4	10.05.2012	14.05.2012	4	10.05.2012	14.05.2012	Текущий ремонт T1T, замена РВС-35 на ОПН-35 T1T, средний ремонт МВ-35 T1T, проверка УРЗА
8	ПС Купино	ТН-1-10	с откл.	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	Проверка УРЗА
9	ПС Купино	СМВ-10	с откл.	1	10.05.2012	10.05.2012	1	10.05.2012	10.05.2012	Проверка УРЗА

79	ПС Солнечная	ВЛ-10 Ф-1	с откл./с вводом				17	02.05.2012	18.05.2012	Расчистка трассы от ДКР
80	ПС Солнечная	ВЛ-10 Ф-8	с откл./с вводом				4	02.05.2012	05.05.2012	Расчистка трассы от ДКР
81	ПС Екатерининка	ВЛ-10 Ф-1	с откл./с вводом				5	21.05.2012	25.05.2012	Расчистка трассы от ДКР
82	ПС Обшаровка	ВЛ-10 Ф-8	с откл./с вводом				4	28.05.2012	31.05.2012	Расчистка трассы от ДКР
83	ПС Кр. Октябрь	ВЛ-10 ф-5	с откл./с вводом				12	10.05.2012	21.05.2012	Реконструкция
84	ПС Вязовый Гай	ВЛ-10 Ф-2	с откл./с вводом				27	05.05.2012	31.05.2012	Капитальный ремонт
85	ПС Ровное	ВЛ-10 Ф-2	с откл./с вводом				27	05.05.2012	31.05.2012	Капитальный ремонт
86	ПС Волчанка	ВЛ-10 Ф-2	с откл./с вводом				29	03.05.2012	31.05.2012	Капитальный ремонт
87	ПС Снисски	ВЛ-6 Ф-3	с откл.				1	14.05.2010	14.05.2010	Замена опоры
88	ПС Головная	ВЛ-10 Ф-20	с откл.				1	21.05.2012	21.05.2012	Выправка опор
89	ПС Томыловская	ВЛ-10 Ф-13	с откл.				1	23.05.2012	23.05.2012	Выправка опор
90	ПС Падовка	ВЛ-10 Ф-2	с откл./с вводом				2	14.05.2012	15.05.2012	Расчистка трассы от ДКР

Начальник ОДС



А.И. Рубцов