

Утверждаю:

Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" -
Средне-Волжское ИМЭС

А.С. Уметбаев

« » 2012 г

Утверждаю:

Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер Филиала
ОАО «МРСК Волга» - Ульяновские РС»

С.Л. Николаев

« » 2012 г

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское ИМЭС и филиала ОАО "МРСК Волга" - "Ульяновские распределительные сети" на июнь 2012 г.

Наименование объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Барышское производственное отделение														
ВЛ-110 кВ														
Барыш-1	3	05.06.12	07.06.12	2	05.06.12	06.06.12	2	05.06.12	06.06.12	2	05.06.12	06.06.12	КР (1 час); ТР ЛР-110 кВ и покраска оборудования на ПС-110 кВ Барыш тяговая (1 час)	По согласованию
Барыш-2	1	06.06.12	06.06.12	1	07.06.12	07.06.12	1	07.06.12	07.06.12	1	07.06.12	07.06.12	КР (1 час); ТР ЛР-110 кВ и покраска оборудования на ПС-110 кВ Барыш тяговая (1 час)	По согласованию
Ульяновские распределительные сети														
ВЛ-110 кВ														
Белый Ключ-1	3	04.06.12	06.06.12	3	18.06.12	20.06.12	3	18.06.12	20.06.12	3	18.06.12	20.06.12	ТО (1 час)	По согласованию
Белый Ключ-2	3	18.06.12	20.06.12	3	25.06.12	27.06.12	3	25.06.12	27.06.12	3	25.06.12	27.06.12	ТО (1 час)	По согласованию
Южное производственное отделение														
ВЛ-110 кВ														
Ключики - Павловка (участок Барановка- Павловка)	3	13.06.12	15.06.12	3	13.06.12	15.06.12	3	13.06.12	15.06.12	3	13.06.12	15.06.12	КР (1 час)	С включением на ночь
ПС Ульяновская														
В-110 Цильна	1	21.09.12	21.09.12	1	17.06.12	17.06.12	1	17.06.12	17.06.12	1	14.06.12	14.06.12	ТО: ШР-1-110, В-110, ТТ-110. ТО УРЗнА. А.г.3ч.	
ВЛ-110 Цильна	1	21.09.12	21.09.12	1	17.06.12	17.06.12	1	17.06.12	17.06.12	1	14.06.12	14.06.12	ТО: ШР-1-110, ЛР-110, В-110, ТТ-110. А.г.3ч.	При условии согласования потребителем
ПС Кременки														
ВЛ-110 ЗСК-1	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	ТО: ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ и КС ВЛ-110. А.г.2ч.	при условии согласования УРДУ ОСШ
В-110 ЗСК-1	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	2	13.06.12	14.06.12	ТО: В-110, ТТ-110, ЛР и ОР-110. ТО УРЗнА. А.г.2ч.	при условии согласования УРДУ ОСШ

В-110 БК-1	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	ТО: В-110, ТТ-110, ЛР и ОР-110. ТО УРЗиА. А.г.2ч.	при условии согласования УРДУ ОСШ
ВЛ-110 БК-1	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	2	18.06.12	19.06.12	ТО: ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ и КС ВЛ-110. А.г.2ч.	при условии согласования УРДУ ОСШ
ВЛ-110 Сентилей	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	ТО: ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ и КС ВЛ-110. А.г.2ч.	при условии согласования УРДУ ОСШ
В-110 Сентилей	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	2	20.06.12	21.06.12	ТО: В-110, ТТ-110, ЛР и ОР-110. ТО УРЗиА. А.г.2ч.	при условии согласования УРДУ ОСШ

Заместитель главного инженера-
начальник ЦУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС

Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС»




С.Л. Сергунин

И.К. Антонов

