



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

**МРСК
ВОЛГИ**

**ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» —
«УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»**

432042, г.Ульяновск, ул.Ефремова, 48.
Телефон: (8422) 69 75 59. Факс: (8422) 63-89-72.
<http://www.mrsk-volgi.ru> эл.почта: adm@ues.mrsk-volgi.ru

№ МР6 / 120 / 22 / 1523 от 28.03.2012г

на № _____ от _____

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское предприятие
магистральных электрических сетей
Главному инженеру
А.С. Уметбаеву

О графике ремонтов на апрель 2012 года

Уважаемый Асхат Сагдатович!

Согласно п.5.5.4 «Положения о технологическом взаимодействии филиала «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги и ОАО «МРСК Волги» направляю Вам утвержденный филиалом ОАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети» график ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования межсетевой координации на апрель 2012 года (далее график).

Обращаю Ваше внимание на то, что утвержденный график не учитывает утвержденный Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ график ремонтов и технического обслуживания объектов диспетчеризации на апрель 2012 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора по техническим вопросам –
главный инженер

С.Л. Николаев

Ишмяков Олег Юрьевич (ОЭР ЦУС)
697-517

Утверждаю:
 Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-
 Средне-Волжское ПМЭС


 А.С. Уметбаев
 « 1 » _____ 2012 г

Утверждаю:
 Заместитель директора по техническим вопросам -
 Главный инженер Филиала
 ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»


 С.Л. Сергунин
 " ____ " _____ 2012 г

**График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
 Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО "МРСК Волги"-Ульяновские распределительные сети" на апрель 2012 г.**

Наименование объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в головной график срок ремонта			Выделенный в головном графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15
ВЛ 110 кВ														
ЗСК-2	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТО ЛР-110 Т-1 на ПС 110 кВ МИЗ (1 час)	
Ульяновская-Цильна	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТО ЛР-110 Ул., ЛР-110 Цил., СР-1-110, СР-П-110 на ПС 110 кВ Бирючевская (1 час)	
ВЛ-110 Барыш-2	8	19.04.2012	26.04.2012	8	19.04.2012	26.04.2012	8	19.04.2012	26.04.2012	12	19.04.2012	30.04.2012	Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Барыш (8 часов)	При условии согласования РДУ 1 и 2 СШ 110 кВ. При условии согласования потребителем ОАО "РЖД"
ВЛ-110 Барыш-2	4	27.04.2012	30.04.2012	4	27.04.2012	30.04.2012	4	27.04.2012	30.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	КР: ШР-110 2 СШ Барыш-2. ТР : ЛР-110 и ОР-110. ТО: МВ-110 и ТТ-110 ПС 220 кВ Барыш (8 часов)	
ВЛ-110 Барыш-1	12	19.04.2012	30.04.2012	10	09.04.2012	18.04.2012	10	09.04.2012	18.04.2012	10	09.04.2012	18.04.2012	Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Барыш (8 часов)	
ПС 220 Черемшанская														
ВВ-110 Ч-НМ-1 (замена на ОШСВ)	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	1	25.04.2012	25.04.2012	ТО: ШР-2-110. (3 часа)	При условии согласования РДУ 1 СШ 110 кВ
ВВ-110 Ч-НМ-2 (замена на ОШСВ)	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	ТО: ШР-2-110. (3 часа)	При условии согласования РДУ 2 СШ 110 кВ
ПС-220 Барыш														
В-110 Барыш-2	3	16.04.2012	18.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	КР: ШР-110 2 СШ Барыш-2. ТР : ЛР-110 и ОР-110. ТО: МВ-110 и ТТ-110. ТО УРЗиА (8 часов)	При условии согласования РДУ 2 СШ 110 кВ
В-110 Барыш-1	2	23.04.2012	24.04.2012	2	13.04.2012	14.04.2012	2	13.04.2012	14.04.2012	2	13.04.2012	14.04.2012	ТО: ШР-110. МВ-110, ТТ-110.ТО УРЗиА (8 часов)	При условии согласования РДУ 1 СШ 110 кВ

Заместитель главного инженера-
 начальник ЦУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС


 И.О. заместителя главного инженера по ОТУ -
 начальника ЦУС Филиала ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские РС»

С.Л. Сергунин

Т.А. Кофман

