

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волга» –
«Ульяновские распределительные сети»

С.Д. Николаев
2012 г.

ГРАФИК
ремонтно-монтажных работ в оборудовании Филиала ОАО «МРСК Волга» «Ульяновские распределительные сети» на АПРЕЛЬ 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отката или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Барышское производственное отделение														
ВЛ 110 кВ														
Патрикеево-Изна	1	13.04.2012	13.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ТО ЛР-110-Патрикеево-Изна на ПС-110 кВ Баз.Сызган (1 час)	
Майна-Языково	1	10.09.2012	10.09.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	ЛР-110-М-Я-Ч, ЦПР-110-Т-1 на ПС-110 кВ Чуфарово (1 час)	
Ремуктор-Должниково	1	14.04.2012	14.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ТО ЛР-110-Ремуктор-Должниково на ПС-110 кВ Баз.Сызган (1 час)	
ПС 110 кВ														
ПС 110 кВ Базарный Сызган														
ПС-110, ЛР-110 Патрикеево-Изна	1	13.04.2012	13.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ТО (2 часа)	
Т-1, ЗОН-110-Т-1, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТР-110-Т-1	1	13.04.2012	13.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ТО (2 часа)	
ЛР-110 Ремуктор-Должниково	1	14.04.2012	14.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	ТО (2 часа)	
ПСН-10кВ, ТН-10-1	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	Гос.поверка	По согласованию
ТН-10-2	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	Гос.поверка	По согласованию

ПС 110 кВ												
ПС 110 кВ Чердаклы												
Т-1, 1СШ-35кВ, ЛР-35-Чердаклы-Кр.Город	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	ТО (2 часа)
Т-1, 1СШ-10кВ	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	04.04.2012	1	04.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-35кВ	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-10кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	ТО (2 часа)
Т-3, 3СШ-35кВ, ЛР-35-Чердаклы-Тат.Каламюр	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	ТО (2 часа)
Т-3, 3СШ-10кВ	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	ТО (2 часа)
4СШ-10кВ	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Железнька												
Т-1, 1СШ-10кВ	2	03.04.2012	04.04.2012	2	03.04.2012	04.04.2012	2	03.04.2012	04.04.2012	2	03.04.2012	ТО (2 часа)
ПС 110 кВ Матвеевка												
Т-1, 1СШ-35кВ, ЛР-35-Матвеевка-Волостникова	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	ТО (2 часа)
Т-1, 1СШ-110кВ	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	09.04.2012	1	09.04.2012	ТО (2 часа)
Т-1, 1СШ-10кВ	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	10.04.2012	1	10.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-35кВ	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-10кВ	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	1	12.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-10кВ	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	ТО (2 часа)
БЛ 35 кВ												
Матвеевка-Волостникова	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	ТО (2 часа)
Тинск-М.Кандала	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	ТО (2 часа)
ПС 35 кВ												
ПС 35 кВ Масокмбинат												
Т-1, 1СШ-35кВ, ЛР-35-МК-1	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	1	02.04.2012	ТО (2 часа)
Т-1, 1СШ-10кВ	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-35кВ, ЛР-35-МК-2	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	23.04.2012	1	23.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-10кВ	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	24.04.2012	1	24.04.2012	ТО (2 часа)
ПС 35 кВ Крупскан												
Т-1, 1СШ-10кВ	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	26.04.2012	1	26.04.2012	ТО (2 часа)
Т-2, 2СШ-10кВ	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	27.04.2012	1	27.04.2012	ТО (2 часа)
Т-3, 3СШ-10кВ	1	30.04.2012	30.04.2012	1	28.04.2012	28.04.2012	1	30.04.2012	30.04.2012	1	28.04.2012	ТО (2 часа)
Ульяновские распределительные сети												
БЛ 110 кВ												
Майна-Языково	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	ТО (1 час)
Майна-Языково	1	20.03.2012	20.03.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	ТО ЛР-110 Языково на ПС-110 кВ Майна (1 час)
Майна-Языково	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	05.04.2012	1	05.04.2012	ТО ЛР-110 Майна на ПС-110 кВ Языково (1 час)
Десная-1	2	07.06.2012	08.06.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	ТО ЛР-110 Л-1 на ПС-110 кВ Десная (1 час)

ПС 110 кВ Бурчючевская														
Т-1	3	10.04.2012	12.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ЛР-110 Ул.	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ЛР-110 Улн.	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТО (1 час)	
СР-1-110	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТО (1 час)	
СР-1-110	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТО (1 час)	
ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	КР (1 час)	По режиму
ПС 110 кВ Россия														
ЛР-110 Т-1, ЛР-1-110, СР-1-110, ЛР-110 Ул.	2	17.04.2012	18.04.2012	2	17.04.2012	18.04.2012	2	17.04.2012	18.04.2012	2	17.04.2012	18.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ПС 110 кВ Тереньга														
ПС 110 кВ	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС 110 кВ	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС 110 кВ МИЗ														
Т-1	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	3	11.04.2012	13.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ЛР-110 Т-1	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	1	11.04.2012	11.04.2012	ТО (1 час)	
Т-2	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	1	18.04.2012	18.04.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Майна														
Б-110 Языково	1	20.03.2012	20.03.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	1	03.04.2012	03.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ЛР-110 Языково	1	23.03.2012	23.03.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	1	17.04.2012	17.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС 110 кВ	1	26.03.2012	26.03.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	1	19.04.2012	19.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
ПС 110 кВ Лесная														
Б-110 Л-1, ЛР-110 Л-1, СР-1-110, ЛР-110 Л-1	2	07.06.2012	08.06.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	ТО, ТР (1 час)	По режиму
Б-110 Л-2, ЛР-110 Л-2, СР-1-110, ЛР-110 Л-2	2	14.06.2012	15.06.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	ТО, ТР (1 час)	По режиму
ПС 110 кВ Северная														
ПС 110 кВ, ЛР-110	1	03.10.2012	03.10.2012	2	27.04.2012	28.04.2012	2	27.04.2012	28.04.2012	2	27.04.2012	28.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ПС 110 кВ, ЛР-110	1	04.10.2012	04.10.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	2	23.04.2012	24.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ОСШ-110 кВ	1	03.10.2012	03.10.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	2	25.04.2012	26.04.2012	ТО (1 час)	По режиму
ПС 110 кВ Инеевка														
ЛР-35 Т-2	-	-	-	-	-	-	1	10.04.2012	10.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ АЗЧ														
ОД-110 Т-2	-	-	-	-	-	-	1	12.04.2012	12.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	ТО (1 час)	
ПС 110 кВ Отрада														
ЛР-110 Ул-Яз	1	07.03.2012	07.03.2012	1	07.03.2012	07.03.2012	1	02.04.2012	02.04.2012	Отказ. Работы разрешены на МАРТ 2012 года				
ПС 110 кВ Уразумская														
ЛР-110 Языково	-	-	-	-	-	-	1	13.04.2012	13.04.2012	1	13.04.2012	13.04.2012	ТО (1 час)	
ПС 35 кВ														
ПС 35 кВ Волосабор														
ПС 35 кВ	1	30.05.2012	30.05.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	1	06.04.2012	06.04.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС 6 кВ	1	31.05.2012	31.05.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	16.04.2012	16.04.2012	1	12.04.2012	12.04.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
БЛ 35 кВ														
Волосабор-1	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	5	02.04.2012	06.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию

Сурская - Жданово	5	14.05.2012	18.05.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	5	09.04.2012	13.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
	5	21.05.2012	25.05.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Возовбор-2	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	5	23.04.2012	27.04.2012	ТО (1 час)	По согласованию
Южное производственное отделение											
ВЛ 35 кВ											
Ст.Купатка -Нов.Купатка	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	ТО (1 час)	
ПС 35 кВ											
ПС 35 кВ Калининск											
ЛП-35 Кан-Ор, ЛП-35 Кан-ШЗ, РС-1-35, РС-2-35, ЛП-35 Т-1, БМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	4	02.04.2012	05.04.2012	4	02.04.2012	05.04.2012	4	02.04.2012	05.04.2012	ТО (2 часа)	С включением на ночь
ПС 35 кВ Новочасовская											
ЛП-35 Н-Нет, ОР-35-1, СМБ-35, ЛП-35 Т-1, ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, Л-Ш-10	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	2	02.04.2012	03.04.2012	ТО (2 часа)	По согласованию, С включением на ночь
ЛП-35Н-Кл, ОР-35-2, СМБ-35, ЛП-35 Т-2, ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, ЗСШ-10	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	2	04.04.2012	05.04.2012	ТО (2 часа)	По согласованию, С включением на ночь
ПС 35 кВ Самойкино											
ЛП-35 Т-1, БМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	2	09.04.2012	10.04.2012	ТО (2 часа)	С включением на ночь
ПС 35 кВ Ст. Зелёное											
ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10кВ	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	2	11.04.2012	12.04.2012	ТО (2 часа)	С включением на ночь
ПС 35 кВ Ореховка											
СМБ-35, РС-2-35, ЛП-35 Ор-Рд, ЛП-35 Т-2, ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, КРУН-10, ЗСШ-10	5	16.04.2012	20.04.2012	3	16.04.2012	18.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
СМБ-35, РС-1-35, ЛП-35 Ор-ШЗ, ЛП-35 Т-1, ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, КРУН-10, ЛШ-10	5	16.04.2012	20.04.2012	2	19.04.2012	20.04.2012	5	16.04.2012	20.04.2012	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС 35 кВ Морд. Каратужа											
ЛП-35 М.К-Ор, ЛП-35 МК-Рд, ЛП-35 Т-1, БМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10 кВ	3	23.04.2012	25.04.2012	3	23.04.2012	25.04.2012	3	23.04.2012	25.04.2012	ТО (2 часа)	С включением на ночь
ПС 35 кВ Ст. Аглатш											
ЛП-35 Т-1, БМ-35 Т-1, Т-1, КРУН-10 кВ	2	26.04.2012	27.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	2	26.04.2012	27.04.2012	ТО (2 часа)	С включением на ночь

И.о. заместителя главного инженера по ОТУ-
начальника ЦУС

Т.А. Кофман

Начальник СР

С.А. Сазанов

Начальник ОЭР

О.Ю. Ишныков