

Заместитель директора по техническим вопросам –
Главный инженер филиала ОАО «МРСК Волго» –
«Ульяновские распределительные сети»

2012 г.

ремонта, ЛЭП и оборудования Филиала ОАО «МРСК Волги» «Ульяновские распределительные сети»
на май 2012 года

[illegible]

ПС-110 кВ	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	ТР ШР-110 Р-Н, покраска оборудования (1 час)	По согласованию
2СШ-110кВ	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	ТР ШР-110 Б-Н, покраска оборудования (1 час)	По согласованию
ПС-110 кВ Лотовка																
1 СШ-110, Т-1, ЗОН-110-Т-1, ОД-110-Т-1, ТР-110-Т-1	1	14.05.12	14.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	24.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ДР-110-ЧТ	1	14.05.12	14.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	24.05.12	ТО (1 час)	
1СШ-10кВ	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	25.05.12	Калибровка	По согласованию
ПС-110 кВ Коромисловка																
Т-1	1	13.05.12	13.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-110 кВ Рехуктор																
1СШ-110, Т-1, ОД-110-Т-1, ТР-110-Т-1, РВС-110-Т-1	1	21.04.12	21.04.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
2СШ-110, Т-2, ОД-110-Т-2, РВС-110-Т-2	1	22.04.12	22.04.12	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ДР-110-Б-Р, СВ-110, РР-110-2	1	22.04.12	22.04.12	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	11.05.12	2	10.05.12	ТО (1 час)	
ДР-110-Р-Д, СВ-110, РР-110-1	1	21.04.12	21.04.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Чамзинка																
1СШ-10кВ	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	Калибровка	По согласованию
1 СШ-110, Т-1, ЗОН-110-Т-1, ОД-110-Т-1, КЗ-110-Т-1, ТР-110-Т-1, РВС-110-Т-1, С-110	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО (1 час)	По согласованию

ПС-35 кВ

ПС-35 кВ Бесланка																
Т-1, В-35-Т-1, ТР-35 Т-1, СР-35-1	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО (1 час)	
1 СШ-35, 2 СШ-35, Т-1	-	-	-	-	-	-	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО (1 час)	
ДР-35 Т, С-Б	-	-	-	-	-	-	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО (1 час)	
ДР-35 Ж-Б	-	-	-	-	-	-	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО (1 час)	
1СШ-10кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ Жаловка																
2СШ-10кВ	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	Калибровка	По согласованию
1СШ-10кВ	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	Калибровка	По согласованию
ПС-35 кВ Измайлово																
СШ-35, Т-1, В-35-Т-1, ТР-35 Т-1	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	16.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
СШ-35, Т-2, В-35-Т-2, ТР-35 Т-2	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	16.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ДР-35 Б-И, ДР-35 Н-Д, И	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	1	16.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
1СШ-10кВ, ТН-10-1, В-10-Т-1	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	1	14.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
2СШ-10кВ, ТН-10-2, В-10-Т-2	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	15.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ Кузоватово																
1СШ-10кВ	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	Калибровка	По согласованию
2СШ-10кВ	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	Калибровка	По согласованию

Димитровградское производственное отделение

ПС-110 кВ

ПС-110 кВ Кр.Рекса																
3СШ-110кВ	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	ТО (1 час)	
Т-1, 1СШ-110кВ	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	16.05.12	2	15.05.12	ТО (1 час)	
Т-1, 1СШ-35кВ	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО (1 час)	
Т-1, 1СШ-10кВ	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
Т-2, 2СШ-110кВ	1	19.05.12	19.05.12	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	21.05.12	1	21.05.12	ТО (1 час)	
Т-2, 2СШ-35кВ	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	ТО (1 час)	

Т-2, 2СШ-10кВ	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	1	23.05.12	23.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-110 кВ Межквесс-Городская														
ДР-110-Д-Т	1	05.05.12	05.05.12	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ТО (1 час)	
Т-1	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	1	22.05.12	22.05.12	ТО (1 час)	
Т-1, 1СШ-35кВ	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	ТО (1 час)	
Т-2	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО (1 час)	
Т-2, 2СШ-35кВ	2	29.05.12	30.05.12	2	29.05.12	30.05.12	2	29.05.12	30.05.12	2	29.05.12	30.05.12	ТО (1 час)	
ПС-110 кВ Н.Майна														
Т-1, 1СШ-110кВ	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТО (1 час)	
Т-1, 1СШ-10кВ	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
Т-2, 2СШ-110кВ	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТО (1 час)	
Т-2, 2СШ-10кВ	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ														
ПС-35 кВ Никольская -2														
Т-1, 1СШ-10кВ	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	2	22.05.12	23.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ПС-35 кВ Хмельевка														
Т-1, 1СШ-10кВ	1	09.05.12	09.05.12	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	1	05.05.12	05.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
Т-1, 1СШ-35кВ	1	08.05.12	08.05.12	1	08.05.12	08.05.12	1	08.05.12	08.05.12	1	12.05.12	12.05.12	ТО (1 час)	
Т-2, 2СШ-35кВ	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТО (1 час)	
Т-2, 2СШ-10кВ	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТО (1 час)	По согласованию
ВД-110 кВ														
Чердаклы-Дм.Помряскино-Прибрежная	5	21.05.12	25.05.12	4	22.05.12	25.05.12	4	22.05.12	25.05.12	4	22.05.12	25.05.12	КР (1 час)	
Ульяновские распределительные сети														
ВД-110 кВ														
Майна-Игнатовка	1	22.03.12	22.03.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ТО ЛР-110	
													Игнатовка на ПС-110 кВ Майна (1 час)	
Майна-Игнатовка	-	-	-	-	-	-	2	03.05.12	04.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ТО (1 час)	
Ульяновская-Майна (участок Ульяновская-Россия)	2	17.04.12	18.04.12	2	07.05.12	08.05.12	2	12.05.12	12.05.12		03.05.12	03.05.12	ТО ШР-Л-110, СР-Л-110, ЛР-110	Была разрешена в апреле 2012 г.
								25.05.12	25.05.12				Уд. на ПС-110 кВ Россия (1 час)	
Ульяновская-Майна (участок Россия-Выры)	2	19.04.12	20.04.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО ШР-Л-110, СР-Л-110, ЛР-110 Майна на ПС-110 кВ Россия (1 час)	
Ульяновск-Зыково (участок Удмуртская - Татай)	4	21.05.12	24.05.12	4	21.05.12	24.05.12	4	21.05.12	24.05.12	4	21.05.12	24.05.12	ТО (1 час)	
Ульяновск-Зыково (участок Татай - Зыково)	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	5	14.05.12	18.05.12	ТО (1 час)	
Ульяновская-Кремени-1	3	14.05.12	16.05.12	3	14.05.12	16.05.12	3	14.05.12	16.05.12	3	14.05.12	16.05.12	ТО (1 час)	
Ульяновская-Кремени-1	2	21.05.12	22.05.12	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	2	14.05.12	15.05.12	КР (1 час) ЛР-110 УК-1 на ПС-110 кВ	
													Включении	
Ульяновская-Кремени-1	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТО ЛР-110-Т-1 на ПС-110 кВ Южная (1 час)	
Ульяновская-Кремени-2	3	21.05.12	23.05.12	3	17.05.12	19.05.12	3	17.05.12	19.05.12	3	17.05.12	19.05.12	ТО (1 час)	

Ульяновская-Кременки-2	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	ТО ЛР-110 Т-2 на ПС-110 кВ Южная (1 час)	Тупиковый режим работы со стороны ПС-220 кВ Ульяновская
Ульяновская-Кременки-2	1	18.05.12	18.05.12	3	17.05.12	19.05.12	1	19.05.12	19.05.12	1	19.05.12	ТО ЛР-110 Т-3 на ПС-110 кВ Южная (1 час)	
Ульяновская-Кременки-2	2	23.05.12	24.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	18.05.12	1	18.05.12	КР ЛР-110 УК-2 на ПС-110 кВ Б.Ключинши (1 час)	
Ульяновская-Ишеевка	-	-	-	-	-	-	2	02.05.12	03.05.12	2	12.05.12	13.05.12	Реконструкция ПС-110 кВ Ишеевка
Ульяновская-Ишеевка	-	-	-	-	-	-	14	04.05.12	17.05.12	14	14.05.12	27.05.12	В работе на Т-1
Лесная-2	-	-	-	-	-	-	30	02.05.12	31.05.12	30	12.05.12	10.06.12	Тупиковый режим работы со стороны ПС-110 кВ Северная
Лесная-1	-	-	-	-	-	-	14	04.05.12	17.05.12	14	14.05.12	27.05.12	Тупиковый режим работы со стороны ПС-110 кВ Северная
Лесная-1	-	-	-	-	-	-	14	04.05.12	17.05.12	14	14.05.12	27.05.12	Тупиковый режим работы со стороны ПС-110 кВ Северная
Ульяновская-Ишеевка	-	-	-	-	-	-	14	18.05.12	31.05.12	14	28.05.12	10.06.12	Тупиковый режим работы со стороны ПС-220 кВ Ульяновская
Северная-5	5	09.04.12	13.04.12	9	13.06.12	21.06.12	5	14.05.12	18.05.12	ОТКАЗ УЛРДУ			
Северная-5	6	20.05.12	25.05.12	9	13.06.12	21.06.12	6	20.05.12	25.05.12	ОТКАЗ УЛРДУ			
Центральная-1	3	23.05.12	25.05.12	3	23.05.12	25.05.12	3	23.05.12	25.05.12	2	30.05.12	31.05.12	В связи с переносом сроков ремонтов ТТ-10 УТЭЛ-1
Центральная-1	1	25.09.12	25.09.12	1	25.05.12	25.05.12	1	25.05.12	25.05.12	1	30.05.12	30.05.12	КР ЛР-110 Ц-1 на ПС-110 кВ Центральная
Северная-4	5	16.04.12	20.04.12	4	28.05.12	31.05.12	4	28.05.12	31.05.12	ОТКАЗ УЛРДУ			
Северная-4	5	23.04.12	27.04.12	10	02.05.12	11.05.12	10	02.05.12	11.05.12	10	02.05.12	11.05.12	КР (1 час)
Северная-4	1	12.10.12	12.10.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	05.05.12	05.05.12	ТО ЛР-110 С-4 на ПС-110 кВ Северная (1 час)
Центральная-2	3	28.05.12	30.05.12	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ТО (1 час)
Центральная-2	1	26.09.12	26.09.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	КР ЛР-110 Ц-2 на ПС-110 кВ Центральная (1 час)
Вешкайма-Кароун	-	-	-	-	-	-	1	11.05.12	11.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО (1 час)
Связь-2	-	-	-	-	-	-	10	01.05.12	10.05.12	10	01.05.12	10.05.12	КР (1 час)
Ишеевка-Ряково	-	-	-	-	-	-	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ТО (1 час)
Ульяновск-Ильина	-	-	-	-	-	-	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	ТО (1 час)
Тереньга-Кротково	-	-	-	-	-	-	1	03.05.12	03.05.12	1	03.05.12	03.05.12	ТО (1 час)
ЗСК-Тереньга	-	-	-	-	-	-	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ТО (1 час)

ПС-110 кВ

[illegible]

Т-2, ЛР-110 Т-2	2	19.04.12	20.04.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО (1 час)	
ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2	2	19.04.12	20.04.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	КР (1 час)	
СВ-110	4	17.04.12	20.04.12	2	07.05.12	08.05.12	2	07.05.12	08.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО (1 час)	
ШР-II-110, СР-II-110, ЛР-110	-	-	-	-	-	-	2	19.04.12	20.04.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО (1 час)	
Майна														
НС-110 кВ Карсун														
ЛР-110 В-К	-	-	-	-	-	-	1	11.05.12	11.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО (1 час)	
СР-110, ЛСП-110, СВ-110	-	-	-	-	-	-	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТО (1 час)	
СР-110, ЛСП-110, СВ-110	-	-	-	-	-	-	1	11.05.12	11.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО (1 час)	
НС-110 кВ Северная														
ЛР-110 С-4	1	12.10.12	12.10.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	05.05.12	05.05.12	ТО (1 час)	
В-110 С-4	1	12.10.12	12.10.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	05.05.12	05.05.12	ТО (1 час)	
ШР-II-110, Т-4	-	-	-	-	-	-	1	29.05.12	29.05.12		ОТКАЗ УмДУ		ТО (1 час)	В связи с реконструкцией на ПС- 110 кВ Ишеевка
ВЛ-35 кВ														
Цильна-Елх Озеро	-	-	-	-	-	-	1	04.05.12	04.05.12	1	04.05.12	04.05.12	ТО (1 час)	
Теренга-Красноборск	-	-	-	-	-	-	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТО (1 час)	
Теренга-Елпанга	-	-	-	-	-	-	1	24.05.12	24.05.12	1	24.05.12	24.05.12	ТО (1 час)	
Кандарга-Б. Поселки	-	-	-	-	-	-	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	ТО (1 час)	
Зыково-Маклауши	-	-	-	-	-	-	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТО (1 час)	
Маклауши-Аргангельское	-	-	-	-	-	-	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТО (1 час)	
Цильна- Мокрая Бугурна	2	07.05.12	08.05.12	3	02.05.12	04.05.12	3	02.05.12	04.05.12	3	16.05.12	18.05.12	ТО (1 час)	
ПС-35 кВ														
Т-1	2	02.05.12	03.05.12	2	03.05.12	04.05.12	2	03.05.12	04.05.12	2	03.05.12	04.05.12	ТР (1 час)	
В-35 Т-1	1	04.05.12	04.05.12	1	10.05.12	10.05.12	1	10.05.12	10.05.12	1	05.05.12	05.05.12	КР (1 час)	
ЛР-35 Т-1	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	1	07.05.12	07.05.12	1	11.05.12	11.05.12	КР (1 час)	
ЛСП-10 кВ	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	11.05.12	11.05.12	1	12.05.12	12.05.12	КР (2 часа)	По согласованию
ПС-35 кВ Маслауши														
Т-1	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	1	14.05.12	14.05.12	ТО (1 час)	
Т-2	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	1	16.05.12	16.05.12	ТО (1 час)	
ЛСП-35, ЛР-35 Зыково	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	1	15.05.12	15.05.12	ТО (1 час)	
ЛСП-35, ЛР-35 Архангельское, СВ-35	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	1	17.05.12	17.05.12	ТО (1 час)	
ЛСП-10 кВ	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
ЛСП-10 кВ	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
ЛСП-10 кВ (ремонт КРУН)	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
ЛСП-10 кВ (ремонт КРУН)	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	2	23.05.12	24.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-35 кВ Водолабор														
Т-1	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	ТО (1 час)	
Т-2	2	28.05.12	29.05.12	2	19.06.12	20.06.12	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ТО (1 час)	
ЛСП-35	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	2	24.05.12	25.05.12	ТО (1 час)	
ЛР-35 Т-1														
ЛСП-35	2	28.05.12	29.05.12	2	19.06.12	20.06.12	2	28.05.12	29.05.12	2	28.05.12	29.05.12	ТО (1 час)	
ЛСП-35 Т-2														
ЛСП-6 кВ	1	30.05.12	30.05.12	1	06.04.12	06.04.12	1	30.05.12	30.05.12	1	30.05.12	30.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
ЛСП-6 кВ	1	31.05.12	31.05.12	1	16.04.12	16.04.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
ПС-35 кВ Красноборская														
Т-1	1	25.05.12	25.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	ТО (1 час)	
В-35 Т-1														
ЛР-35 Т-1														
Т-2	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО (1 час)	
В-35 Т-2														
ЛР-35 Т-2														

В-35 Чириково, ДР-35 Чириково	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	1	28.05.12	28.05.12	ТО (1 час)	
СР-11-35																	
В-35 Тереньга, ДР-35 Тереньга	1	25.05.12	25.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	1	29.05.12	29.05.12	ТО (1 час)	
ДР-35 Тереньга																	
СР-1-35																	
1 СШ-10 кВ	2	29.05.12	30.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
II СШ-10 кВ	1	31.05.12	31.05.12	1	01.06.12	01.06.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ТО (2 часа)	По согласованию
1 СШ-10 кВ (ремонт КРУ)	2	29.05.12	30.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	2	30.05.12	31.05.12	ТР (2 часа)	По согласованию
II СШ-10 кВ (ремонт КРУ)	1	31.05.12	31.05.12	1	01.06.12	01.06.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	1	31.05.12	31.05.12	ТР (2 часа)	По согласованию
ПС-35 кВ Астрахановка																	
Т-2	3	18.06.12	20.06.12	3	30.05.12	01.06.12	3	30.05.12	01.06.12	3	30.05.12	01.06.12	3	30.05.12	01.06.12	ТО (1 час)	
ПС-35 кВ М.Бугурна																	
Т-1																	
ДР-35 Т-1	1	17.09.12	17.09.12	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	1	02.05.12	02.05.12	ТО (1 час)	

Южного распределительной сети

ПС-110 кВ Клин																	
2-СШ-110	8	09.06.12	16.06.12	5	14.05.12	18.05.12	8	14.05.12	18.05.12	8	14.05.12	18.05.12	8	14.05.12	18.05.12	ТО (2 часа)	
1-СШ-110	8	01.06.12	08.06.12	5	21.05.12	21.05.12	8	21.05.12	21.05.12	8	21.05.12	21.05.12	8	21.05.12	21.05.12	ТО (2 часа)	
ПС-110 кВ Коттевка																	
Р-3-110	2	01.06.12	02.06.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
СМБ-110	12	01.06.12	12.06.12	12	02.05.12	13.05.12	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	4	02.05.12	05.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
СМБ-110							3	10.05.12	12.05.12	3	10.05.12	12.05.12	3	10.05.12	12.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
СМБ-110	3	13.06.12	15.06.12	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	3	28.05.12	30.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
Р-4-110	2	03.06.12	04.06.12	2	07.05.12	08.05.12	2	10.05.12	12.05.12	2	10.05.12	12.05.12	2	10.05.12	12.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
ВЛ-110 кВ																	
Сызрань-Коттевка	2	01.06.12	02.06.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
Сызрань-Коттевка	2	04.06.12	05.06.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	2	02.05.12	03.05.12	КР Р-3-110 на ПС -110 кВ	С включением на ночь
Коттевка-Клин	2	03.06.12	04.06.12	2	07.05.12	08.05.12	2	11.05.12	12.05.12	2	11.05.12	12.05.12	2	11.05.12	12.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь
Коттевка-Клин	-	-	-	-	-	-	2	11.05.12	12.05.12	2	11.05.12	12.05.12	2	11.05.12	12.05.12	КР Р-4-110 на ПС-110 кВ	С включением на ночь
Клин-Новообразовая	2	06.06.12	07.06.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	2	21.05.12	22.05.12	КР (1 час)	С включением на ночь

Заместитель главного инженера по ОТУ-
начальник ЦУС



И.К. Антонов

Начальник СР

Начальник ОЭР

С.А. Сазанов

О.Ю. Ишмяков

