

Утверждено:
Главный инженер Филиала ОАО "ФСК ЕЭС"
Средне-Волжское ПМЭС

А.С. Уметбаев
2012 г.

График ремонтов и технического обслуживания ВЛ и оборудования по объектам межсетевой координации
Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Средне-Волжское ПМЭС и филиала ОАО "МРСК Волги" - Ульяновские распределительные сети" на сентябрь 2012 г.

Утверждено:
Заместитель директора по техническим вопросам -
Главный инженер Филиала
ОАО «МРСК Волги» - Ульяновские РС»
С.Л. Сергунин
2012г.

Наименование объекта (ЛЭП, оборудование)	Заявленный в годовой график сроки ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ульяновские распределительные сети														
ВЛ-110 кВ														
Ульяновская-Цильна (участок Ульяновск-Волжская)	5	02.07.2012	06.07.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	КР (1 час)	-
Ульяновская-Цильна (участок Волжская-Цильна)	5	09.07.2012	13.07.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	5	17.09.2012	21.09.2012	КР: замена опор (ВЗ), ТО (1 час) ЛР-110 У-ЛД СР-П-110 на ПС-110 кВ в Нагаткино	По ремонту
Южное производственное отделение														
ВЛ-110 кВ														
Ключики-Павлова (участок Барановка-Павлова)	-	-	-	-	-	-	14	03.09.2012	16.09.2012	14	03.09.2012	16.09.2012	КР (1 час)	-
ПС Кремени														
В-110 БК-1 (замена на ОБ)	1	01.10.12	01.10.12	1	08.09.12	08.09.12	1	08.09.12	08.09.12	1	08.09.12	08.09.12	ТО: ШР-1-110 БК-1, ТО УРЗид, А.г. 2 ч.	-
В-110 БК-2 (замена на ОБ)	1	02.10.12	02.10.12	1	09.09.12	09.09.12	1	09.09.12	09.09.12	1	09.09.12	09.09.12	ТО: ШР-1-110 БК-2, А.г. 2 ч.	-
В-110 Сентисей (замена на ОБ)	1	03.10.12	03.10.12	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	1	10.09.12	10.09.12	ТО: ШР-1-110 Сентисей, ТО УРЗид, А.г. 2 ч.	-
В-110 ЗСК-1 (замена на ОБ)	1	05.10.12	05.10.12	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	1	12.09.12	12.09.12	ТО: ШР-1-110 ЗСК-1, А.г. 2 ч.	-
В-110 ЗСК-2 (замена на ОБ)	1	06.10.12	06.10.12	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	1	13.09.12	13.09.12	ТО: ШР-1-110 ЗСК-2, А.г. 2 ч.	-
ПС Барыш														
ВЛ-110 Барыш-1	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	2	06.09.12	07.09.12	КР: ЛР-110 и ОР-110 Барыш-1, А.г. 12ч.	-
В-110 Барыш-1	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	2	03.09.12	04.09.12	2	06.09.12	07.09.12	КР: ЛР-110 и ОР-110 Барыш-1, А.г. 12ч.	-

Заместитель главного инженера-
начальник ПУС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС
С.Л. Сергунин

Заместитель главного инженера-
начальник ПУС Филиала ОАО «МРСК Волги» - Ульяновские распределительные сети»
И.К. Антонов