


Начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин
Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

Ид.	Наименование задачи	ЭЗС в в РАЗРЕ о.о. ШЕНО з в в мес	СО в в РАЗРЕ о.о. ШЕНО з в в мес	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес	СО ЕЭС РАЗРЕ ШЕНО в мес	Примечание _3)	Примечание _2)	ЗАВР ЛЕНО в мес график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ	ЗАВР ЛЕНО в мес график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ	ЗАВР ЛЕНО в год график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ	ЗАВР ЛЕНО в год график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в год график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в год график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ	ВЫДЕ ЛЕНО в год график ОЖОН КОЛИ РАБОТЫ ДНЕЙ
16	ВЛ 110 кВ Инза – Патрикеево с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Инза – Патрикеево)	2 дн	Ср 26.09.12	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12	АГ-14 КР		2 дн	Вт 25.09.12	Ср 26.09.12	Чт 27.09.12	Вт 25.09.12	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12
17	ВЛ 110 кВ Инза – Должиково	1 дн	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12	АГ-14 КР		1 дн	Вт 25.09.12	Вт 25.09.12	Чт 27.09.12	Вт 25.09.12	Чт 27.09.12	Чт 27.09.12
18	ВЛ 110 кВ Редуктор-Должиково с отпайкой на ПС Базарный Сызган (ВЛ 110 кВ Редуктор-Должиково)	1 дн	Ср 26.09.12	Ср 26.09.12	Ср 26.09.12	Ср 26.09.12	АГ-14 КР		1 дн	Ср 26.09.12	Ср 26.09.12	НД	НД	НД	НД
19	ВЛ 110 кВ Вешкайма – Чуфарово	1 дн	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	АГ-14 ТО ЛР-110-В-Ч на ПС 110 кВ Чуфарово		1 дн	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12
20	ВЛ 110 кВ Майна – Чуфарово	1 дн	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	АГ-14 ТО ЛР-110-М-Ч на ПС 110 кВ Чуфарово		1 дн	Вт 11.09.12	Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12	1 дн Вт 11.09.12
21	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки с отпайками I цель (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Кременки-1)	8 дн	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	АГ-63 Реконструкция		30 дн	Сб 01.09.12	Сб 01.09.12	Вс 01.09.12	Вс 01.09.12	Вс 01.09.12	Вс 01.09.12
22	ВЛ 110 кВ Ульяновская-Кременки с отпайками II цель (ВЛ 110 кВ Ульяновская-Кременки-2)	8 дн	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	АГ-63 Реконструкция		30 дн	Сб 01.09.12	Сб 01.09.12	Вс 01.09.12	Вс 01.09.12	Вс 01.09.12	Вс 01.09.12
23	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Центральная с отпайками II цель (ВЛ 110 кВ Центральная-2)	8 дн	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	Вс 23.09.12	АГ-14 БВР по реконструкции ВЛ 110 УК-12		14 дн	Сб 01.09.12	Пт 14.09.12	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12	Ср 19.09.12
24	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Северная с отпайкой на ПС УАЗ (ВЛ 110 кВ Северная-1)	5 дн	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	Пт 28.09.12	АГ-14 ТО, АГ-14 ТО ЛР-110 С-1 на ПС-110 кВ Северная, АГ-14 ТО ЛР-110 Т-1 на ПС-110 кВ Северная		5 дн	Пн 24.09.12	Пт 28.09.12	Пн 21.09.12	Пн 21.09.12	Пн 21.09.12	Пн 21.09.12
25	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка с отпайкой на ПС Мелькомбинат (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Ишеевка)	3 дн	Вт 04.09.12	Чт 06.09.12	Чт 06.09.12	Чт 06.09.12	АГ-14 КР		3 дн	Вт 04.09.12	Чт 06.09.12	НД	НД	НД	НД
26	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Ульяновская с отпайками (ВЛ 110 кВ Северная-3)	6 дн	Пн 03.09.12	Сб 08.09.12	Сб 08.09.12	Сб 08.09.12	АГ-14 ТО ЛР-110 С-3 на ПС-110 кВ Северная		6 дн	Чт 06.09.12	Вт 11.09.12	Пн 24.09.12	Пн 24.09.12	Пн 24.09.12	Пн 24.09.12
27	ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна с отпайками (ВЛ 110 кВ Ульяновская – Майна)	4 дн	Чт 06.09.12	Вс 09.09.12	Вс 09.09.12	Вс 09.09.12	АГ-14 КР Вывозка деревьев в условиях владения в работу ВЛ 110 кВ Центральная-2		7 дн	Вт 04.09.12	Пн 10.09.12	НД	НД	НД	НД
28	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Северная I цель (ВЛ 110 кВ Северная-4)	9 дн	Пн 10.09.12	Вс 18.09.12	Вс 18.09.12	Вс 18.09.12	АГ-48н КР Замена опор Лесная-1, Ульяновская-2, Ишеевка		9 дн	Ср 12.09.12	Чт 20.09.12	НД	НД	НД	НД

Сентябрь 2012



Начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин
Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

[illegible]

Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

[illegible]

Начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин
Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

[illegible]

Начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин
Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

[illegible]

Начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин
Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора – главный диспетчер
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ульяновское РДУ
В.А. Бусс

«___» _____ 2012г.

[illegible]

Заместитель начальника СЭР

[illegible]

Начальник ОДС _____ Д.В. Гаврилин
Заместитель начальника СЭР _____ Г.М. Юдин