

Утверждаю
 Главный инженер КУПО
 Белезиков А.В.
 " " 20__ г.

График
 отключения оборудования ПС 110-35кВ КУПО сентябрь 2012г.

№ п/п	Наименование ПС, присоединений подлежащих ремонту	Месяц, число и время отключения	Продолжи-тельность ремонта, дн	Месяц, число и время включения	Вид ремонтов, наименование оборудования
12	ПС 110/6 кВ "Кузтекстильмаш"	сентябрь			
	С-2-Т	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, капитальный ремонт ЗОН-110 С-2-Т, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т
	Яч.Н3 Территория-1	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	К
	Яч.Н6 Кузмашавол	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Т
	Яч.Н9 ТН-6-2 С 6кВ	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Т
	Яч.Н10 РП-2	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	К
	Яч.Н14 Водозабор	07.09.12 09.00	1	07.09.12 18.00	Т
	П СП-6	07.09.12 09.00	1	07.09.12 18.00	Т
17	ПС 35/10 кВ "Ясная поляна"	сентябрь			
	ВЛ-35 Кузнецк-Тяга	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Кузнецк-Тяга, ВЧЗ-35 ВЛ Кузнецк-Тяга
	Т-1-Т	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, ВМ-35 Т-1-Т, капитальный ремонт Яч.№10 Ввод 6кВ Т-1-Т, ПР-35 Т-1-Т.
	СП-35	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Текущий ремонт СП-35, ВМ-35 Т-1-Т, ЛР-35 ВЛ-35 Кузнецк-Тяга, капитальный ремонт ПР-35 Т-1-Т
	Яч.Н1 Подив	24.09.12 09.00	5	28.09.12 18.00	К
	Яч.Н5 ТН-6 I С 6кВ	24.09.12 09.00	5	28.09.12 18.00	Т
	Т-2-Т	24.09.12 09.00	5	28.09.12 18.00	Капитальный ремонт Т-2-Т, Яч.№ 17 Ввод 6кВ Т-2-Т
	Яч.Н23 ТН-6-2 С 6кВ	24.09.12 09.00	5	28.09.12 18.00	Т
	Яч.Н26 Я.Полына	24.09.12 09.00	5	28.09.12 18.00	К
	Сосновоборская гр.ПС				
20	ПС 110/10кВ. "Десхоз"	сентябрь			
	С-1-Т	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ПМ-10 С-1-Т
	Яч.Н17 В/ч	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	К
	Яч.Н21 ЗРОМ I С 10кВ	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	Т

	Яч.Н13 СВ-10кВ	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	К
	С-2-Т	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, яч.Н3 ТСН N2
	Яч.Н4 ЗРОМ 2 С 10кВ	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	К
	Яч.Н9 В/ч	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Т
	Яч.Н12 ТН-10 2 С 10кВ	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Т
	II СШ-10	21.09.12 09.00	1	21.09.12 18.00	Т
	25 ПС 35/10кВ. "Маркино"	сентябрь			
	СВ-35кВ	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Капитальный ремонт СР-1 35кВ
	ВЛ-35 Сооновоборск	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Сооновоборск, ВЧЗ-35 ВЛ Сооновоборск
	Т-1-Т	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Текущий ремонт Т-1-Т, ВМ-35 Т-1-Т
	I СШ-35	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Текущий ремонт I СШ-35, ЛР-35 ВЛ-35 Сооновоборск, капитальный ремонт СР-1 35кВ
	Яч.Н2 Н.Мывал	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Т
	Яч.Н7 Полив	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	К
	I СШ-10	07.09.12 09.00	1	07.09.12 18.00	Т
	II СШ-35	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Т
	Яч.Н14 Плавка гололеда	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Т
	ШПТ-10	17.09.12 09.00	5	21.09.12 18.00	Т
	Машиная группа ПС				
	29 ПС 110/10 кВ "Анненково"	сентябрь			
	С-1-Т	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, Яч.Н3 Ввод 10кВ С-1-Т
	Яч.Н2 Анненково	03.09.12 09.00	5	07.09.12 18.00	С
	I СШ-10	07.09.12 09.00	1	07.09.12 18.00	Т
	С-2-Т	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	Текущий ремонт С-2-Т, ТР-110 С-2-Т, ТСН N2
	Яч.Н11 ТН-10 2 С 10кВ	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	Т
	Яч.Н14 Радишево	10.09.12 09.00	5	14.09.12 18.00	С
	40 ПС 35/10 "М.Камешкир"	сентябрь			
	ВЛ-35 Верхозим	10.09.12 09.00	4	13.09.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Верхозим, текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Верхозим, КС-35 ВЛ Верхозим
	СШ-35кВ	10.09.12 09.00	4	13.09.12 18.00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Верхозим
	ВМ-35 ВЛ-35 Р.Камешкир	10.09.12 09.00	4	13.09.12 18.00	К
	Т-1-Т	10.09.12 09.00	4	13.09.12 18.00	Текущий ремонт ШР-35 Т-1-Т, Яч.Н2 ТСН N1
	I СШ-10	14.09.12 09.00	1	14.09.12 18.00	Т

Начальник ОДС *Федотов* Яронов М.А.