

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 Пензенского ПО филиала
 ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
 Р.В. Рыжиков
 "30" 08 2012 г.

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6кВ и
 сетевого оборудования 35, 10, 6кВ находящегося в оперативном управлении или ведении
 диспетчера Пензенского ПО на сентябрь 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭЦЛ, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35кВ Ключи	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	Капитальный ремонт ЛР-35кВ ПС Володаров, ПС Ключи	
ВЛ-35кВ Воскресеновка (участок ПС Володаров ПС Воскресеновка)	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	Капитальный ремонт ЛР-35кВ ПС Володаров.	
ВЛ-35кВ Исса-Уварово	2	18.09.	19.09.	2	18.09.	19.09.	2	18.09.	19.09.	2	18.09.	19.09.	Текущий ремонт ЛР-35кВ на ПС Уварово.	
ВЛ-35кВ Уварово-К.Брод	2	20.09.	21.09.	2	20.09.	21.09.	2	20.09.	21.09.	2	20.09.	21.09.	Текущий ремонт ЛР-35кВ на ПС Уварово.	
ВЛ-35кВ Царевичино-Уварово	2	24.09.	25.09.	2	24.09.	25.09.	2	24.09.	25.09.	2	24.09.	25.09.	Текущий ремонт ЛР-35кВ на ПС Уварово.	
ВЛ-35кВ Мокшан-Чернозере (уч-к ПС Мокшан-ПС Плес)	1	05.09.	05.09.	1	05.09.	05.09.	1	05.09.	05.09.	1	05.09.	05.09.	Капитальный ремонт ЛР-35кВ на ПС Плес.	
Оборудование ПС														
ПС 110/35/10/6 кВ Володаров														
2С-35кВ	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений	
В-35кВ ВЛ-35кВ Ключи	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	Капитальный ремонт ШР, ЛР-35кВ, В-35кВ	
В-35кВ ВЛ-35кВ Воскресеновка	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	Капитальный ремонт ШР, ЛР-35кВ, В-35кВ	
В-35кВ трансформатора С-2-Т	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	3	05.09.	07.09.	Капитальный ремонт ШР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	Капитальный ремонт СР №2, СВ-35кВ	
ТН-35кВ-2С	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Тек. ремонт ТН-35кВ, капитальный ремонт ШР-35кВ	
Трансформатор Т-3-Т	3	10.09.	12.09.	3	10.09.	12.09.	3	10.09.	12.09.	3	10.09.	12.09.	Текущий ремонт тр-ра	
Трансформатор Т-4-Т	3	12.09.	14.09.	3	12.09.	14.09.	3	12.09.	14.09.	3	12.09.	14.09.	Текущий ремонт тр-ра	
ПС 35/10кВ Уварово														

1С-35кВ	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений.	
В-35кВ ВЛ-35кВ Исса-Уварово	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	Текущий ремонт ЛР-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ	
Трансформатор Т-1-Т	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	5	17.09.	21.09.	Текущий ремонт тр-ра ТР-35кВ, В-35кВ	
2С-35кВ	5	24.09.	28.09.	5	24.09.	28.09.	5	24.09.	28.09.	5	24.09.	28.09.	Текущий ремонт разъединителей всех присоединений.	
Трансформатор Т-2-Т	5	24.09.	28.09.	5	24.09.	28.09.	5	24.09.	28.09.	5	24.09.	28.09.	Текущий ремонт тр-ра ТР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	Текущий ремонт СР №1, №2, СВ-35кВ	
1С-35кВ	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	Текущий ремонт СР-35кВ №1, для безопасного производства работ на СВ-35кВ	
2С-35кВ	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	17	12.09.	28.09.	Для безопасного производства работ на СВ-35кВ	

ПС 35/10 кВ Илесе

2С-35кВ	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Капитальный ремонт разъединителей всех присоединений.	
ТН-35кВ №2	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Капитальный ремонт ШР-35кВ, тек. Ремонт ТН-35кВ	
СВ-35кВ	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Капитальный ремонт СР №2, В35кВ	
1С-35кВ	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Капитальный ремонт тр-ра, присоединений, тек.ремонт ТН-35кВ	
Трансформатор Т-1-Т	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ТР-35кВ, В-35кВ	
СВ-35кВ	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	5	03.09.	07.09.	Капитальный ремонт СР №1, В-35кВ	

ПС 35/6 кВ Ключи

Трансформатор Т-1-Т	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	3	03.09.	05.09.	Текущий ремонт тр-ра, капитальный ремонт ЛР-35кВ, В-35кВ	
---------------------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	--	--

Начальник СП
Начальник СРЗА
Начальник СИЗП
Начальник СУ
Начальник ОДС

А.С. Фоканов
А.В. Тихомиров
Е.В. Пирахин
О.А. Морозов
Э.Н. Братчиков