

График ремонтов оборудования ПС Саранского ПО на сентябрь 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на сентябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ПС 110/35/10 кВ «Б. Игнатово»										
Т1, ЗОН-110 Т1, РВС-110 Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1	3	10.09	12.09	3	10.09	12.09			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 110 кВ, ШР-110 Т1, СР-1 110	3	10.09	12.09	3	10.09	12.09			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ичалки – Большое Игнатово с отпайкой», ЛР-110	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
Т2, ЗОН-110 Т2, РВС-110 Т2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09			ТР, АГ 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110	3	12.09	14.09	3	12.09	14.09			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ «Восточная»										
Т1, ЗОН-110 Т1, РВС-110 Т1, В-110 Т1	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09			ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/6 кВ «Ю. Западная»										
Т2, В-110 Т2, ШРТ-110 Т2	2	03.09	07.09	2	03.09		07.09		ТО, АГ – 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ «Пензятка»										
Т1, ЗОН-110 Т1, РВС-110 Т1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
1 секция 110 кВ, ШР-110 «Саранская-Пензятка с отпайкой», СР №1 110.	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09			ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь

2 секция 110 кВ, ШР-110 Т1, ШР-110, СР №2 110	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Саранская – Пензятка с отпайкой», ЛР-110, КС-110	2	27.09	27.09	2	27.09	27.09	2	27.09	27.09	ТР, АГ – 1 час	без включения на ночь

ПС 110/35/10 кВ «Лямбировь»

ВЛ-35 «Лямбировь-Первомайская»	1	19.09	19.09	1	19.09	19.09	Покраска порта, АГ – 1ч	без включения на ночь
1 секция 35 кВ	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	БВР АГ – 1ч	без включения на ночь
2 секция 35 кВ: ШР-35 Т2, ШР-35 ТН№2, ШР-35 ВЛ-35 «Лямбировь- Кр.Рудня», ШР-35 ВЛ-35 «ТЭЦ-2-Лямбировь», СР-2, ТН-35 №2	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
ВЛ-35 «Лямбировь- Кр.Рудня»: В-35, ЛР-35	2	10.09	12.09	2	10.09	12.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
ВЛ-35 «ТЭЦ-2-Лямбировь»: В-35, ЛР-35	2	13.09	14.09	2	13.09	14.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
СВ-35	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Шишкеево»

Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1	10	17.09	28.09	10	17.09	28.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
Т2, В-35 Т2, В-10 Т2, ТСН №2	10	03.09	14.09	10	03.09	14.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
1 секция 35 кВ, ШР-35 Т1, СР-1	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
2 секция 35 кВ, ШР-35 Т2, СР-2	5	10.09	14.09	5	10.09	14.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Хованщина-Шишкеево», ЛР-35, КС-35	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09	КР, АГ – 5ч	без включения на ночь

ВЛ-35 кВ «Шинкеево-Теризморга», ЛР-35						2	12.09	13.09						КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
СВ-35 кВ						2	26.09	27.09						КР, АГ – 5ч	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Спаское»

Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1.	10	10.09	17.09	10	10.09	17.09	10	10.09	17.09					КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
ВЛ-35 кВ «Игнатово-Спаское», ЛР-35	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09	2	18.09	19.09					КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
В-10 кВ яч. № 1,2,6							2	18.09	19.09					КР, АГ – 5ч	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Теризморга»

Т1, В-35 Т1, В-10 Т1						5	25.09	28.09						ТРКО, АГ – 1ч	без включения на ночь
СВ-35 кВ						2	27.9	27.09						ТРКО, АГ – 1ч	без включения на ночь
В-10 кВ яч. №1, ТН №1														ТР, АГ – 1ч	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Анненково»

Т1, В-35 Т1						3	10.09	12.09						ТО, АГ – 1ч	без включения на ночь
Т2, В-35 Т2						3	12.09	14.09						ТО, АГ – 1ч	без включения на ночь
В-10 кВ яч. №6,7,8,11,12,13,17,22,23,24,25						5	10.09	14.09						ТО, АГ – 1ч	без включения на ночь

ПС 35/10 кВ «Протасово»

Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН №1						4	03.09	06.09						КР, АГ – 5ч	без включения на ночь
В-10 кВ яч. №1,2,6						5	03.09	07.09						КР, АГ – 5ч	без включения на ночь

ВЛ-110 кВ											
ВЛ-110 кВ «Восточная – Агемар с отпайкой».	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	2	04.09	05.09	ТО АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Ичалки – Лада».	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	2	06.09	07.09	ТО АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Саранская – Пензятка с отпайками».	1	20.09	20.09	1	27.09	27.09	1	27.09	27.09	ТО АГ – 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ «Пятина – Сайтуши с отпайкой».	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	КР АГ – 2 часа	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА подстанций Саранского ПО на сентябрь 2012 год.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория УРЗА	Напряж., кВ	Цикл про- верки (лет)	Дата последн. восстан-я (наладки)	Планируемое обслуж-е, дата обслуж-я, месяц (число дня месяца)				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуж.	Нача ло	Оконч. ло	Нача ло	Оконч. ло	
Саранское производственное отделение												
ПС 110/10 кВ "Литейщик"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10кВ	управление	10	6	09.08.	О	03.09	03.09			
ПС 110/10 кВ "Северо-Западная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10кВ	управление	10	6	09.09	О	03.09	03.09			
ПС 110/10 кВ "Пензятка"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10кВ	управление	10	6	09.05.	О	03.09	03.09			
ПС 110/6 кВ "Южная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	09.06.	В	04.09	04.09			
ПС 110/6 кВ "Заводская"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	09.08.	О	05.09	05.09			
ПС 110/6 кВ "Пивовар"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	12.07.	К	05.09	05.09			
ПС 110/35/10 кВ "Лямбирь"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР 10, 35 кВ	управление	10, 35	6	09.04.	К	06.09	06.09			
ПС 110/35/10 кВ "Ст.Шайгово"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10, 35 кВ	управление	10, 35	6	08.09.	О	07.09	07.09			
ПС 110/35/6 кВ "Калининно"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-35кВ	управление	35	6	09.07.	О	10.09	10.09			
ПС 110/10 кВ "Ремзавод"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10кВ	управление	10	6	09.05.	О	10.09	10.09			

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория УРЗА	Напряж., кВ	Цикл про- верки (лет)	Дата последн. восстан-я (наладки)	Планируемое обслуж-е, дата обслуж-я, месяц (число дни месяца)		Согласованные сроки обслуживания		
							Вид обслуж.	Нача ло	Оконч. ло	Нача ло	Оконч. ло
ПС 110/6 кВ "Центральная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	09.09.	К	11.09	11.09		
ПС 110/10 кВ "Тепличная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР 10кВ	управление	10	6	09.04.	О	12.09	12.09		
ПС 110/10 кВ "Пятина"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10кВ	управление	10	6	09.05.	О	12.09	12.09		
ПС 110/10 кВ "Б.Елховка"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-10кВ	управление	10	6	09.09.	К	13.09	13.09		
ПС 110/35/10 кВ "Ромоданово"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-110, 35, 10 кВ	управление	110,35, 10	6	09.03.	К	14.09	14.09		
ПС 110/6 кВ "Северная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	09.09.	К	17.09	17.09		
ПС 110/6 кВ "Рабочая"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	09.09.	К	18.09	18.09		
ПС 110/6 кВ "Восточная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-110кВ	управление	110	6	09.04.	О	19.09	19.09		
ПС 110/6 кВ "Восточная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР-6кВ	управление	6	6	09.04.	О	19.09	19.09		
ПС 110/6 кВ "Юго- Западная"	Вывод сил. обор. не треб.	АЧР 6кВ	управление	6	6	09.05.	О	20.09	20.09		
ПС 110/10 кВ "Пятина"	СВ-110 кВ	ЭПЗ-1636 ВЛ-110 кВ "Пятина-Сайтуши"	управление	110	8	10.04	В	24.09	28.09		

График технического обслуживания устройств СДУ на сентябрь 2012 года

Объект	Наименование устройства СДУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/10 кВ "Ичалки"	ВЧ канал связи Ичалки-Починки ABC-1	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	10.09	11.09		
ПС 110/35/10 кВ "Ичалки"	Аппаратура ТМ КП "Гранит"	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	10.09	11.09		
ПС 110/6 кВ "Восточная"	Аппаратура ТМ КП "Гранит-Микро"	---	В ведении РДУ	0,5		ТО	10.09	11.09		
РПБ Саранского ПО	Аппаратура по ВОЛС "Супервоздух"	---	В ведении РДУ	1		ТО	12.09	13.09		

Начальник ССДУ

С.А. Саутин

Начальник СПС 35-110кВ

В.А. Смугалов

Начальник СРЗА

В.Н. Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ

С.С. Тесленко

Начальник СИЗП

Е.Н. Игнатьев

Начальник ОДС

С.Н. Аронов

Главный инженер Саранского ПО

В.В. Першко