


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Волжского ПО

 " 24 " 08 2012 г. Емельянов Н.В.

График ремонтов ЛЭП и электрооборудования Волжского ПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС",
 не являющихся объектами диспетчеризации, на сентябрь 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ПС 110/35/6 Сосновка	2 сш-110 кВ		2	03.09.12	04.09.12				Тек. рем ЛР-110 ПБ-1, СР-2-110, ОД-110 С2Т АГ-1ч.
2	ВЛ-110 ПБ-1			1	03.09.12	03.09.12				Тек. рем. ЛР-110 ПБ-1 на ПС Сосновка. АГ-1ч.
3	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Алексеевка-1		1	03.09.12	03.09.11				Тек. рем. МВ-110, ТТ-110 Алексеевка-1 АГ-1ч.
4	ПС 35/6 Вишневка	Т1Т		2	03.09.12	04.09.12				Тек. рем. Т1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-6 Т1Т, ОД-35 Т1Т, КЗ-35 Т1Т. АГ-3 ч.
5	ПС 35/6 Вишневка	Р1Т		2	03.09.12	04.09.12				Тек. рем. Р1Т. АГ-3 ч.
6	ПС 110/35/6 Сосновка	С2Т с Р2Т		4	04.09.12	07.09.12				Тек. рем. ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, ТТ-110 С2Т, С2Т, Р2Т АГ-1ч.
7	ПС 110/35/6 Сосновка	Секционная перемычка 110кВ		1	04.09.12	04.09.12				Тек. рем. СР-1-110, СР-2-110 АГ-1ч.
8	ПС 110/35/6 Нефтегорская-2	МВ-110 Вершины		1	04.09.12	04.09.11				Тек. рем. МВ-110, ТТ-110 Вершины АГ-1ч.
9	ПС 35/10 Ильичевская	1сш-10		1	04.09.12	04.09.12				Тек.рем 1сш-10, 2сш-10 АГ-1ч
10	ПС 35/10 Ильичевская	2 сш-10		1	04.09.12	04.09.12				Тек.рем 1сш-10, 2сш-10 АГ-1ч
11	ПС 35/10 Максимовка	Т1Т		1	05.09.12	05.09.12				Тек. рем. Т1Т АГ-1ч.
12	ПС 35/10 Богдановка	Т1Т с Р1Т		1	05.09.12	05.09.12				Тек. рем. Т1Т, Р1Т, РВ-10 и РВ-35 Т1Т, ТР-10 Р1Т АГ-1ч.
13	ПС 35/6 Вишневка	сш-6 кВ.		1	05.09.12	05.09.12				Тек. рем сш-6 кВ. АГ-3 ч.
14	ПС 35/6 Вишневка	ТН-6		1	05.09.12	05.09.12				Тек. рем РВ-6, ТН-6 кВ. АГ-3 ч.
15	ПС 35/6 Солнечная	Т1Т		1	05.09.12	05.09.12				Тек. рем. Т1Т АГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	
16	ПС 35/10 Герасимовка	ВЛ-10 Ф-7 пл. г.		1	05.09.12	05.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7 пл.г., РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
17	ПС 35/10 Герасимовка	ВЛ-10 Ф-8		1	05.09.12	05.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7 пл.г., РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
18	ПС 35/10 Герасимовка	ВЛ-10 Ф-9		1	05.09.12	05.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7 пл.г., РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
19	ПС 35/10 Герасимовка	СШП-10		1	05.09.12	05.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-7 пл.г., РГЛ-10 Ф-8, РГЛ-10 Ф-9, АГ-1ч
20	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Т1Т		1	06.09.12	06.09.12			Тек.рем. МВ-35 Т1Т, ШР-35 Т1Т АГ-1ч.
21	ПС 35/10 Богдановка	1 сш-35 кВ		1	06.09.12	06.09.12			Тек.рем. МВ-35 Т1Т, ШР-35 Т1Т АГ-1ч.
22	ПС 35/6 Солнечная	Т2Т		1	06.09.12	06.09.12			Тек.рем. Т2Т АГ-1 ч.
23	ПС 35/10 Герасимовка	ВЛ-10 Ф-1, ВЛ-10 Ф-2, ВЛ-10 Ф-3		1	06.09.12	06.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-1, РГЛ-10 Ф-2, РГЛ-10 Ф-3, АГ-1ч
24	ПС 35/10 Герасимовка	СШП-10		1	06.09.12	06.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-1, РГЛ-10 Ф-2, РГЛ-10 Ф-3, АГ-1ч
25	ПС 110/35/6 Сосновка	МВ-35 С2Т		1	07.09.12	07.09.12			Тек.рем. МВ-35 С2Т, ТТ-35 С2Т АГ-1ч.
26	ПС 35/10 Богдановка	1 сш-10 кВ, ТН-10		1	07.09.12	07.09.12			Тек.рем. ТН-10, ШР-10 ТН-10, РВ-1-10, 1 сш-10 кВ
27	ПС 110/10 Семеновка	С1Т		1	07.09.12	07.09.12			Тек.рем. С1Т АГ-2 ч.
28	ПС 110/10 Семеновка	1 сш-110		1	07.09.12	07.09.12			Тек.рем. ШР-110 С1Т АГ-2 ч.
29	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	2 сш-35		1	08.09.12	08.09.12			Тек.рем. СР-35, ШР-35 Т2Т АГ-1 ч.
30	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	Т2Т		1	08.09.12	08.09.12			Тек.рем. ШР-35 Т2Т АГ-1 ч.
31	ПС 35/10 Тимашевская ПТФ	1 сш-35		1	09.09.12	09.09.12			Тек.рем. ШР-35 Т1Т АГ-1 ч.
32	ПС 110/35/6 Сосновка	1 сш-110 кВ		2	10.09.12	11.09.12			Тек.рем. ЛР-110 Сосновка, СР-1-110, ОД-110 С1Т АГ-1ч.
33	ВЛ-110 Сосновка			1	10.09.12	10.09.12			Тек.рем. ЛР-110 Сосновка на ПС Сосновка. АГ-1ч.
34	ВЛ-35 Богдановка-1			1	10.09.12	10.09.12			Тек.рем. ЛР-35 Богдановка-1 АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (УЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	
35	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Богдановка-1			1	10.09.12	10.09.12			Тек. рем. МВ-35, ЛР-35 Богдановка-1 АГ-1ч.
36	ПС 35/10 Богдановка	1 сш-35 кВ			1	10.09.12	10.09.12			Тек. рем. ШР-35 Богдановка-1 АГ-1ч.
37	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Богдановка-1			1	10.09.12	10.09.12			Тек. рем. ШР-35 Богдановка-1 АГ-1ч.
38	ПС 110/10 Красная Самарка	С1Т с Р1Т			5	10.09.12	14.09.12			Тек.рем. С1Т, Р1Т, ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, РВ-110-С1Т, РВ-10 С1Т. АГ-1ч
39	ПС 110/35/6 Сосновка	С1Т с Р1Т			4	11.09.12	14.09.12			Тек. рем. ОД-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, ТТ-110 С1Т, Р1Т АГ-1ч.
40	ВЛ-35 Зуевка				1	11.09.12	11.09.12			Тек. рем. ЛР-35 Зуевка АГ-1ч.
41	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Зуевка			1	11.09.12	11.09.12			Тек. рем. МВ-35, ЛР-35 Зуевка АГ-1ч.
42	ПС 35/10 Богдановка	1 сш-35 кВ			1	11.09.12	11.09.12			Тек. рем. ШР-35 Зуевка АГ-1ч.
43	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Зуевка			1	11.09.12	11.09.12			Тек. рем. ШР-35 Зуевка АГ-1ч.
44	ПС 35/6 Подлесная	Т1Т			2	11.09.12	12.09.12			Тек. рем. Т1Т, ПСН-35 Т1Т, РВ-35 Т1Т, РВ-6 Т1Т, ЛР-35 Подлесная АГ-3 ч.
45	ПС 35/6 Подлесная	Р1Т			2	11.09.12	12.09.12			Тек. рем. Р1Т АГ-3 ч.
46	ПС 35/6 Подлесная	МВ-6 Т1Т			1	11.09.12	12.09.12			Тек. рем. МВ-6 Т1Т, АГ-3 ч.
47	ВЛ-35 Богдановка-2				1	12.09.12	12.09.12			Тек. рем. ЛР-35 Богдановка-2 АГ-1ч.
48	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Богдановка-2			1	12.09.12	12.09.12			Тек. рем. МВ-35, ЛР-35 Богдановка-2 АГ-1ч.
49	ПС 35/10 Богдановка	2 сш-35 кВ			1	12.09.12	12.09.12			Тек. рем. ШР-35 Богдановка-2 АГ-1ч.
50	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Богдановка-2			1	12.09.12	12.09.12			Тек. рем. ШР-35 Богдановка-2 АГ-1ч.
51	ВЛ-35 Подлесная				1	12.09.12	12.09.12			Тек. рем. ЛР-35 Подлесная на ПС Подлесная. АГ-3 ч.
52	ПС 110/35/6 Кротова	С1Т			1	12.09.12	12.09.12			Тек. рем. С1Т, ТР-35 С1Т, ТТ-35, МВ-35 С1Т АГ-2 ч.
53	ПС 35/10 Ореховка	1 сш-35			1	12.09.12	12.09.12			Тек.рем. ЛР-35 Богдановка-3 АГ 1ч
54	ВЛ-35 Богдановка-3				1	12.09.12	12.09.12			Тек.рем. ЛР-35 Богдановка-3 на ПС Ореховка. АГ 1ч
55	ВЛ-35 Богдановка-3				1	13.09.12	13.09.12			Тек. рем. ЛР-35 Богдановка-3 на ПС Богдановка. АГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Объект	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта		Утверждённый в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	
56	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Богдановка-3			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. МВ-35, ЛР-35 Богдановка-3 АГ-1ч.
57	ПС 35/10 Богдановка	2 сш-35 кВ			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. ШР-35 Богдановка-3 АГ-1ч.
58	ПС 35/10 Богдановка	МВ-35 Богдановка-3			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. ШР-35 Богдановка-3 АГ-1ч.
59	ПС 35/6 Подлесная	сш-6 кВ.			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. сш-6 кВ. АГ-3 ч.
60	ПС 35/6 Подлесная	ТН-6			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. РВ-6, ТН-6 кВ. АГ-3 ч.
61	ПС 35/6 Подлесная	МВ-6 Ф-2			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. МВ-10 Ф-2 АГ-3 ч.
62	ПС 110/35/6 Кротовка	С2Т			1	13.09.12	13.09.12		Тек. рем. С1Т, ТР-35 С2Т, ТТ-35, МВ-35 С2Т АГ-2 ч.
63	ПС 35/10 Ореховка	СМВ-35			1	13.09.12	13.09.12		Тек.рем СМВ-35 АГ 1ч
64	ПС 110/35/6 Сосновка	МВ-35 С1Т			1	14.09.12	14.09.12		Тек.рем. МВ-35 С1Т, ТТ-35 С1Т АГ-1ч.
65	ПС 35/10 Богдановка	1 сш-35 кВ			1	14.09.12	14.09.12		Тек. рем. СМВ-35, СР-1-35 СМВ-35 АГ-1ч.
66	ПС 35/10 Богдановка	СМВ-35			1	14.09.12	14.09.12		Тек. рем. СМВ-35, СР-1-35 СМВ-35 АГ-1ч.
67	ПС 35/6 Подлесная	МВ-6 Ф-1			1	14.09.12	14.09.12		Тек. рем. МВ-10 Ф-1 АГ-3 ч.
68	ПС 35/6 Подлесная	МВ-6 Ф-6			1	14.09.12	14.09.12		Тек. рем. МВ-10 Ф-6 АГ-3 ч.
69	ПС 110/10 Ерзовка	1 сш-110			1	14.09.12	14.09.12		Тек. рем. СР-1-110 АГ-1 ч.
70	ПС 110/10 Ерзовка	С1Т			1	14.09.12	14.09.12		Тек. рем. ТР-1-10, ТР-2-10 АГ-1 ч.
71	ПС 110/10 Ерзовка	2 сш-110			1	15.09.12	15.09.12		Тек. рем. СР-2-110 АГ-1 ч.
72	ВЛ-110 Подбельск-Михайловская-1 уч. ПС Похвистнево-2 - ПС Михайловская				1	17.09.12	17.09.12		Тек. рем. РР-1-110, ТТ-110 ПБ-1 ввод-1, ЛР-110 ПБ-1 ввод-1 на ПС Похвистнево-2. АГ-1ч.
73	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	1 сш-110 кВ			3	17.09.12	19.09.12		Тек. рем. ЛР-110 ПБ-1 ввод-1, ТН-1-110, СР-1-110, ШР -110 С1Т, АГ-1ч.
74	ПС 35/10 Богдановка	Т1Т			1	17.09.12	17.09.12		Тек. рем. МВ-10 ТТ-10 Т1Т ТР-10 Т1Т АГ-1ч.
75	ПС 35/10 Богдановка	МВ-10 Т1Т			1	17.09.12	17.09.12		Тек. рем. МВ-10 ТТ-10 Т1Т ТР-10 Т1Т АГ-1ч.
76	ПС 35/10 Ореховка	1 сш-35			1	17.09.12	17.09.12		Тек.рем СР-1-35 АГ-1ч
77	ПС 35/10 Ореховка	2 сш-35			1	17.09.12	17.09.12		Тек.рем СР-2-35 АГ-1ч
78	ПС 35/10 Ореховка	СМВ-35			1	17.09.12	17.09.12		Тек.рем СР-1-35, СР-2-35 АГ 1ч

№ ш/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)	
79	ПС 110/10 Красная Самарка	С2Т с Р2Т		5	17.09.12	21.09.12				Тек.рем. С2Т, Р2Т, ОД-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, РВ-110 С2Т, РВ-10 С2Т. АГ-1ч
80	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	Рем. перем. 110кВ		1	17.09.12	17.09.12				Тек. рем. РР-1-110, РР-2-110 АГ-1ч.
81	ПС 35/10 Богдановка	МВ-10 ф-1, ВЛ-10 ф-1		1	18.09.12	18.09.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, РГ-10 ф-1 АГ-1ч.
82	ПС 35/10 Ореховка	1 сш-35		1	18.09.12	18.09.12				Тек.рем. ЛР-35 Ореховка АГ 1ч
83	ПС 35/10 Ореховка	ВЛ-35 Ореховка		1	18.09.12	18.09.12				Тек.рем. ЛР-35 Ореховка АГ 1ч
84	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	СМВ-110		1	18.09.12	18.09.12				Тек. рем. СМВ-110, СР-1-110,СР-2-110 АГ-1ч.
85	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	С1Т		3	19.09.12	21.09.12				Тек. ремонт ШР-110 С1Т, КЗ-110 С1Т, ОД-110 С1Т, С1Т, ТТ-110 С1Т АГ-1ч.
86	ПС 35/10 Богдановка	МВ-10 ф-2, ВЛ-10 ф-2		1	19.09.12	19.09.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, РГ-10 ф-2 АГ-1ч.
87	ПС 35/10 Ореховка	МВ-35 Т1Т		1	19.09.12	19.09.12				Тек.рем МВ-35 Т1Т АГ 1ч
88	ПС 35/10 Богдановка	МВ-10 ф-8, ВЛ-10 ф-8		1	20.09.12	20.09.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10, РГ-10 ф-8 АГ-1ч.
89	ПС 35/10 Ореховка	1 сш-35		1	20.09.12	20.09.12				Тек.рем ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т АГ 1ч
90	ПС 35/10 Ореховка	МВ-35 Т1Т		1	20.09.12	20.09.12				Тек.рем ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т АГ 1ч
91	ПС 35/10 Ореховка	Т1Т с Р1Т		1	20.09.12	20.09.12				Тек.рем ШР-35 Т1Т, ТР-35 Т1Т АГ 1ч
92	ПС 35/10 Богдановка	МВ-10 ф-6		1	21.09.12	21.09.12				Тек. рем. МВ-10, ТТ-10 ф-6 АГ-1ч.
93	ВЛ-110 Подбельск- Михайловская-1 уч. ПС Подбельская-тговая - ПС Похвистнево-2			1	24.09.12	24.09.12				Тек. рем. ЛР-110 ПБ-1 ввод-2, РР-2-110, ТТ-110 ПБ-1 ввод-2 на ПС Похвистнево-2. АГ-1ч.
94	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	2 сш-110 кВ		3	24.09.12	26.09.12				Тек. рем. ЛР-110 ПБ-1 ввод-2, ШР-110 С2Т, СР-2-110,ТН-2-110 АГ-1ч.
95	ПС 35/10 Богдановка	2 сш-35 кВ		1	24.09.12	24.09.12				Тек. рем. СМВ-35, СР-2-35 СМВ-35 АГ-1ч.
96	ПС 35/10 Богдановка	СМВ-35		1	24.09.12	24.09.12				Тек. рем. СМВ-35, СР-2-35 СМВ-35 АГ-1ч.
97	ПС 35/10 Ореховка	МВ-35 Т2Т		1	24.09.12	24.09.12				Тек.рем МВ-35 Т2Т АГ 1ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (УЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом		Утверждённый в месячном		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Графике срок ремонта Начало (дата) Окончание (дата)	Кол-во дней	Графике срок ремонта Начало (дата) Окончание (дата)	
98	ПС 35/10 Богдановка	МВ-10 Т1Т, 1 сш-10 кВ		1	25.09.12 25.09.12			Тек. рем. ШР-10 Т1Т АГ-1ч.
99	ПС 35/10 Ореховка	2 сш-35		1	25.09.12 25.09.12			Тек.рем ШР-35 ТТ, ТР-35 Т2Т АГ 1ч
100	ПС 35/10 Ореховка	МВ-35 Т2Т		1	25.09.12 25.09.12			Тек.рем ШР-35 ТТ, ТР-35 Т2Т АГ 1ч
101	ПС 35/10 Ореховка	Т2Т с Р2Т		1	25.09.12 25.09.12			Тек.рем ШР-35 ТТ, ТР-35 Т2Т АГ 1ч
102	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	С2Т		2	26.09.12 27.09.12			Тек. ремонт ШР-110 С2Т, КЗ-110 С2Т, ОД-110 С2Т, С2Т, ТТ-110 С2Т АГ-1ч.
103	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-1		1	27.09.12 27.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-1, РГЛ-10 Ф-2, РГЛ-10 Ф-3, АГ 1ч
104	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-2		1	27.09.12 27.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-1, РГЛ-10 Ф-2, РГЛ-10 Ф-3, АГ 1ч
105	ПС 110/35/10 Алексеевка	ВЛ-10 Ф-3		1	27.09.12 27.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-1, РГЛ-10 Ф-2, РГЛ-10 Ф-3, АГ 1ч
106	ПС 110/35/10 Алексеевка	СПП-10		1	27.09.12 27.09.12			Тек.рем. РГЛ-10 Ф-1, РГЛ-10 Ф-2, РГЛ-10 Ф-3, АГ 1ч
107	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	Р1Т		1	28.09.12 28.09.12			Тек. рем. Р1Т АГ-1ч.
108	ПС 110/35/6 Похвистнево-2	Р2Т		1	28.09.12 28.09.12			Тек. рем. Р2Т АГ-1ч.

Начальник ОДС

В.В. Колесников