

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТУ -
начальник ЦУС
Бархаткин А.А.
" 04 " 09 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на сентябрь 2012г.

(с учетом утверждённого Самарским РДУ сводного графика ремонтов эл.оборудования и ВЛ 500-35 кВ, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на сентябрь 2012г.)

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ 110кВ Металлург-4 (Самарское ПО)			-	-	-	1	25.09.2012	25.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
2	ВЛ 110кВ Толевая-1 (Самарское ПО)			-	-	-	2	08.09.2012	09.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
3	ВЛ 110кВ Толевая-2 (Самарское ПО)			-	-	-	2	15.09.2012	16.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
4	ВЛ 110кВ Южная-1 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	3	03.09.12	05.09.12	2	11.09.2012	12.09.2012	Замена грозотроса. АВГ-1 ч.
5	ВЛ 110кВ Кировская-5 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	03.09.2012	04.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
6	ВЛ 110кВ СамТЭЦ-Кинель (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	05.09.2012	06.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
7	ВЛ 110кВ Кировская-6 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	05.09.2012	06.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
8	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	5	15.09.12	19.09.12	2	20.09.2012	21.09.2012	Замена грозотроса. АВГ-1 ч.
9	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-1 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	5	24.09.12	28.09.12	2	20.09.2012	21.09.2012	Замена грозотроса. АВГ-1 ч.
10	ВЛ 110кВ Металлург-1 (Самарское ПО)			-	-	-	1	24.09.2012	24.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
11	ВЛ 110кВ Толевая-2 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	15.09.2012	16.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
12	ВЛ 110кВ Кировская-4 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	Отказ по режиму вывода АД-2Т на ПС 220 Кировская		Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
13	ВЛ 110кВ БТЭЦ-Кинель-2 (Самарское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	3	07.09.2012	09.09.2012	Расчистка трассы. АВГ-1 ч.
14	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)			-	-	-	1	05.09.2012	05.09.2012	Снятие перемычки с ВЛ-110 Утес-2, реализация СВМ. АВГ-1 ч.
15	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)			-	-	-	1	06.09.2012	06.09.2012	Объединение с ВЛ-110 Утес-1, реализация СВМ. АВГ-1 ч.
16	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Самарское ПО)			-	-	-	1	20.09.2012	20.09.2012	Снятие перемычки с ВЛ-110 Утес-1, реализация СВМ. АВГ-1 ч.
17	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Волжское ПО)			1	15.09.12	15.09.12	1	05.09.2012	05.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Новокуйбышевская-2 на ПС Южная. АВГ-1ч.
18	ВЛ 110кВ Новокуйбышевская-2 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	3	03.09.2012	05.09.2012	Для замены приводов ОР-110 Новокуйбышевская-2 и наладки электромагнитной блокировки на ПС Толевая. АВГ-4ч.
19	ВЛ 110кВ Толевая-1 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	3	08.09.2012	09.09.2012	Для замены приводов ОР-110 Толевая-1 и наладки электромагнитной блокировки на ПС Толевая. АВГ-4ч.
20	ВЛ 110кВ Толевая-2 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	3	15.09.2012	16.09.2012	Для замены приводов ОР-110 Толевая-2 и наладки электромагнитной блокировки на ПС Толевая. АВГ-4ч.
21	ВЛ 110кВ Южная-1 (Волжское ПО)			1	03.09.12	03.09.12	1	12.09.2012	12.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Южная-1 на ПС Южная. АВГ-1ч.
22	ВЛ 110кВ Самарская-1 (Волжское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	3	31.08.2012	02.09.2012	Для замены приводов ОР-110 Самарская-1 и наладки электромагнитной блокировки на ПС Толевая. АВГ-4ч.
23	ВЛ 110кВ Самарская-1 (Волжское ПО)		с вводом на ночь	1	26.09.12	26.09.12	2	25.09.2012	26.09.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ- 2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
24	ВЛ 110кВ Самарская-1 (Волжское ПО)			1	26.09.12	26.09.12	1	26.09.2012	26.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Самарская-1 на ПС Гидронамыв. АВГ-1ч.
25	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ 110 кВ Красносамарская (Волжское ПО)			-	-	-	1	17.09.2012	17.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Красносамарская-1 на ПС Красная Самарка. АВГ-1ч.
26	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ 110 кВ Нефтегорская-2 (Волжское ПО)			-	-	-	1	19.09.2012	19.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Нефтегорская-2 на ПС Красная Самарка. АВГ-1ч.
27	ВЛ 110кВ ПБ-1 уч. ПС Похвистнево-2 – ПС Михайловская (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	2	17.09.2012	18.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-1 ввод-1, ТТ-110 ПБ-1 ввод-1 на ПС Похвистнево-2. АВГ- 2 ч.
28	ВЛ 110кВ ПБ-1 уч. ПС Подбельская-тяговая – ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	2	17.09.12	18.09.12	2	24.09.2012	25.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-1 ввод-2, ТТ-110 ПБ-1 ввод-2 на ПС Похвистнево-2. АВГ- 2 ч.
29	ВЛ 110кВ ПБ-1 уч. ПС Подбельская-тяговая – ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)			1	10.09.12	10.09.12	1	11.09.2012	11.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-1 на ПС Сосновка. АВГ- 2 ч.
30	ВЛ 110кВ Бузулукская-1 уч. ПС Богатое – ПС Бузулукская (Волжское ПО)		с вводом на ночь	2	13.09.12	14.09.12	3	10.09.2012	12.09.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ- 2 ч.
31	ВЛ 110кВ Бузулукская-2 (Волжское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	3	17.09.2012	19.09.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ- 2 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
32	ВЛ 110кВ Новоотрадная-Подбельская-1 уч. ПС Ново-Отрадная – ПС Тунгуз тяговая (Волжское ПО)		с вводом на ночь	2	04.09.12	05.09.12	4	03.09.2012	06.09.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ- 2 ч.
33	ВЛ 110кВ Новоотрадная-Подбельская-2 уч. ПС Ерзовка – ПС Подбельская-тяговая (Волжское ПО)		с вводом на ночь	2	06.09.12	07.09.12	4	24.09.2012	27.09.2012	Капитальный ремонт ВЛ. АВГ- 2 ч.
34	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба-Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ 110 кВ Чернореченская-1 уч. ПС ЛДК – ПС Заречная (Волжское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	1	18.09.2012	18.09.2012	Замена опор на ВЛ. АВГ-2ч.
35	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба-Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ 110 кВ Вершины (Волжское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	1	12.09.2012	12.09.2012	Замена опор на ВЛ. АВГ-2ч.
36	ВЛ-110 Печерская-2 (уч-к ПС Печерский берег-ПС Разъезд-2) (Жигулёвское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	2	04.09.2012	05.09.2012	Замена гирлянд изоляторов и виброгасителей. АВГ-3 ч.
37	ВЛ-110 Печерская-2 (уч-к ПС Сызрань-ПС Разъезд-2)			-	-	-	1	06.09.2012	06.09.2012	Замена гирлянд изоляторов и виброгасителей. АВГ-3 ч.
38	ВЛ-110 Печерская-2 (уч-к ПС Сызрань-ПС Разъезд-2) (Жигулёвское ПО)		с вводом на ночь	-	-	-	4	10.09.2012	13.09.2012	Замена грозотроса. АВГ-3 ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
39	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ-110 Нефтегорская-2 уч-к ПС М.Малышевка - ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	2	20.09.2012	21.09.2012	Замена дефектного грозотроса. АВГ-время заявки.
40	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ВЛ-110 Нефтегорская-2 уч-к ПС М.Малышевка - ПС Нефтегорская-2 (Волжское ПО)		без ввода на ночь	-	-	-	4	26.09.2012	29.09.2012	Замена дефектного грозотроса. АВГ-время заявки.
41	ПС Южная (Волжское ПО)	С1Т и 1сш-110	без ввода на ночь	5	03.09.12	07.09.12	5	03.09.2012	07.09.2012	Текущий ремонт С1Т; ОД-КЗ-110 С1Т; Р1Т; ЗОН-110 С1Т; РВ-110 С1Т; РВ нейтр.110 С1Т, ЛР-110 НК-2. АВГ-1ч.
42	ПС Южная (Волжское ПО)	С2Т и 2сш-110	без ввода на ночь	5	10.09.12	14.09.12	5	10.09.2012	14.09.2012	Текущий ремонт С2Т; ОД-КЗ-110 С2Т; Р2Т; ЗОН-110 С2Т; РВ-110 С2Т; РВ нейтр.110 С2Т. ЛР-110 Южная-1. АВГ-1ч.
43	ПС Гидронамыв с вводом на ночь (Волжское ПО)	С1Т и 1сш-110		5	24.09.2012	28.09.2012	5	24.09.2012	28.09.2012	Текущий ремонт С1Т, ТТ-110 С1Т, ОД-КЗ-110 С1Т, Р1Т, РВ-110 С1Т, РВ нейтрали 110 С1Т. АВГ-1ч.
44	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Красная Самарка (Волжское ПО)	СМВ-110	с вводом на ночь	-	-	-	2	15.09.2012	16.09.2012	Текущий ремонт СМВ-110 с доливкой масла. АВГ-1ч.
45	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Красная Самарка (Волжское ПО)	1сш-110		-	-	-	1	07.09.2012	07.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Красносамарская на ПС Красная Самарка. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
46	Состояние сети 110 кВ Просвет- Дружба- Нефтегорская-2 – Кинельская. ПС Красная Самарка (Волжское ПО)	2сш-110		-	-	-	1	08.09.2012	08.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 Нефтегорская-2 на ПС Красная Самарка. АВГ-1ч.
47	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	1 сш-110	без ввода на ночь	4	17.09.12	20.09.12	3	17.09.2012	19.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-1 вв-1, СР-1-110, ТН-1-110, ШР-110 С1Т. АВГ-2ч.
48	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	2 сш-110	без ввода на ночь	4	24.09.12	27.09.12	3	24.09.2012	26.09.2012	Текущий ремонт ЛР-110 ПБ-1 вв-2, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-110 С2Т. АВГ-2ч.
49	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	СМВ-110	без ввода на ночь	4	17.09.12	20.09.12	4	17.09.2012	20.09.2012	Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110, СР-1-110, СР-2-110. АВГ-2ч.
50	ПС Похвистнево-2 (Волжское ПО)	СМВ-110	без ввода на ночь	4	24.09.12	27.09.12	3	24.09.2012	26.09.2012	Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110, СР-1-110, СР-2-110. АВГ-2ч.
51	ПС Толевая (Волжское ПО)	1 СШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	21	25.08.2012	14.09.2012	для замены приводов ШР-1-110 всех присоединений и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
52	ПС Толевая (Волжское ПО)	ОСШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	21	25.08.2012	14.09.2012	Для замены приводов ОР-110 всех присоединений и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
53	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Самарская- 1	с вводом на ночь	-	-	-	3	31.09.2012	02.09.2012	Для замены приводов ШР-1-110 Самарская-1 и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
54	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Новокуйбышевская- 2	без ввода на ночь	-	-	-	3	03.09.2012	05.09.2012	Для замены приводов ШР-1-110 Новокуйбышевская-2 и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
55	ПС Толевая (Волжское ПО)	ОВЭ-110	без ввода на ночь	-	-	-	3	06.09.2012	08.09.2012	Для замены приводов ШР-1-110, ОР-110 ОВЭ- 110 и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
56	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Толевая-1	без ввода на ночь	-	-	-	3	09.09.2012	11.09.2012	Для замены приводов ШР-1-110 Толевая-1 и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
57	ПС Толевая (Волжское ПО)	ВЭ-110 Толевая-2	без ввода на ночь	-	-	-	3	12.09.2012	14.09.2012	Для замены приводов ШР-1-110 Толевая-2 и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
58	ПС Толевая (Волжское ПО)	ТН-ОСШ-110	без ввода на ночь	-	-	-	21	25.08.2012	14.09.2012	Для замены приводов ОР-110 ТН и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
59	ПС Толевая (Волжское ПО)	ТН-1-110	без ввода на ночь	-	-	-	21	25.08.2012	14.09.2012	Для замены привода ШР-1-110 ТН и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
60	ПС Толевая	2 С.Ш.-110	без ввода на ночь	-	-	-	21	15.09.2012	05.10.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 всех присоединений. АВГ-4 ч
61	ПС Толевая	ТН-2-110	без ввода на ночь	-	-	-	21	15.09.2012	05.10.2012	Для замены привода ШР-2-110 ТН и наладки электромагнитной блокировки. АВГ-4 ч
62	ПС Толевая	ВЭ-110 Фарада-1	через ОВЭ-110	-	-	-	3	18.09.2012	20.09.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 Фарада-1. АВГ-4 ч
63	ПС Толевая	ВЭ-110 Фарада-2	без ввода на ночь	-	-	-	3	18.09.2012	20.09.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 Фарада-2. АВГ-4 ч
64	ПС Толевая	ВЭ-110 Самарская-1	через ОВЭ-110	-	-	-	3	21.09.2012	23.09.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 Самарская-1. АВГ-4 ч
65	ПС Толевая	ВЭ-110 Новокуйбышевская-2	через ОВЭ-110	-	-	-	3	24.09.2012	26.09.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 Новокуйбышевская-2. АВГ-4 ч
66	ПС Толевая	ОВЭ-110	без ввода на ночь	-	-	-	3	27.09.2012	29.09.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 ОВЭ-110. АВГ-4 ч
67	ПС Толевая	ВЭ-110 Толевая-1	через ОВЭ-110	-	-	-	3	30.09.2012	02.10.2012	Для монтажа и наладки электромагнитной блокировки ШР-2-110 Толевая-1. АВГ-4 ч
68	ПС НФТП	МВ-110 Новокуйбышевская-2	без ввода на ночь				21	15.09.2012	05.10.2012	Техническое перевооружение ячейки МВ-110 Новокуйбышевская-2. АВГ – время заявки
69	ПС Красноглинская-1	ВМ-110 Радиоцентр-2		-	-	-	2	13.09.2012	14.09.2012	Текущий ремонт. АВГ-4 ч
70	ПС Красноглинская-1	СВМ-110		-	-	-	1	04.09.2012	04.09.2012	Текущий ремонт СВМ-110. АВГ- 4 ч.
71	ПС Кряжская	1 с.ш.-110 кВ, ТН-1-110, ОВМ, ШСВМ		-	-	-	5	10.09.2012	14.09.2012	Текущий ремонт ТН-1-110, ОВМ, ШСВМ. АВГ-2 ч.
72	ПС Кряжская	С1Т		-	-	-	5	24.09.2012	28.09.2012	Проф. восстановление УРЗА. АВГ-4 ч.
73	ПС Обшаровка	1СШ-110		-	-	-	1	17.09.2012	17.09.2012	Техническое обслуживание ТН-1-110. АВГ-2ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
74	ПС Обшаровка	2СП-110		-	-	-	1	19.09.2012	19.09.2012	Техническое обслуживание ТН-1-110 АВГ-2ч.
75	ПС Чапаевская	ШСМВ-110		-	-	-	5	10.09.2012	14.09.2012	Проверка УРЗА. АВГ-время заявки

Начальник центральной диспетчерской службы

Н.М. Зубарев