

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Самарского ПО
 Дорожкин А.Н.
 " " 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера СПО, на сентябрь 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ-110 кВ Серноводская-3						7	01.09.2012	07.09.2012	Монтаж ВОЛС. ав. г. 2 ч
2	ВЛ-35 кВ Черновка						2	04.09.2012	05.09.2012	Верховая ревизия ав. г. 1 ч
3	ВЛ-35 кВ Рассвет-1						1	11.09.2012	11.09.2012	Кап. ремонт. ав. г. 1 ч
4	ВЛ-110 кВ Рассвет-2						1	12.09.2012	12.09.2012	Кап. ремонт. ав. г. 1 ч
5	ВЛ-110 кВ Садовая						5	10.09.2012	14.09.2012	Монтаж ВОЛС. ав. г. 2 ч
6	ВЛ-110 кВ Бузульма-Елизаветинка-2						1	10.09.2012	10.09.2012	Замена изоляторов. ав. г. 1 ч
7	ВЛ-110 кВ Бузульма-Елизаветинка-1						2	11.09.2012	12.09.2012	Замена изоляторов. ав. г. 1 ч
8	ВЛ-35 кВ Б. Раковка-1						5	03.09.2012	07.09.2012	Кап. ремонт. ав. г. 1 ч
9	ВЛ-35 кВ АСК-4						1	10.09.2012	10.09.2012	Проверка разрядников. ав. г. 1 ч
10	ВЛ-35 кВ АСК-5						1	11.09.2012	11.09.2012	Проверка разрядников. ав. г. 1 ч
11	ВЛ-35 кВ Красный Яр-1						1	12.09.2012	12.09.2012	Подрезка деревьев, верховой осмотр. ав. г. 1 ч
12	ВЛ-110 кВ Водозабор-3						2	13.09.2012	14.09.2012	Подрезка деревьев. ав. г. 1 ч
13	ВЛ-110 кВ АТД-1						2	17.09.2012	18.09.2012	Подрезка деревьев. ав. г. 1 ч
14	ВЛ-35 кВ Ст. Бун						3	19.09.2012	21.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч
15	ВЛ-35 кВ Новый Бун						2	24.09.2012	25.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч
16	ВЛ-35 кВ Курумоч-1						2	26.09.2012	27.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч
17	ВЛ-110 кВ Мирная-1						5	03.09.2012	07.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч
18	ВЛ-110 кВ Мирная-2						5	10.09.2012	14.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч
19	ВЛ-110 кВ Б-3А						2	17.09.2012	18.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч
20	ВЛ-110 кВ Б-3Б						3	19.09.2012	21.09.2012	Чистка трассы. ав. г. 1 ч

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Утвержденный в годовом графике срок ремонта	Утвержденный в месячном графике			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	
			Кол-во дней	срок ремонта			
	Объект	Оборудование	Условия	Начало (дата)	Окончание (дата)		
111	ПС ДСК	фидер ДСК-605		2	20.09.2012	21.09.2012	К
112	ПС ДСК	ТН-1-10		2	24.09.2012	25.09.2012	В
113	ПС ДСК	ТН-2-10		2	26.09.2012	27.09.2012	В
114	ПС ИКЕА	Т-1-Т		5	03.09.2012	07.09.2012	В
115	ПС ИКЕА	Т-2-Т		5	10.09.2012	14.09.2012	В
116	ПС ИКЕА	ВЭ-35 Водино-1		2	18.09.2012	19.09.2012	В
117	ПС ИКЕА	ВЭ-35 АБЗ-2		2	24.09.2012	25.09.2012	В
118	ПС Хилково	ТН-1-6		2	03.09.2012	04.09.2012	В
119	ПС Хилково	ТН-2-6		2	06.09.2012	07.09.2012	В
120	ПС Хилково	СВМ-6		2	10.09.2012	11.09.2012	В
121	ПС Винтай	ВМ-10 фидер № 5		2	25.09.2012	26.09.2012	В
122	ПС Винтай	ВМ-35 Н. Буян		2	27.09.2012	28.09.2012	В
123	ПС Клявлино	АВР-35,10,0,4 кВ		1	По графику РЭС		О
124	ПС Камышла	АВР-35,10,0,4 кВ		1	По графику РЭС		О
125	ПС Шенталинская	АВР-10,0,4 кВ		1	По графику РЭС		О
126	ПС Р.Дюбрино	ОД и КЗ С-1-Т		1	По графику РЭС		О
127	ПС Усманово	ОД и КЗ Т-1-Т		1	По графику РЭС		О
128	ПС Ч.Ключ	ОД и КЗ Т-1-Т		1	По графику РЭС		О
129	ПС Шенталинская	ОД и КЗ С-1-Т		1	По графику РЭС		О
130	ПС Шенталинская	ОД и КЗ С-2-Т		1	По графику РЭС		О
131	ПС Фарада	С1Т		5	10.09.2012	14.09.2012	В
132	ПС Кражская	С1Т		5	24.09.2012	28.09.2012	В

Примечание:

Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДС



А.А. Альмендеев


